

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие
здравоохранения»

по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения»

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 251 703,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 251 703,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило тыс. 133643 рублей или 53,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Организация профилактических и диагностических мероприятий»;

Комплекс процессных мероприятий – «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения».

Комплекс процессных мероприятий – «Укрепление материально-технической базы»

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

Достижение показателя запланировано на конец года, риски не отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий» в 2025 году предусмотрено 4626,8 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Осуществлены мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий, в части расходов по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: в установленный срок – 3.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

Заключен муниципальный контракт №0358300008424000164 от 06.12.2025 на транспортировку больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа на I полугодие 2025 года, заключен муниципальный контракт № 0358300008425000098 от 06.06.2025 на транспортировку больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа. На 01.09.2025 освоено 2202,9 тыс. рублей.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» в 2025 году финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: в установленный срок – 5.

Выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для получения списков медицинских работников, прибывших в Красносулинский район (Контрольная точка 1.1)

Утверждены списки медицинских работников, прибывших в Красносулинский район Администрацией Красносулинского района для осуществления единовременной выплаты (Контрольная точка 1.2)

Написаны заявления медицинскими работниками, прибывшими в Красносулинский район на имя Главы Красносулинского района (Контрольная точка 1.3)

Разработан проект постановления о единовременной выплате медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район (Контрольная точка.1.4)

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» предусмотрено 249 861,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 230 438,1 тыс. рублей, средств бюджета района – 19 422,9 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» в 2025 году

предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» оценивается на основании 4 контрольных точек.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение сроков, а именно комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений».