

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского
района «Развитие образования»
на 2026 год по итогам I квартала 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 1 757 480,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 700 449,3 тыс. рублей.

Разница между решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.02.2026 № 461 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и сводной бюджетной росписью сложилась в результате получения уведомлений о снятии лимитов, полученных после прохождения решения Собрания депутатов:

от 18.03.2026 № 374 – 143,9 тыс. рублей

от 18.03.2026 № 413 – 537,3 тыс. рублей

от 18.03.2026 № 261 – 6,0 тыс. рублей

от 18.03.2026 № 411 – 176,7 тыс. рублей

Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 399 441,2 тыс. рублей или 22,8 % (из них бюджетные средства 388 254,6 тыс. рублей) от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Красносулинского «Развитие образования» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети»;

Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»;

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»;

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района».

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» в 2026 году предусмотрено достижение 5 показателей муниципальной программы.

Достижение всех показателей муниципальной программы запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения показателей муниципальной программы на конец 2026 года отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 339,3 тыс. рублей, сводной

бюджетной росписью – 339,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

В рамках муниципального проекта «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результатов), из которых: выполнены в срок - 0, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0. Риски невыполнения мероприятий на конец 2026 года отсутствуют.

Достижение задач муниципального проекта «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 3, с нарушением установленного срока – 0 (результат 1 «Заключен контракт на оснащение предметных кабинетов средствами обучения и воспитания», плановый срок исполнения – 01.01.2026, фактическое исполнение – 01.01.2026; результат 2 «Заключены соглашения по субсидии на дополнительные расходы областного бюджета на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов» плановый срок – 13.02.2026, фактическое исполнение – 13.02.2026; результат 3 «Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов» плановый срок – 07.02.2026, фактическое исполнение – 07.02.2026).

Достижение 1 контрольной точки запланировано на 2 квартал 2026 года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 72 417,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 72 417,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 17 942,0 тыс. рублей или 24,8 %.

В рамках муниципального проекта «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок - 0 мероприятий, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0. Риски невыполнения мероприятий на конец 2026 года отсутствуют.

Исполнение 4 мероприятий (результатов) запланировано на конец 2026 года.

Достижение задач муниципального проекта «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» оценивается на основании 21 контрольной точки.

По итогам I квартала 2026 года достигнуты 7 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 7, с нарушением установленного срока – 0.

По итогам I квартала 2026 года все плановые контрольные точки достигнуты.

Достижение 14 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

В I квартале 2026 года по мероприятию (результату) 4.5. «Проведено строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию» в части «Строительство пристройки МБОУ СОШ №2 г. Красный Сулин» в программном продукте «АЦК-Планирование» заключено соглашение от 17.01.2025 № 3/222. По состоянию на I квартал 2026 г. при плане 24 316,5 тыс. рублей, фактическое освоение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1 572 330,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 543 853,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 361 062,5 тыс. рублей или 23,0%.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» в 2025 году предусмотрено 14 мероприятий (результатов), срок реализации которых предусмотрен до конца 2026 года. Риски невыполнения мероприятий на конец 2026 года отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» в 2026 году оценивается на основании 68 контрольных точек, из них на I квартал 2026 года запланировано 20 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года достигнуты 20 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 20.

Результаты исполнения контрольных точек:

«Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (контрольная точка 1.1.5.)

«Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями» (контрольная точка 1.1.6.)

«Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями» (контрольная точка 1.1.8.)

«Заключены соглашения по обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (контрольная точка 1.2.5.)

«Проведена сертификация программ дополнительного образования» (контрольная точка 1.2.6.)

«Выданы сертификаты обучающимся» (контрольная точка 1.2.7.)

«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 1.3.9.)

«Заключены соглашения за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение ежемесячной доплаты к заработной плате водителей школьных

автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно» (контрольная точка 1.3.13.)

«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 2.1.5.)

«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 2.2.5.)

«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 2.3.5.)

«Заключены соглашения о предоставлении субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» (контрольная точка 3.1.13.)

«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 3.2.5.)

«Заключены соглашения на укрепление материально-технической базы в муниципальных образовательных организациях» (контрольная точка 4.1.5.)

«Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальным ремонтам муниципальных образовательных

организаций, подведомственных управлению образованию Красносулинского района» (контрольная точка 4.2.9.)

«Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (контрольная точка 4.3.5.)

«Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на проведение текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (контрольная точка 4.4.5.)

«Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на проведение строительства и реконструкции объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию» (контрольная точка 4.5.5.)

«Заключены соглашения о выделении средств дотации местного бюджета на проведение капитальных ремонтов систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования» (контрольная точка 4.6.5.)

Достижение 48 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

По итогам I квартала недостигнутых контрольных точек нет.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 112 392,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 83 839,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 20 436,7 тыс. рублей или 18,2 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского» в 2026 году

предусмотрено 6 мероприятий (результатов), срок реализации которых предусмотрен до конца 2026 года. Риски невыполнения мероприятий на конец 2026 года отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района» в 2026 году оценивается на основании 25 контрольных точек, из них на I квартал 2026 года запланировано 9 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года достигнуты 10 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 10, не достигнуты – 0.

Результаты исполнения контрольных точек:

«Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот» (контрольная точка 1.1.5.)

«Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью» (контрольная точка 1.1.6.)

«Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (контрольная точка 2.2.5.)

«Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями» (контрольная точка 2.2.6.)

«Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями» (контрольная точка 2.2.8.)

«Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)» (контрольная точка 2.3.5.)

«Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)» (контрольная точка 2.4.5.)

«Учет контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» (контрольная точка 2.4.6.)

«Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время» (контрольная точка 3.1.13.)

Достижение 16 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей.