

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского
района «Развитие образования»
на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1 775 347,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 721 100,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 1 183 189,5 тыс. рублей или 68,7 % от предусмотренного сметной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Красносулинского «Развитие образования» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект «Все лучшее детям Красносулинского района» по национальному проекту «Молодежь и дети»;

Муниципальный проект «Педагоги и наставники Красносулинского района» по национальному проекту «Молодежь и дети»;

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»;

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района».

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» в 2025 году предусмотрено достижение 5 показателей муниципальной программы.

Достижение всех показателей муниципальной программы запланировано на конец 2025 года. Риски недостижения показателей муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Все лучшее детям»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 8 500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 500,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 8 160,7 тыс. рублей или 96,0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципального проекта «Все лучшее детям» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) выполнение которого запланировано до конца 2025 года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач муниципального проекта «Все лучшее детям» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 0 (результат 1 «Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов» плановый срок исполнения – 07.02.2025, фактическое исполнение – 07.02.2025;

результат 2 «Заключены соглашения по субсидии на дополнительные расходы областного бюджета на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов» плановый срок исполнения – 13.02.2025, фактическое исполнение – 13.02.2025; результат 3 «Заключен контракт на оснащение предметных кабинетов средствами обучения и воспитания», плановый срок исполнения – 01.04.2025, фактическое исполнение – 31.03.2025; результат 4 «Совершена приемка товара» плановый срок – 01.10.2025, фактическое исполнение – 31.08.2025).

Достижение 1 контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Педагоги и наставники»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 74 068,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 74 068,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 57 354,3 тыс. рублей или 77,4 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано до конца 2025 года. Риски невыполнения отсутствуют.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1 588 719,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 591 666,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 1 068 495,9 тыс. рублей или 67,1 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» в 2025 году предусмотрено 13 мероприятий (результатов), выполнение которых запланировано до конца 2025 года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» в 2025 году оценивается на основании 64 контрольных точек, из них за 9 месяцев 2025 года запланировано 21 контрольная точка.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнута 21 контрольная точка, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 21.

Результаты исполнения контрольных точек:

«Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (контрольная точка 1.1.1.)

«Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями» (контрольная точка 1.1.2.)

«Представлен сводный полугодовой отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями» (контрольная точка 1.1.3.)

«Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями» (контрольная точка 1.1.4.)

«Заключены соглашения по обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (контрольная точка 1.2.1.)

«Проведена сертификация программ дополнительного образования» (контрольная точка 1.2.2.)

«Выданы сертификаты обучающимся» (контрольная точка 1.2.3.)

«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 1.3.1.)

«Заключены соглашения за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение ежемесячной доплаты к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно» (контрольная точка 1.3.5.)

«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 2.1.1.)

«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 2.2.1.)

«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 2.3.1.)

«Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций» (контрольная точка 3.1.1.)

«Заключены соглашения о предоставлении субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» (контрольная точка 3.1.5.)

«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 3.2.1.)

«Заключены соглашения на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях» (контрольная точка 4.1.1.)

«Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальным ремонтам муниципальных образовательных

организаций, подведомственных управлению образованию Красносулинского района» (контрольная точка 4.2.1.)

«Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию инициативных проектов» (контрольная точка 4.2.5.)

«Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных

ремонт муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (контрольная точка 4.3.1.)

«Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на проведение текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (контрольная точка 4.4.1.)

«Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на проведение строительства и реконструкции объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию» (контрольная точка 4.5.1.)

Достижение 33 контрольных точек запланировано до конца 2025 года.

По итогам 9 месяцев 2025 года недостигнутых контрольных точек нет.

За 9 месяцев 2025 года по мероприятию (результату) 4.5. «Проведено строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию» в части «Строительство пристройки МБОУ СОШ №2 г. Красный Сулин» заключено соглашение в программном продукте «АЦК-Планирование» заключено соглашение от 06.05.2025 № 3/222. По состоянию на 9 месяцев 2025 г. при плане 100 361,2 тыс. рублей, фактическое освоение составило 40 052,8 тыс. рублей или 39,91 % от предусмотренной сводной бюджетной росписью объема показателей.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Обеспечение функционирования системы Красносулинского района»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 104 059,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 79 555,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 49 158,6 тыс. рублей или 61,8 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского» в 2025 году предусмотрено 6 мероприятий (результатов), выполнение которых запланировано до конца 2025 года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района» в 2025 году оценивается на основании 18 контрольных точек, из них на 9 месяцев 2025 года запланировано 12 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 12 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 12, не достигнуты – 0.

Результаты исполнения контрольных точек:

«Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью» (контрольная точка 1.1.1.)

«Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (контрольная точка 2.2.1.)

«Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями» (контрольная точка 2.2.2.)

«Представлен сводный полугодовой отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями» (контрольная точка 2.2.3.)

«Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями» (контрольная точка 2.2.4.)

«Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)» (контрольная точка 2.3.1.)

«Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)» (контрольная точка 2.4.1.)

«Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области» (контрольная точка 3.1.1)

Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области» (контрольная точка 3.1.2.)

«Мониторинг летней оздоровительной кампании» (контрольная точка 3.1.3.)

«Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время» (контрольная точка 3.1.5.)

«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам» (контрольная точка 3.1.6.)

«Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области» (контрольная точка 3.1.9.)

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца 2025 года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей.