

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского
района «Развитие физической культуры и спорта»
за I квартал 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 280 150,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 136 000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 29 853,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 105 817,8 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 8 478,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 271 671,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.04.2026 составило 23 472,1 тыс. рублей, что составляет 8,6% предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме – 8 478,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2026 фактически освоено 1 699,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в Красносулинском районе»;

Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе»;

Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры и спорта в Красносулинском районе».

На реализацию муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Красносулинском районе» в 2026 году муниципальной программой предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 165 878,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 136 000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 29 853,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 24,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.04.2026 составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Красносулинском районе» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2027 года.

Достижение задач муниципального проекта оценивается на основании 7 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее установленного срока – 2, в установленный срок – 1.

23.12.2025 решением Собрания депутатов Красносулинского района № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» предусмотрено выделение денежных средств на строительство спортивного центра в г. Красный Сулин. (Контрольная точка 1.1.1);

16.01.2026 закупка включена в план закупок. (ИКЗ: 202603583004323001000004). (Контрольная точка 1.1.2);

26.03.2026 заключен муниципальный контракт № 0358300008426000020-780931-532292 на выполнение работ по объекту «Строительство спортивного центра в г. Красный Сулин Ростовской области»). (Контрольная точка 1.1.3).

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе» в 2026 году муниципальной программой предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 450,9 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 450,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 составило 112,7 тыс. рублей или 25,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2026 года.

Достижение задач - комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка в установленный срок.

В результате по состоянию на 01.04.2026 года проведены 30 спортивных мероприятий в первом квартале 2026 года. Основные из них: Чемпионат ЮФО по настольному теннису; соревнования муниципального этапа Спартакиады Дона 2025 по видам спорта: армрестлинг, волейбол (жен., муж.), гиревой спорт, ГТО, дартс, инвалидный спорт (шашки, шахматы), мини-футбол, легкая атлетика, рыболовный спорт, настольный теннис, перетягивание каната, плавание, уличный баскетбол, шашки, шахматы. (Контрольная точка 1.1.1.).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры и спорта в Красносулинском районе» в 2026 году муниципальной программой предусмотрены ассигнования в размере 113 820,9 тыс. рублей, том числе: за счет средств бюджета района – 105 342,3 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 8 478,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 105 342,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.04.2026 составило 25 058,6 тыс. рублей или 22,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта в

Красносулинском районе» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец 2026 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: в ранее установленного срока – 1, в установленный срок – 2.

23.12.2025 решением Собрания депутатов Красносулинского района № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» учтены предложения о потребности в средствах бюджета района. (Контрольная точка 1.1.1.);

12.01.2026 утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг. (Контрольная точка 1.1.2);

12.01.2026 заключено соглашение о предоставлении субсидии между главным распорядителем средств бюджета района и муниципальным учреждением. (Контрольная точка 1.1.3).

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий (результатов) и показателей запланировано на конец 2026 года.