

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование» за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 114841,4 тыс. рублей, из них: 67760,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 47081,4 тыс. рублей за счёт средств бюджета района. По состоянию на 01.10.2023 года фактическое освоение средств составило 25570,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с распоряжением Администрации Красносулинского района от 27.01.2023 № 21 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Подпрограммой 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрено 4 основных мероприятия и 4 контрольных события. Для достижения конечного результата по состоянию на 01.10.2023 года проведены следующие мероприятия:

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» заключён муниципальный контракт №0358300008422000216_289859 от 14.11.2022 года с ООО «Сокол», оказаны услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»;

сохранены зеленые насаждения в Красносулинском районе;

По основному мероприятию 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» В январе 2023 года получены замечания Госэкспертизы в части уточнения источников финансирования работ. Договор на проведение Госэкспертизы проекта заключен 16.05.2023 года.

По основному мероприятию 1.4. Капитальный ремонт объекта: «Гидротехнические сооружения плотины Соколовского водохранилища на р. Кундрючья Красносулинского района Ростовской области». В соответствии с заключенным контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений плотины Соколовского водохранилища

на р. Кундрючья Красносулинского района Ростовской области» подрядная организация по состоянию на 01.10.2023 года выполнила следующие виды работ: отсыпана временная дамба; произведена откачка воды, а также очистка заиленности донного водовыпуска; произведен демонтаж бетона для осуществления демонтажа задвижки донного водовыпуска; произведено укрепление хлопушки для замены задвижки, 21.09.2023 года осуществлена поставка задвижки типа Д-1000 для дальнейшей установки. Выполнение работ составило – 70,0%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году за счет средств бюджета района предусмотрено 50,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2023 года фактически освоено 50,0 тыс. рублей.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения» был проведён Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – молодые защитники Природы».

По результатам реализации основного мероприятия 2.2 «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»,

В период с 22 марта по 5 июня на территории Ростовской области традиционно проведены Дни защиты от экологической опасности. Их основной целью является объединение усилий всех государственных и общественных организаций, населения в решении проблем охраны окружающей среды. Также, на территории Красносулинского района 8 апреля 2023 года проведён «День древонасаждения», в рамках акции «Сад памяти». В Красносулинском районе представители власти, активисты, школьники и рядовые жители провели работы по озеленению города. В поселениях Красносулинского района приняли участие более 200 человек. Традиционно посадка деревьев состоялась в социально значимых местах района, это и работы по уличному озеленению, и работы по реконструкции скверов – парков, а также озеленение мемориальных и памятных мест, аллеях около школ искусств и музыкальных школ. Было высажено более 300 саженцев акаций и шиповника, сосен, тополей и ясеней. Составлен реестр размещения посадочного материала в каждом поселении. Информация о проведении Дня древонасаждения, в рамках акции «Сад памяти» размещена на сайте Администрации Красносулинского района, а также на сайтах Администраций городских и сельских поселений.

Также, в Международной акции «Сад памяти» приняли участие учащиеся МБОУ СОШ № 22 и МБОУ Табунщиковская СОШ, совместно с ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения», инспекторским составом отдела охраны государственного природного заказника Горненский в п. Донлесхоз, где было высажено 22 саженца сосны крымской и клёна остролистого.

На территории Красносулинского района проведены мероприятия экологической направленности, приуроченных к Всемирному Дню окружающей среды:

- 20.03.2023 года по 15.04.2023 года – месячник чистоты – обеспечение надлежащего состояния территории Красносулинского района после зимнего периода;

- 05.04.2023 года – Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России»;

- 27.04.2023 года – обеспечено участие во Всероссийском конкурсе на лучший стенд (уголок) «Эколята – молодые защитники Природы»;

- 26.05.2023 года – внеурочное занятие по пропаганде раздельного сбора мусора «Разделяй, культурный человек!»;

- 06.07.2023 года – в государственном природном заказнике «Горненский», расположенном в п. Донлесхоз, состоялась экскурсия учащихся МБОУ СОШ № 22 по новому экологическому маршруту, протяженностью 1,6 км. Маршрут разработан и создан совместно с ассоциацией «Живая природа степи» в рамках реализации инициативного проекта «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий Дон».

Всего по итогам 9 месяцев 2023 года было проведено 47 мероприятий.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользования» за отчетный период 9 месяцев 2023 года предоставлен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель главы
Администрации Красносулинского района-
начальник отдела сельского хозяйства и
охраны окружающей среды

А.Н.Сухин

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
отчетный период 9 месяцев 2023 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоенных средств (тыс. рублей) и причины их неосвоения
						предусмот рено муниципа льной программо й	предусмот рено сводной бюджетно й рописью	факт на отчетну ю дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»	Заместитель главы администрации Красносулинского района-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.	X	X	X	114791,4	114791,4	25520,0	89271,4
2.	Основное мероприятие 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений - ОАО «Шахта «Бургустинская»	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений	01.01.2023	31.12.2023	38280,0	38280,0	25520,0	12760,0 Освоение денежных средств запланировано во IV квартале 2023 года
3.	Контрольное событие	Директор	В соответствии с	X	31.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципальной программы 1.1.	МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.	заключенным муниципальным контрактом от 14.11.2022 №035830000842200021 6_289859 оказаны услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»						
4.	Основное мероприятие 1.2 «Сохранение и развитие зеленых насаждений»	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.	Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.	Мероприятия по сохранению и развитию зеленых насаждений запланированы в октябре 2023 года	X	31.12.2023	X	X	X	X
6.	Основное мероприятие 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее	Начальник отдела жизнеобеспечения Красносулинского района Лебединская И.В.	Реализация проекта по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская	01.01.2023	31.12.2023	3335,2	3335,2	0,0	3335,2 Освоение денежных средств запланировано во IV квартале

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»		область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул.Фурманова»						2023 года
7.	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	Сформирована повторная заявка подрядчиком 31.03.2023, замечания по комплектности документов устранены 02.05.2023 года. Договор на проведение Госэкспертизы проекта заключен 16.05.2023 № 3542Д-23/ГГЭ-34444/27/БС.	X	31.12.2023	X	X	X	X
8.	Основное мероприятие 1.4. «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на водных объектах в Красносулинском районе»	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района ростовской области» Маляренко А.В.	Сбор пакета документов для выполнения Капитального ремонта объекта: «Гидротехнические сооружения плотины Соколовского водохранилища на р. Кундрючья Красносулинского района Ростовской	X	31.12.2023	73176,2	73176,2	0,0	73176,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			области»						
9.	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района ростовской области» Маляренко А.В.	На объекте ведутся работы в соответствии с заключенным контрактом согласно графика выполнения работ	X	X	X	X	X	X
10.	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»	Начальник управления образования Дремина М.П.	X	X	X	50,0	50,0	50,0	0,0
11.	Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»	Начальник управления образования Дремина М.П.	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района	01.01.2023	31.12.2023	50,0	50,0	50,0	0,0
12.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.	Начальник управления образования Дремина М.П.	Проведён «День древонасаждения», в рамках акции «Сад памяти». В Красносулинском районе представители власти, активисты, школьники и рядовые жители провели работы по озеленению города	X	31.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Основное мероприятие 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов»	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	Распространено 6 статей, проведено 47 мероприятие	X	31.12.2023	X	X	X	X
15.	Итого по муниципальной программе Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»	Всего	X	X	X	114841,4	114841,4	25570,0	89271,4
		Ответственный исполнитель: Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)	X	X	X	3335,2	3335,2	0,0	3335,2
		Соисполнитель: управление образования Красносулинского района	X	X	X	50,0	50,0	50,0	0,0
		Участник 1: МКУ «ОКС»	X	X	X	38280,0	38280,0	25520,0	12760,0
		Участник 2: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС	X	X	X	73176,2	73176,2	0,0	73176,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Красносулинского района Ростовской области»							

Заместитель главы
Администрации Красносулинского района-
начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н.Сухин

