

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского
района «Развитие здравоохранения» на 2026 год
по итогам 1 квартала 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 124275,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 124275,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.04.2026 составило 617,4 тыс. рублей, что составляет 0,5 процента, предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» (далее – КПМ 2).

Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы» (далее – КПМ 3).

На реализацию КМП 1 в 2026 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 5628,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5628,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.04.2026 составило 577,4 тыс. рублей или 10,3 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КМП 1 в 2026 году предусмотрено 2 показателя и 2 мероприятия (результата), исполнение которых запланировано в срок до 31.12.2026 года. Достижение задач КМП 1 оценивается на основании 9 контрольных точек. По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: в установленный срок – 3, раньше установленного срока – 1.

23.12.2025 предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрании депутатов Красносулинского района № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (Контрольная точка 1.1);

15.01.2026 закупка включена в план-график закупок (Контрольная точка 1.2);

24.11.2025 заключен муниципальный контракт № 0358300008425000180 на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического

проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно (Контрольная точка 1.3).

На реализацию КМП 2 в 2026 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 480,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 480,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.04.2026 составило 40,0 тыс. рублей или 8,3 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КМП 2 в 2026 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано в срок до 31.12.2026 года.

В рамках КМП 2 в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), завершение которых запланировано в срок до 30.12.2026 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 13 контрольных точек.

По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: в установленный срок – 3.

30.01.2026 медицинскими работниками, прибывшими в Красносулинский район написаны заявления на имя Главы Красносулинского района» (Контрольная точка 2.3.);

15.01.2026 выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для получения кандидатуры молодых специалистов (Контрольная точка 3.1.)

30.03.2026 написаны заявления врачами узкой направленности на имя Главы Красносулинского района (Контрольная точка 3.2.)

Достижение 10 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию КМП 3 в 2026 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 118167,5 тыс. рублей в том числе: за счет средств областного бюджета – 110069,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 8098,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.04.2026 составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КМП 3 в 2026 году предусмотрено 1 показатель, достижение которого запланировано в срок до 30.07.2026 года.

В рамках КМП 3 в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которых запланировано в срок до 30.07.2026 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: в установленный срок – 2.

30.01.2026 выполнены строительно-монтажные работы завершены (контрольная точка 1.3.);

31.03.2026 произведена отсыпка противопожарных резервуаров и обратной засыпке (контрольная точка 1.4.).

Достижение 1 контрольной точки запланировано на 3 квартал 2026 года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2026 года.