

УТВЕРЖДЕН

_____ Салимова

В.Н.

Первый заместитель
главы Администрации
Красносулинского района
по вопросам
экономического развития
и внутренней политике
15.10.2025

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Красносулинского района «Информационное общество»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Цель муниципальной программы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»											
1. 1	зеленый	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	МП	процент	-	-	-	-	90	-	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)
2. Цель муниципальной программы «Формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений»											
2. 1.	зеленый	Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио программ	МП	минута	-	-	-	-	4818	-	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)
2. 2	зеленый	Доля домохозяйств, которые обеспечены возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на текущем этапе	МП	процент	-	-	-	-	80,0	-	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)
3. Цель муниципальной программы «Обеспечение электронного взаимодействия Администрации Красносулинского района с использованием цифровых сертификатов электронных подписей»											
3. 3	зеленый	Организация межведомственного электронного взаимодействия	МП	единица	-	-	-	-	1	-	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» (всего), в том числе:	31350,7	29534,9	29534,9	29534,9	19915,6	63,2	
Областной бюджет	4843,4	4843,4	4843,4	4843,4	3000,0	61,9	
Бюджет района	24691,5	24691,5	24691,5	24691,5	15654,0	63,4	
Внебюджетные источники	1815,8	-	-	-	1261,5	69,5	
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (всего), в том числе	24688,4	24344,4	24344,4	24344,4	15393,9	62,3	
Областной бюджет	4843,4	4843,4	4843,4	4843,4	3000,0	61,9	
Бюджет района	19501,0	19501,0	19501,0	19501,0	12165,5	62,4	
Внебюджетные источники	344,0	-	-	-	228,4	66,4	
Комплекс процессных мероприятий «Формирование информационного пространства» (всего), в том числе	6662,3	5190,5	5190,5	5190,5	4521,6	67,2	
бюджет района	5190,5	5190,5	5190,5	5190,5	3488,5	67,2	
внебюджетные источники	1471,8	-	-	-	1033,1	70,2	

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы
В результате детального анализа выполнения муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» признаков умышленного несоблюдения установленных сроков реализации отдельных мероприятий, контрольных точек и не достижения целевых индикаторов не обнаружено. Данный вывод свидетельствует о высоком уровне организации и эффективности управления процессом внедрения информационных технологий на территории района, что является важным фактором в контексте формирования цифровой экономики и повышения качества жизни

населения.