



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2026 № 292

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование» за
2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Постановление вносит
отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 03.04.2026 № 292

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для снижения уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Красносулинского района, в том числе достижение значения показателя «Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов» —

70,0 процентов к концу 2030 года, муниципальной программой Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предотвращено заболачивание пахотных земель, лесонасаждений;
обеспечена защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия шахтных вод;

ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;
на базе МБОУ СОШ № 22 состоялся праздник «Эколята – молодые защитники природы»;

состоялись Дни защиты от экологической опасности;
проведены мероприятия посвященные экологическому образованию и формированию экологической культуры обучающихся.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения)
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных
элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках реализации структурного элемента 1 иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район), предусмотрена реализация одного мероприятия (результатов) и шести контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретений контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» выполнено не в полном объеме.

В результате реализации мероприятия приобретено 350 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для Пролетарского сельского поселения, Ударниковского сельского поселения, Долотинского сельского поселения, Горненского городского поселения, Комиссаровского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Табунщиковского сельского поселения.

В связи с неблагоприятной экономической ситуацией оплата за счет средств областного бюджета по контракту Администрации Комиссаровского поселения будет произведена в 2026 году.

По структурному элементу 1 иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район) предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 2, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 2.

Контрольная точка 1.1.5. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» Администрацией Пролетарского сельского поселения (документ о приемке в ЕИС от 19.08.2025 № 131), Администрацией Ударниковского сельского поселения (акт приема-передачи от 11.07.2025), Администрацией Долотинского сельского поселения (акт приема-передачи от 20.08.2025), Администрацией Горненского городского поселения (акт приема-передачи от 20.08.2025), Администрацией Комиссаровского сельского поселения (документ о приемке в ЕИС от 04.08.2025 № 1355), Администрацией Михайловского сельского поселения (документ о приемке в ЕИС от 08.08.2025 № 123), Администрацией Табунщиковского сельского поселения (УПД от 20.08.2025 № ПЛ01481).

Контрольная точка 1.1.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»

Администрацией Пролетарского сельского поселения (п/п №826866 от 21.08.2025, п/п №894627 от 31.10.2025), Администрацией Ударниковского сельского поселения (п/п № 323042 от 15.07.2025, п/п № 26560 от 02.09.2025), Администрацией Долотинского сельского поселения (п/п № 885614 от 28.08.2025, п/п № 894622 от 31.10.2025), Администрацией Горненского городского поселения (п/п № 891995 от 28.08.2025, п/п № 887665 от 31.10.2025), Администрацией Комиссаровского сельского поселения п/п № 754989 от 14.08.2025), Администрацией Михайловского сельского поселения (п/п № 773638 от 15.08.2025, п/п № 25400 от 02.09.2025), Администрацией Табунщиковского сельского поселения (п/п №7317 от 29.08.2025, п/п № 7470 от 01.11.2025).

В рамках реализации структурного элемента 2 комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и выполнение 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» выполнено.

В 2025 году с целью осуществления поддержания шахтных вод на уровне проектных значениях нормы, предупреждения негативного воздействия шахтных вод, недопущения заболачивания пахотных земель и лесонасаждений, подрядной организацией ООО «Сокол» осуществлено поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская».

По структурному элементу 2 комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках структурного элемента 3 комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения», предусмотрена реализация одного мероприятия (результатов) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения» выполнено.

Проведены мероприятия в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды, экологический праздник «День птиц», всероссийская акция

«День Эколят, молодых защитников природы», Обеспечено участие школьников в областном конкурсе «Тепло твоих рук».

По структурному элементу 3 комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения», предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние отсутствие лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, несвоевременная оплата по муниципальным контрактам за счет средств областного бюджета.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 56959,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 3187,2 тыс. рублей;
- бюджет района – 53453,5 тыс. рублей;
- бюджет поселений – 318,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313

«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период

2026 и 2027 годов» составил 56640,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 56640,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 3187,2 тыс. рублей;
- бюджет района – 53453,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 47409,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 3187,2 тыс. рублей;

бюджет района – 43903,5 тыс. рублей;
бюджет поселений – 318,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района за счет средств областного и федерального бюджетов составил 9550,0 тыс. рублей – средства бюджета района, не освоение средств связано с отсутствием лимитов финансирования из областного бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 5 показателей, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатели муниципальной программы:

Показатель «Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов»: плановое значение 35,0 процента; фактическое значение – 35,0 процента.

Показатель «Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области»: плановое значение – 0,085463086 процента; фактическое значение – 0,085463086 процента.

Показатели иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район):

Показатель «Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов»: плановое значение – 350,0 единиц; фактическое значение – 350 единиц.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»:

Показатель «Норма поддержания уровня шахтных вод»: плановое значение – 172,0 метра; фактическое значение – 172,0 метра.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»:

Показатель «Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района»: плановое значение – 11 единиц; фактическое значение – 16 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{мп}$) за 2025 год составляет 100,0 $(100,0 + 100,0 / 2)$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы $УД_{стр.эл.}$ за 2025 год составляет 85,8 $(1,5 \times 90,1 + 1,0 \times 65,0 + 1,0 \times 100) / 3,5$.

Уровень достижения муниципальной программы ($УД_{мп_i}$) за 2025 год составляет 92,9 $(0,5 \times 100,0 + 0,5 \times 85,8)$.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{пмп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{мп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{мп}$) за 2025 год составляет 100,0 ($100,0 + 100,0 / 2$).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ($ОП_{псэ}$) за 2025 год составляет 100,0 ($100,0 + 100,0 / 2$).

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{мп}$) за 2025 год составляет 100,0 ($0,7 \times 100,0 + 0,3 \times 100,0$).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{инУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

$\Phi_{инУп}$ – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления ($\Phi_{инУп}$) за 2025 год составляет 71,3 ($0 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 0,83 \times 0,166 + 0,83 \times 0,166 + 0,83 \times 0,166 + 0,80 \times 0,166 \times 100$).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot УД_{мп} + 0,1 \cdot ОП_{мп} + 0,1 \cdot \Phi_{инУп} = ИОиЭфмп$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 91,5 ($0,8 \times 92,9 + 0,1 \times 100,0 + 0,1 \times 71,3$), в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего».

По мероприятиям (результатам) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году сложилась экономия в сумме

9550,0 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной (комплексной) программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Управляющий делами
Администрации района

И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование», утвержденной
постановлением Администрации Красносулинского
района
от 20.12.2018 № 1445, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприяти я (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприяти я (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	планово е значени е	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)								
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретений контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»	31.10.2025	15.12.2025	единиц	350,0	350,0	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1 «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»	30.06.2025	25.06.2025	X	X	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов от 25.06.2025 № ТКО 2025/К-30	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	Контрольная точка выполнена досрочно
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2. «Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных	30.06.2025	25.06.2025	X	X	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета на	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации	Контрольная точка выполнена

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трансфертов за счет средств областного бюджета на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»					обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов с Администрацией Пролетарского сельского поселения от 25.06.2025 № 1-К, с Администрацией Ударниковского сельского поселения от 25.06.2025 № 2-К, с Администрацией Долотинского сельского поселения от 25.06.2025 № 3-К, с Администрацией Горненского городского поселения от 25.06.2025 № 4-К, с Администрацией Комиссаровского сельского поселения от 25.06.2025 № 5-К, с Администрацией Михайловского сельского поселения от 25.06.2025 № 6-К, с Администрацией Табунщиковского сельского поселения 25.06.2025 № 7-К	Красносулинского района, Лебединская И.В.	досрочно
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3. «Закупка включена в план-график закупок»	10.07.2025	10.07.2025	X	X	Иной тип документа Планы закупок от 10.07.2025 б/н	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
1.1.4	Контрольная точка 1.1.4. «Заключены муниципальные контракты»	30.07.2025	03.07.2025; 09.07.2025; 22.07.2025; 28.07.2025; 28.07.2025; 04.07.2025; 05.08.2025	X	X	Муниципальный контракт: Заключены муниципальные контракты Администрацией Пролетарского сельского поселения от 05.08.2025 № 0158300000225000001_893176-1071541, Администрацией Ударниковского сельского поселения от 03.07.2025 № 39, Администрацией Долотинского сельского поселения от 09.07.2025 № 23, Администрацией Горненского городского поселения от 22.07.2025 № 22, Администрацией Комиссаровского сельского поселения от 28.07.2025 № 0158300000625000002-902424-305016, Администрацией Михайловского сельского поселения от 28.07.2025 № 0158300001925000003_3, Администрацией Табунщиковского сельского поселения от 04.07.2025 № 70	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
1.1.5	Контрольная точка 1.1.5. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	15.08.2025	19.08.2025; 11.07.2025; 20.08.2025; 20.08.2025; 13.08.2025; 13.08.2025; 20.08.2025	X	X	Иной тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг Администрацией Пролетарского сельского поселения (документ о приемке в ЕИС от 19.08.2025 № 131), Администрацией Ударниковского сельского поселения	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						(акт приема-передачи от 11.07.2025), Администрацией Долотинского сельского поселения (акт приема-передачи от 20.08.2025), Администрацией Горненского городского поселения (акт приема-передачи от 20.08.2025), Администрацией Комиссаровского сельского поселения (документ о приемке в ЕИС от 04.08.2025 № 1355), Администрацией Михайловского сельского поселения (документ о приемке в ЕИС от 08.08.2025 № 123), Администрацией Табунщиковского сельского поселения (УПД от 20.08.2025 № ПЛ01481)		
1.1.6	Контрольная точка 1.1.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»	30.09.2025	21.08.2025 31.10.2025, 15.07.2025, 02.09.2025, 28.08.2025, 31.10.2025, 28.08.2025, 31.10.2025, 14.08.2025, 15.08.2025, 02.09.2025, 29.08.2025, 01.11.2025	X	X	Иной тип документа Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам Администрацией Пролетарского сельского поселения (п/п №826866 от 21.08.2025, п/п №894627 от 31.10.2025), Администрацией Ударниковского сельского поселения (п/п № 323042 от 15.07.2025, п/п № 26560 от 02.09.2025), Администрацией Долотинского сельского поселения (п/п № 885614 от 28.08.2025, п/п № 894622 от 31.10.2025), Администрацией Горненского городского поселения (п/п № 891995 от 28.08.2025, п/п № 887665 от 31.10.2025), Администрацией Комиссаровского сельского поселения п/п № 754989 от 14.08.2025), Администрацией Михайловского сельского поселения (п/п № 773638 от 15.08.2025, п/п № 25400 от 02.09.2025), Администрацией Табунщиковского сельского поселения (п/п №7317 от 29.08.2025, п/п № 7470 от 01.11.2025)	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
2. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»								
2.1.	Мероприятия (результат) 1. «Обеспечено содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»	31.12.2025	29.12.2025	условных единиц	1	1	начальник производственного отдела Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» Никулин Михаил Владимирович	-
2.1.1	Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала (в соответствии с техническим заданием)	31.03.2025	31.03.2025	X	X	Иной тип документа Информационная справка	начальник производственного отдела Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» Никулин	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2	Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 полугодия (в соответствии с техническим заданием)	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Иной тип документа Информационная справка	М.В. начальник производственного отдела Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» Никулин М.В.	-
2.1.3	Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 9 месяцев (в соответствии с техническим заданием)	30.09.2025	30.09.2025	X	X	Иной тип документа Информационная справка	начальник производственного отдела Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» Никулин М.В.	-
2.1.4	Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 2025 года (в соответствии с техническим заданием)	31.12.2025	29.12.2025	X	X	Иной тип документа Информационная справка	начальник производственного отдела Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» Никулин М.В.	-
2.2.	Мероприятия (результат) 2. «Проведены мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»	X	X	условных единиц	0	0	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства	мероприятие не реализовывало сь по причине отсутствия финансового обеспечения за счет средств областного бюджета
3. Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»								
3.1	Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения»	25.11.2025	25.11.2025	условных единиц	1	1	начальник управления образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна	-
3.1.1	Контрольная точка 1.1. «Проведены конкурсы в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды»	25.03.2025	25.03.2025	X	X	Иной тип документа Информационная справка	заместитель начальника управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С.	-
3.1.2	Контрольная точка 1.2. «Проведены мероприятия в рамках экологического праздника «День птиц»	25.04.2025	25.04.2025	X	X	Иной тип документа Информационная справка	заместитель начальника управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С.	-
3.1.3	Контрольная точка 1.3. «Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «День Эколят, молодых защитников природы»	30.04.2025	30.04.2025	X	X	Иной тип документа Информационная справка	заместитель начальника управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С.	-
3.1.4	Контрольная точка 1.4.	25.11.2025	25.11.2025	X	X	Иной тип документа	заместитель начальника	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
.	«Обеспечено участие школьников в областном конкурсе «Тепло твоих рук»					Информационная справка	управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С.	

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование», утвержденной
постановлением Администрации
Красносулинского района
от 20.12.2018 № 1445, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания (экономия, тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»	всего	56959,5	56640,7	47409,2	X	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	3187,2	3187,2	3187,2	100,0	0,0
	бюджет района	53453,5	53453,5	43903,5	82,1	9550,0
	бюджет поселений	318,8	X	318,5	99,9	0,3
Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на	всего	3506,0	3187,2	3505,7	100,0	0,3
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	областной бюджет	3187,2	3187,2	3187,2	100,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0	-	-
	бюджет поселений	318,8	X	318,5	99,9	0,3
Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»	всего	53403,5	53403,5	43853,5	82,1	9550,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	бюджет района	53403,5	53403,5	43853,5	82,1	9550,0
Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»	всего	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	бюджет района	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование», утвержденной
постановлением Администрации Красносулинского
района
от 20.12.2018 № 1445, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости / динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»								100,0	X
Показатели муниципальной программы								100,0	X
1.1.	Показатель «Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов»	процентов	ненаследуемы й	возрастающий	35,0	35,0	35,0	100,0	-
1.2.	Показатель «Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области»	процентов	ненаследуемы й	возрастающий	0,085463086	0,085463086	0,085463086	100,0	-
Показатели структурных элементов муниципальной программы								100,0	X
Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)									
2.1.	Показатель «Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов»	единиц	ненаследуемы й	возрастающий	-	350,0	350,0	X	-
Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»									
3.1.	Показатель «Норма поддержания уровня шахтных вод»	процентов	ненаследуемы й	возрастающий	172,0	172,0	172,0	100,0	-
Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»									
4.1.	Показатель «Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района»	единиц	ненаследуемы й	возрастающий	14	11	16	100,0	-