



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2026 № 327

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Красносулинского
района «Территориальное планирование и
обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Красносулинского района»
за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Постановление вносит
Управление земельно-имущественных отношений

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Красносулинского района» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для увеличения годового объема ввода жилья и улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 0,153 тыс. семей в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

введено в эксплуатацию 6,4 тыс. кв. метров жилья;

из фонда, признанного аварийным площадью 4,52 тыс. кв. метров переселено 182 человека;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий

22 семьям;

15 перспективных земельных участков обеспечены документами планировки территорий с целью формирования территории для жилищного строительства.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» запланировано выполнение 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Обеспечены перспективные земельные участки документами планировки территорий с целью формирования территории для жилищного строительства» выполнено.

В результате: 15 перспективных земельных участков обеспечены документами планировки территорий с целью формирования территории для жилищного строительства.

По комплексу процессных мероприятий 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» запланировано выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» запланировано 2 мероприятия (результата) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в 2025 году реализации выполнено.

В результате: переселены 102 семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Мероприятие (результат) 2. «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено.

В результате: снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме в предшествующие года.

В по комплексу процессных мероприятий 2 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» запланировано выполнение 8 контрольных точек, из них: достигнуто ранее запланированного срока – 6, в установленный срок – 2.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в 2025 году запланирована реализация 2 мероприятий (результатов) и 11 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2025 году реализации» выполнено.

В результате: перечислены средства субсидии 1 молодой семье на основании выдачного свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Мероприятие (результат) 2. «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году реализации» выполнено.

В результате: на вторичном рынке приобретена 21 квартира для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, за счет финансирования текущего года; заключено 19 договоров специализированного найма с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

По комплексу процессных мероприятий 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» запланировано выполнение 11 контрольных точек, из них: достигнуто ранее запланированного срока – 9, в установленные сроки – 2.

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» в 2025 году предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) 1. «Финансовое обеспечение деятельности аппарата Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района» выполнено.

По комплексу процессных мероприятий 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» контрольные точки не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов).

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной оказывали влияние следующие факторы:

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

включение в ноябре 2025 года в список подлежащих обеспечению жильем детей-сирот старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам (решения суда, перемена места жительства – переезд из других субъектов Российской Федерации, установление фактов невозможности возвращения в ранее занимаемые жилые помещения).

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 334653,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1083,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 292185,2 тыс. рублей;
бюджет района – 25057,2 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 16327,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313

«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период

2026 и 2027 годов» составил 318326,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 310328,0 тыс. рублей, план бюджетных ассигнований уменьшен на 7998,0 в соответствии с уведомлением от 24.12.2025 № 8729, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1083,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 284187,2 тыс. рублей;
бюджет района – 25057,2 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 321545,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1083,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 279204,4 тыс. рублей;
бюджет района – 25021,7 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 16236,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района за счет средств федерального бюджета и областного бюджета составил 5109,8 тыс. рублей – экономия средств по результатам закупок.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 1 показателю плановое значение выше планового, по 9 показателями фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю плановое значение ниже планового.

Показатели муниципальной программы:

Показатель 1. «Темп ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 6,4 тыс. кв. м.; фактическое значение – 6,4 тыс. кв. м.

Показатель 2. «Количество семей, улучшивших жилищные условия»: плановое значение – 0,051 тыс. семей; фактическое значение – 0,051 тыс. семей.

Показатель 3. «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем» – плановое значение – 0,022 тыс. семей; фактическое значение – 0,022 тыс. семей.

Показатель 4. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»:

Показатель 2.1. «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья»: плановое значение – 8 единиц; фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 2.2. «Количество земельных участков, подлежащих к формированию в целях жилищного строительства»: плановое значение – 15 единиц; фактическое значение – 15 единиц.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда»:

Показатель 3.1. «Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»: плановое значение – 4,52 тыс. кв. метров; фактическое значение – 4,52 тыс. кв. метров.

Показатель 3.2. «Количество семей, переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»: плановое значение – 102 семьи; фактическое значение – 102 семьи.

Показатель 3.3. «Число граждан переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»: плановое значение – 182 человека; фактическое значение – 182 человека.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:

Показатель 4.1. «Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года»: плановое значение – 21 человек, фактическое значение – 21 человек;

Показатель 4.2. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями из числа подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 21 человек; фактическое значение – 19 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{УДмп} = 0,5 \times \text{УДп} + 0,5 \times \text{УДстр.эл.},$$

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в 2024 году составляет 100,0 $(100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) / 4$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) в 2025 году составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УД_{мп}) за 2025 год составляет 100 ($0,5 \times 100,0 + 0,5 \times 100,0$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{мп}) в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ОП}_{\text{мп}} = 0,7 \text{ ОП}_{\text{мпп}} + 0,3 \times \text{ОП}_{\text{псэ}},$$

где ОП_{мпп} – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОП_{псэ} – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОП_{мпп}) в 2025 году составляет 72,9 ($((-8,3)+100,0 + 100,0 + 100,0 / 4)$).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы (ОП_{псэ}) в 2025 году составляет

82,1 ($100,0+(-25,0)+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0/7$).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{мп}) за 2025 год составляет 75,66 ($0,7 \times 72,9 + 0,3 \times 82,1$).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{\text{ин}} \text{У}_{\text{п}} = \sum_{i=1}^n w_i \times E(P_i) \times 100,$$

где $\Phi_{\text{ин}} \text{У}_{\text{п}}$ – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

i – номер критерия;

n – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления ($\Phi_{\text{ин}} \text{У}_{\text{п}}$) за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления ($\Phi_{\text{ин}} \text{У}_{\text{п}}$) за 2025 год составляет 98,2 ($((0,89 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667) \times 100)$).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$ИО_{иЭ_{фмп}} = 0,8 \times УД_{мп} + 0,1 \times ОП_{мп} + 0,1 \times \Phi_{ин} У_{п}.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы ($ИО_{иЭ_{фмп}}$) за 2025 год составляет $(0,8 \times 100,0 + 0,1 \times 75,66 + 0,1 \times 98,2) = 97,4$ в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году составила 5018,3 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2026 года.

Управляющий делами
Администрации района

И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Территориальное
планирование и обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Красносулинского
района», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 06.12.2018 № 1351, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата), наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприяти я (результата) , наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, Ф.И.О.)	Причины нереализации, реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»								
1.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечены перспективные земельные участки документами планировки территорий с целью формирования территории для жилищного строительства»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	15	15	заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор, Бисаинов А.Р.; начальник Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
2.	Контрольная точка 1.1. «Обеспечен ввод жилья в Красносулинском районе»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Введено в эксплуатацию в 2025 году 6,4 тыс. кв. метров жилья	заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор, Бисаинов А.Р.	-
3.	Контрольная точка 1.2. «Предоставлена отчетность об объеме ввода жилья»	31.03.2025	31.03.2025	X	X	Отчетность об объеме ввода жилья предоставлена	заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор, Бисаинов А.Р.	-
4.	Контрольная точка 1.3. «Обеспечение ежегодного роста объемов ввода	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Ежегодный рост объемов ввода жилых помещений по отношению к базовому значению	заместитель главы Администрации Красносулинского района	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	жилых помещений по отношению к базовому значению»						– главный архитектор, Бисаинов А.Р.	
5.	Контрольная точка 1.4. «Реализация мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства»	30.09.2025	30.09.2025	X	X	Реализованы мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства	заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор, Бисаинов А.Р.	-
2. Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»								
6.	Мероприятие (результат) 1. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в 2025 году реализации	30.12.2025	30.12.2025	семей	102	102	начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района, Иванкова Л.Ю.	-
7.	Контрольная точка 1.1. «Заключены соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	31.03.2025	23.01.2025 23.01.2025 14.05.2025	X	X	Дополнительное соглашение от 23.01.2025 № Доп 5 Кр.Сулин 776 (ОМ) к Соглашению от 25.01.2024 № Кр.Сулин 776 (ОМ); Дополнительное соглашение от 23.01.2025 № Д/2Кр-С2025снос к соглашению от 29.01.2024 № Кр-С2024 (снос); Дополнительное соглашение № Д/2КрС2022/2025 к Соглашению от 09.08.2024 № Кр/С2022/2025; Дополнительное соглашение № Д/3КрС2022/2025 к Соглашению от 09.08.2024 № Кр/С2022/2025; Дополнительное соглашение от 14.05.2025 №Доп 6 Кр.Сулин 776 (ОМ) к Соглашению от 25.01.2024 № Кр.Сулин 776 (ОМ); между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии»	начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района, Иванкова Л.Ю.	-
8.	Контрольная точка 1.2. «Заключены соглашения с администрациями городских и сельских поселений Красносулинского района о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного	30.06.2025	03.02.2025	X	X	Дополнительное соглашение от 03.02.2025 № 3 к Соглашению от 25.01.2025 № 1 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Красносулинское гп) Дополнительное соглашение от 03.02.2025 № 3 к Соглашению от 25.01.2024 № 2 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Углеродовское гп)	главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района, Шарина А.В.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	фонда»					Дополнительное соглашение от 03.02.2025 № 4 к Соглашению от 25.01.2024 № 4 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Ковалевское сп) Дополнительное соглашение от 03.02.2025 № 5 к Соглашению от 25.01.2024 № 5 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Долотинское сп) Дополнительное соглашение от 03.02.2025 № 1 к Соглашению от 25.01.2024 № 6 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Михайловское сп)		
9.	Контрольная точка 1.3. «Подготовлены экономические обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынков недвижимости в Красносулинском районе»	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района, Шарина А.В.	-
10.	Контрольная точка 1.4. «Сформирован перечень домов, подлежащих переселению»	30.12.2025	27.06.2025	X	X	27.06.2025 сформирован перечень домов, подлежащих переселению	главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района, Шарина А.В.	-
11.	Мероприятие (результат) 2 «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме»	01.01.2025	30.09.2025	штук	2	2	главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района, Шарина А.В.	-
12.	Контрольная точка 2.1 Заключены соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по сносу расселенных жилых домов	01.04.2025	21.01.2025	X	X	21.01.2025 заключено соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по сносу расселенных жилых домов	главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района, Шарина А.В.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Контрольная точка 2.2. Заключены соглашения с администрациями городских и сельских поселений Красносулинского района о долевом финансировании мероприятий по сносу расселенных жилых домов	30.06.2025	03.02.2025	X	X	03.02.2025 заключены соглашения с администрациями городских и сельских поселений Красносулинского района о долевом финансировании мероприятий по сносу	главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района, Шарина А.В.	-
14.	Контрольная точка 2.3. Подготовлены экономические обоснования для сноса расселенных жилых домов	30.09.2025	27.06.2025	X	X	27.06.2025 подготовлена информация с экономическими обоснованиями для сноса расселенных жилых домов	главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района, Шарина А.В.	-
15.	Контрольная точка 2.4. Сформирован перечень домов, подлежащих сносу расселенных жилых домов	30.12.2025	27.06.2025	X	X	27.06.2025 сформирован перечень домов, подлежащих сносу расселенных жилых домов в последующие годы реализации муниципальной программы	главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района, Шарина А.В.	-
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»								
16.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2025 году реализации	30.12.2025	29.12.2025	тысяча семей	0,001	0,001	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
17.	Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области»	03.02.2025	15.01.2025	X	X	Заключено соглашение о предоставлении субсидий на обеспечение жильем молодых семей соглашение № 60626000-1-2023-012/2 от 15.01.2025	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
18.	Контрольная точка 1.2. «Получено свидетельство от министерства, строительства, архитектуры и территориального развития о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для вручения молодым семьям»	01.04.2025	04.02.2025	X	X	Свидетельство от 04.02.2025 № 018	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
19.	Контрольная точка 1.3.	01.09.2025	21.04.2025	X	X	п/п № 848635 от 21.04.2025	начальник Управления	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Перечислены средства субсидий молодым семьям»						земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	
20.	Контрольная точка 1.4. Направлена отчетность в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о расходовании средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета района, предоставленных на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	30.12.2025	30.04.2025 04.08.2025 29.12.2025	X	X	Письмо 79.03-828 от 30.04.2025, 04.08.2025 № 79.02-771, 29.12.2025 № 79.02.2025	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
21.	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году реализации	X	X	тысяча семей	0,021	0,019	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
22.	Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области»	17.02.2025	15.01.2025	X	X	Соглашение от 15.01.2025 № 18-ДС о предоставлении субвенций из областного бюджета	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
23.	Контрольная точка 2.2. «Размещено уведомление о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений в ЕИС «Закупки»»	15.03.2025	27.01.2025	X	X	Уведомление в ЕИС от 27.01.2025	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
24.	Контрольная точка 2.3. «Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений»	15.04.2025	31.03.2025	X	X	Муниципальные контракты: от 11.03.2025 № 0358300008425000045-888815-1280838, № 0358300008425000039-888815-1078549, № 0358300008425000037-888815-1281375, № 0358300008425000046-888815-1280846,	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						№ 0358300008425000042-888815-878964, от 14.03.2025 № 0358300008425000040-888815-1280171, № 0358300008425000044-888815-582851, № 0358300008425000038-888815-199125, № 0358300008425000041-888815-1221118; от 31.03.2025 № 0358300008425000051-888815-1221118, № 0358300008425000052-888815-27614, от 28.04.2025 № 0358300008425000067-888815-163415; от 29.09.2025 № 0358300008425000144-888815-1221118, № 0358300008425000145-888815-1347499, № 0358300008425000147-888815-1221118; от 07.10.2025 № 0358300008425000151-888815-199125, № 0358300008425000152-888815-27614; от 20.10.2025 № 0358300008425000154-888815-1221118 от 31.10.2025 № 0358300008425000156-888815-199125		
25.	Контрольная точка 2.4. «Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области»	10.11.2025	07.11.2025	X	X	Дополнительное соглашение от 07.11.2025 № 2 к соглашению от 15.01.2025 № 18-ДС	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
26.	Контрольная точка 2.5. «Размещено уведомление о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений в ЕИС «Закупки»»	25.11.2025	17.11.2025	X	X	Уведомление в ЕИС от 17.11.2025	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
27.	Контрольная точка 2.6. «Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений»	17.12.2025	08.12.2025	X	X	Контракт от 08.12.2025 № 0358300008425000188-888815-27614 контракт от 08.12.2025 № 0358300008425000189-888815-1221118	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
28.	Контрольная точка 2.7. «Заключены договоры найма специализированного жилого помещения»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Договор специализированного найма от 30.12.2025 № 21, договор специализированного найма от 30.12.2025 № 22	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Каравайцева Е.А.	
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»								
29.	Мероприятие (результат) 1. «Финансовое обеспечение деятельности аппарата Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района»	X	X	условных единиц	1	1	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Территориальное
планирование и обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Красносулинского района», утвержденной
постановлением Администрации
Красносулинского района
от 06.12.2018 № 1351, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение
доступным
и комфортным жильем населения Красносулинского района» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания (экономия бюджетных средств, тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»	всего	334653,5	310328,0	321545,7	X	5109,8
	федеральный бюджет	1083,6	1083,6	1083,6	100,0	0
	областной бюджет	292185,2	284187,2	279204,4	98,2	4982,8
	бюджет района	25057,2	25057,2	25021,7	99,8	35,5
	бюджеты	16327,5	X	16236,0	99,4	91,5

1	2	3	4	5	6	7
	поселений					
Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»	всего	1100,1	1100,1	1100,0	100,0	0,1
	бюджет района	1100,1	1100,1	1100,0	100,0	0,1
Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда»	всего	247786,3	231458,8	244775,7	X	3010,6
	областной бюджет	231053,0	231053,0	228134,0	98,7	2919,0
	бюджет района	405,8	405,8	405,7	100,0	0,1
	бюджеты поселений	16327,5	X	16236,0	99,4	91,5
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»	всего	62363,1	54365,1	52301,3	X	2063,8
	федеральный бюджет	1083,6	1083,6	1083,6	100,0	0,0
	областной бюджет	61132,2	53134,2	51070,4	96,1	2063,8
	бюджет района	147,3	147,3	147,3	100,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»	всего	23404,0	23404,0	23368,7	99,8	35,3
	бюджет района	23404,0	23404,0	23368,7	99,8	35,3

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Территориальное
планирование и обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Красносулинского
района», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 06.12.2018 № 1351, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения показателя	Критерий наследуемости, динамики показателя	Признак положительной тенденции показателя (возрастающий, убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы		Оценка динамики прироста показателя	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
					2024 год	2025 год			
						план			факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»									
1.1.	Темп ввода жилья в эксплуатацию	процентов	ненаследуемый	возрастающий	109,0	100,0	100,0	-8,3	X
1.2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия	тыс. семей	ненаследуемый	возрастающий	0,051	0,051	0,051	100,0	X
1.3.	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем	тыс. семей	ненаследуемый	возрастающий	0,014	0,022	0,022	100,0	X
1.4.	Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	X
Итого по показателям муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»								72,9	X
2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»									
2.1.1.	Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья	единица	ненаследуемый	возрастающий	8	8	8	100,0	–
2.1.2.	Количество земельных участков, подлежащих к формированию в целях жилищного строительства	единица	ненаследуемый	возрастающий	20	15	15	-25,0	–
3. Показатели комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда»									
3.1.1.	Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	тыс. кв. метров	наследуемый	возрастающий	2,4	4,6	4,6	100,0	–
3.1.2.	Количество семей, переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	единица	ненаследуемый	возрастающий	53	102	102	100,0	–
3.1.3.	Число граждан переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным	человек	ненаследуемый	возрастающий	82	182	182	100,0	–

[illegible]

Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Территориальное
планирование
и обеспечение доступным и комфортным жильем
населения
Красносулинского района», утвержденной
постановлением
Администрации Красносулинского района
от 06.12.2018 № 1351, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района

№ п/п	Наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2024 год	2025 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Показатель 1 «Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», кв. метров					
1.1.	Долотинское с.п.	563,9	1087,4	1087,4	-
1.2.	Ковалевское с.п.	139,8	664,6	664,6	-
1.3.	Красносулинское г.п.	428,8	1802,4	1802,4	-
1.4.	Углеродовское г.п.	709,2	904,5	904,5	-
1.5.	Ударниковское с.п.	552,7	-	-	-
1.6.	Михайловское с.п.	-	61,4	61,4	-
	Всего по Красносулинскому району	3444,6	4520,3	4520,3	-
Показатель 2 «Количество семей, переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда,					

1	2	3	4	5	6
признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», семей					
2.1.	Долотинское с.п.	12	28	28	-
2.2.	Ковалевское с.п.	3	13	13	-
2.3.	Красносулинское г.п.	9	35	35	-
2.4.	Углеродовское г.п.	15	24	24	-
2.5.	Ударниковское с.п.	14	-	-	-
2.6.	Михайловское с.п.	-	2	2	-
	Всего по Красносулинскому району	53	102	102	-
Показатель 3 «Число граждан переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», человек					
3.1.	Долотинское с.п.	22	49	49	-
3.2.	Ковалевское с.п.	7	25	25	-
3.3.	Красносулинское г.п.	21	63	63	-
3.4.	Углеродовское г.п.	36	41	41	-
3.5.	Ударниковское с.п.	33	-	-	-
3.6.	Михайловское с.п.	-	4	4	-
	Всего по Красносулинскому району	119	182	182	-