

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование»
по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 58998,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района. Сводной бюджетной росписью 59962,2 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 4508,7 тыс. рублей, за счет бюджета района – 53 453,5 тыс. рублей. Также на реализацию муниципальной программы предусмотрены средства бюджетов поселений в сумме 366,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 29 073,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета района или 49,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район);

Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»;

Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение одного показателя муниципальной программы, достижение показателя запланировано на конец 2025 года. Возможные риски и проблемы при выполнении показателя отсутствуют.

По итогам 9 месяцев 2025 года плановые значения по показателям муниципальной программы не достигнуты, их выполнение запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении целевых показателей отсутствуют.

На реализацию иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район) в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5544,5 тыс. рублей за счет областного бюджета, за счет бюджета поселений – 366,0 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью – 4508,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета, 318,6 тыс. рублей за счет бюджета поселений. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 1441,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1123,1 тыс. рублей, за счет бюджета поселений – 318,6 тыс. рублей.

В рамках реализации иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» в 2025 году предусмотрено достижение одного показателя иного муниципального проекта. Выполнение запланировано на конец года. Риски не достижения отсутствуют.

В рамках реализации иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятия (результата) отсутствуют.

Достижение задач на реализацию иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года 6 контрольных точек выполнены в установленные сроки.

25.06.2025 - Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов (Контрольная точка 1.1.1)

25.06.2025 - Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов (Контрольная точка 1.1.2)

10.07.2025 - Закупка включена в план-график закупок (Контрольная точка 1.1.3)

05.08.2025; 03.07.2025;

09.07.2025; 22.07.2025; 28.07.2025; - Заключены муниципальные контракты (Контрольная точка 1.1.4)

19.08.2025; 11.07.2025;

20.08.2025; 13.08.2025 - Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (Контрольная точка 1.1.5)

21.08.2025; 02.09.2025;

15.07.2025; 28.08.2025;

14.08.2025; 01.09.2025;

15.08.2025; 29.08.2025 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (Контрольная точка 1.1.6)

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 53 403,5 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 27 602,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета района или 51,7 процента от средств предусмотренных сводной бюджетной росписью.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрено достижение двух показателей комплекса процессных мероприятий. Выполнение запланировано на конец года. Риски не достижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятий (результатов) отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года 3 контрольные точки выполнены в установленные сроки.

31.03.2025 – услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала (в соответствии с техническим заданием) (Контрольная точка 1.1.);

30.06.2025– услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 полугодия (в соответствии с техническим заданием) (Контрольная точка 1.2.);

30.09.2025– услуга оказана (работы выполнены) по итогам 9 месяцев (в соответствии с техническим заданием) (Контрольная точка 1.3.).

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 50,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года 29,3 тыс. рублей или 58,6 процента от средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» в 2025 году предусмотрено достижение одного показателя комплекса процессных мероприятий. Выполнение запланировано на конец года. Риски не достижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» в

2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятия (результатов) отсутствуют.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки.

25.03.2025 проведены мероприятия в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды (Контрольная точка 1.1.);

25.04.2025 проведены мероприятия в рамках экологического праздника «День птиц» (Контрольная точка 1.2.);

30.04.2025 проведена Всероссийская акция «День Эколят, молодых защитников природы» (Контрольная точка 1.3.).

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

По итогам проведенного анализа исполнения муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2025 года установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек по объективным причинам, нарушение сроков не повлияет на достижение запланированных мероприятий (результатов) и показателей по итогам года.