

УТВЕРЖДЕН

В.Н. Салимова
Первый заместитель главы
Администрации
Красносулинского района по
вопросам экономического
развития и внутренней
политике

«___» октября 2025 г.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Красносулинского района «Экономическое развитие»
за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Цель муниципальной программы «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах до 112,0% к 2030 году»											
1.1.	зеленый	Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах	МП	процентов	-	-	-	-	107,0	-	-
2. Цель муниципальной программы «Увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан до 8,0 тыс. человек к 2030 году»											
2.1.	зеленый	Среднесписочная численность работников, малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан	МП	тысяч человек	-	-	-	-	6,7	-	-
3. Цель муниципальной программы «Увеличение туристического потока в Красносулинский район до 9,0 тыс. человек к 2030 году»											
3.1	зеленый	Объем туристического потока в Красносулинский район	МП	тысяч человек	-	-	-	-	8,2	-	-
4. Цель муниципальной программы «Увеличение оборота розничной торговли до 22018,2 млн. руб. к 2030 году»											
4.1.	зеленый	Объем платных услуг населению	МП	млн. рублей					3193,1		

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»» (всего), в том числе:	500462,0	462,0	462,0	462,0	471913,4	94,0	-
Бюджет района	462,0	462,0	462,0	462,0	378,4	81,9	-
Внебюджетные источники	500000,0	-	-	-	471535,0	94,0	-
Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» (всего), в том числе:	378,5	378,5	378,5	378,5	378,4	82,0	-
Бюджет района	378,5	378,5	378,5	378,5	378,4	82,0	-
Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» (всего), в том числе:	500000,0	83,5	83,5	83,5	471535,0	94,0	-
Бюджет района	83,5	83,5	83,5	83,5	0,0	0,0	-
внебюджетные источники	500000,0	0,0	0,0	0,0	471535,0	94,0	-
Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе» (всего)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе», (всего) в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

УТВЕРЖДЕН

В.Н. Салимова
Первый заместитель главы
Администрации
Красносулинского района по
вопросам экономического
развития и внутренней
политике

«___» октября 2025 г.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»
за 9 месяцев 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактическ ого/ прогнозног о значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровен ь показат еля	Едини ца измер ения (по ОКЕИ)	Планов ое значени е на конец отчетно го период а	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного периода	Подтвержд ающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информац ионная система	Комментари й
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшен инвестиционный климат в Красносулинском районе»									
1.1.	зеленый	Объем частных инвестиций в основной капитал	МП	млн. руб.	-	-	-	-	7516,1	-	-
1.2.	зеленый	Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг)	МП	млрд. руб.	-	-	-	-	27,0865	-	-
		2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для реализации инвестиционных проектов»									
2.1.	зеленый	Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя	МП	тыс. руб.	-	-	-	-	70,796	-	-
2.2.	зеленый	Совокупный объем экспорта товарной продукции (к 2017 году)	МП	проце нтов	-	-	-	-	13,5	-	-

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшен инвестиционный климат в Красносулинском районе»															
1.1.	Объем частных инвестиций в основной капитал	МП	млн.руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7516,1
1.2.	Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг)	МП	млрд.руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27,0865
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для реализации инвестиционных проектов»															
2.1.	Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя	МП	тыс.руб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70,796
2.2.	Совокупный объем экспорта товарной продукции (к 2017 году)	МП	процентов	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,5

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшен инвестиционный климат в Красносулинском районе»														
1.1	Мероприятие (результат) 1.1.«Сформирован	единица	-	-	-	-	-	-				Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного	-	-

	благоприятный инвестиционный имидж Красносулинского района»											развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района		
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. «Заключен контракт на приобретение полиграфической продукции с логотипом Администрации Красносулинского района»	-	-	-	-	-	-	-	31.03.2025г	17.01.2025г	-	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	Контракт от 17.01.2025г № 1	Контрольная точка выполнена досрочно
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2. «Освещенная инвестиционная деятельность Красносулинского района в средствах массовой информации»	-	-	-	-	-	-	-	30.06.2025 г	30.06.2025 г	-	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	В официальных сетях Администрации Красносулинского района освещена инвестиционная деятельность https://vk.com/krsn	-

													com/sulinrayon?ysclid=mdsj6tbq2q399977778	
1.2	Мероприятие (результат) 1.2. «Организованы механизмы стимулирования инвестиционной деятельности»	-	-	-	-	-	-	-				Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	-	-
1.2.1	Контрольная точка 1.2.1. «Заключен контракт на приобретение наградной продукции и для поощрения лучших инвесторов в Красносулинского района»	-	-	-	-	-	-	-	31.03. 2025 г	10.03. 2025г; 19.03. 2025г	-	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	Контракт №№ 19,21 от 19.03. 2025; Контракт №№ 16,17 от 10.03. 2025	Контрольная точка выполнена досрочно
1.2.2	Контрольная точка 1.2.2. «Проведен «Совет директоров» в	-	-	-	-	-	-	-	30.06. 2025 г	-	Проведение совета директоров перенес	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и	-	Срок проведения перенесен на 2

	первом полугодии »										ено на 2 полугодии е 2025г.	поддержки предприним ательства Администра ции Красносулин ского района		полуго дие 2025г
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для реализации инвестиционных проектов»														
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1. «Информационное обеспечение потенциальных инвесторов по инвестиционным площадкам и инвестиционным проектам»	-	-	-	-	-	-	-				Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	-	-
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1. «Сформирован реестр инвестиционных площадок на территории и Красносулинского района»	-	-	-	-	-	-	-	20.04. 2025 г	20.04. 2025 г	-	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	Реестр инвестиционных площадок на территории и Красносулинского района размещен на официальном	-

													сайте Администрации Красносулинского района по ссылке https://ksrayon.donland.ru/activity/2866/	
2.1.2.	Контроль ная точка 2.1.2. «Размещены инвестиционные площадки в программном комплексе для сбора и анализа оперативной информации Министерства экономического развития Ростовской области (Фактор-Инвест)»	-	-	-	-	-	-	-	25.04. 2025 г	25.04. 2025 г	-	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	Размещение на информация об инвестиционных площадках в программном комплексе «Фактор-Инвест»	-
2.1.3.	Контроль ная точка 2.1.3. «Сформи	-	-	-	-	-	-	-	20.04. 2025 г	20.04. 2025 г	-	Стальная Н.Н. – начальник	Реестр инвестиционных	-

	рован реестр инвестици онных проектов на территори и Красносу линского района»											отдела инвестицион ного развития и поддержки предприним ательства Администра ции Красносулин ского района	проектов на территор ии Красносу линского района размеще нна официал ьном сайте Админист рации Красносу линского района по ссылке https://ksrayon.donland.ru/activity/2865/	
2.2.	Мероприя тие (результат) 2.2. «Обеспеч ено сопровожд ение и монитори нг инвестици онных проектов Красносу линского района в рамках проведен ных	-	-	-	-	-	-	-				Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестицион ного развития и поддержки предприним ательства Администра ции Красносулин ского района	-	-

	заседани й совета по инвестици ям»													
2.2.1	Контроль ная точка 2.2.1. «Проведе ние совета по инвестици ям в I квартале»	-	-	-	-	-	-	-	31.03. 2025 г	12.03. 2025 г	-	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестицион ного развития и поддержки предприним ательства Администра ции Красносулин ского района	Протокол №1 от 12.03. 2025г	Контр ольна я точка выпол нена досро чно
2.2.2	Контроль ная точка 2.2.2. «Проведе ние совета по инвестици ям в II квартале»	-	-	-	-	-	-	-	30.06. 2025 г.	23.06. 2025 г	-	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестицион ного развития и поддержки предприним ательства Администра ции Красносулин ского района	Протокол №2 от 23.06. 2025г	Контр ольна я точка выпол нена досро чно
2.2.3	Контроль ная точка 2.2.3. «Проведе ние совета по инвестици ям в III квартале»	-	-	-	-	-	-	-	30.09. 2025 г.	23.09. 2025 г	-	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестицион ного развития и поддержки предприним ательства Администра ции	Протокол №3 от 23.09. 2025г	Контр ольна я точка выпол нена досро чно

												Красносулин ского района		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментари й
	Предусм отрено паспорто м	Сводная бюджетная ропись	лимиты бюджет ных обязате льств	принятые бюджетн ые обязател ьства	Кассовое исполнени е		
1	2	3	4	5	6	7	8

Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» (всего), в том числе:	378,5	378,5	378,5	378,5	378,4	82,0	-
бюджет района	378,5	378,5	378,5	378,5	378,4	82,0	-
Мероприятие (результат) 1.1. «Сформирован благоприятный инвестиционный имидж Красносулинского района»	378,5	378,5	378,5	378,5	378,4	82,0	-
бюджет района	378,5	378,5	378,5	378,5	378,4	82,0	-

УТВЕРЖДЕН

В.Н. Салимова
Первый заместитель главы
Администрации
Красносулинского района по
вопросам экономического
развития и внутренней
политике

«___» октября 2025 г.

[illegible]

1.1	зеленый	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	МП	процент ов	-	-	-	-	20,58	-	-
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие социального предпринимательства»											
	зеленый	Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)	МП	процент ов	-	-	-	-	3,66	-	-
3. Задача комплекса процессных мероприятий «Создана благоприятная среда для активизации и развития предпринимательской деятельности в производственной сфере»											
	зеленый	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающего производства и промышленности, в общей численности субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)	МП	процент ов	-	-	-	-	20,8	-	-

	зеленый	Число субъектов малого и среднего предпринимательст ва в расчете на 10 тыс.населения	МП	единиц	-	-	-	-	393,76	-	-
--	---------	--	----	--------	---	---	---	---	--------	---	---

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

[illegible]

тыс.населения														
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 3,3 тыс. человек»													
1.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Создана единая информационная система по вопросу развития и поддержки малого и среднего бизнеса»	-	-	-	-	-	-	-				Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	-	-
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. «Проведена оценка регулирующего воздействия муницип	-	-	-	-	-	-	-	31.03. 2025г	20.02. 2025г	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства	Отчет об ОРВ размещен на оф.сайте Администрации Красносулинского	Контрольная точка выполнена досрочно

	льных норматив но- правовых актов в сфере регулиру ния предприн имательс кой и инвестици онной деятельн ости»											Администра ции Красносулин ского района	района https://ksrayon.donland.ru/activity/1216/	
1.1.2	Контроль ная точка 1.1.2. «Органи зованы и проведен ы конферен ции, семинары , «круглые столы», мастер- классы, тренинги по вопросам развития малого и среднего предприн имательс тва»	-	-	-	-	-	-	-	30.12. 2025г	26.06. 2025г	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестицион ного развития и поддержки предприним ательства Администра ции Красносулин ского района	Протокол №2 от 26.06.202 5	Контр ольна я точка выпол нена досро чно
1.2	Мероприя тие (результат) 1.2. «Проведены мероприя	-	-	-	-	-	-	-				Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестицион ного развития и	-	-

	тия, направленные на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив»											поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района		
1.2.1	Контрольная точка 1.2.1. Приобретение подарочной продукции для награждения лучших предпринимательских инициатив	-	-	-	-	-	-	-	31.03. 2025 г.	-	30.11. 2025 г.	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	-	Перенесено на 2 полугодие 2025
1.2.2	Контрольная точка 1.2.2. Проведение мероприятия	-	-	-	-	-	-	-	31.05. 2025 г.	23.05. 2025 г.	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и	23 мая 2025 года было проведено мероприятие,	Контрольная точка выполнена

	Красносулинском районе в рамках Дня Российского предпринимательства											поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	посвященное празднованию Дня российского предпринимательства. награждены 27 субъектов малого и среднего предпринимательства, представляющие различные сферы деятельности	досрочно
2. задача комплекса процессных мероприятий «Развитие социального предпринимательства»														
2.1	Мероприятие (результат) 2.1. Проведены совместные мероприятия с институтами развития в сфере социального предпринимательства	единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	-	-
2.2.1	Контрольная точка 2.2.1. Организованы и	-	-	-	-	-	-	-	30.06. 2025 г.	30.06. 2025 г.	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела	Организована ежедневная	-

	проведены мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию социального предпринимательства											инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	работа телефона «горячей линии» для оперативного консультирования субъектов в МСП. За 3 квартал 2025 года оказана 98 консультация.	
2.2.2	Контрольная точка 2.2.2. Размещена информация о финансово-экономическом состоянии субъектов МСП Красносулинского района	-	-	-	-	-	-	-	30.06. 2025 г.	30.06. 2025 г.	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	ht tps://ksrayon.donland.ru/activity/1106/?nav-news=page-5	-
3. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности в производственной сфере»														
3.1	Мероприятие (результат) 3.1. Привлечены субъекты малого и	единица	-	-	-	-	-	-				Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки	-	-

	среднего бизнеса Красносу линского района к участию в федераль ных, областны х и районных программ ах льготного кредитова ния											предприним ательства Администра ции Красносулин ского района		
3.1.1	Контроль ная точка 3.1.1. Привлече ны субъекты малого и среднего бизнеса Красносу линского района к участию в федераль ных, областны х и районных программ ах льготного кредитова ния (Ростовск ое региональ ное агентство поддержк	-	-	-	-	-	-	-	31.03. 2025 г.	31.03. 2025 г.	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестицион ного развития и поддержки предприним ательства Администра ции Красносулин ского района	Ведется консульт ационная и информа ционная работа субъекто в МСП Красносу линского района, по вопросам льготного кредитов ания в РРАП, ФОНД местного развития и поддержк и предприн	-

	и предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития и поддержки и предпринимательства Красносулинского района												имательс тва Красносу линского района. РЛРО.	
3.1.2	Контрольная точка 3.1.2. Подготовлен Доклад о состоянии и развитии конкуренции в Красносулинском	-	-	-	-	-	-	-	30.06. 2025 г.	20.06 2025 г.	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулин	https://ksrayon.donland.ru/activity/3518	Контр ольна я точка выпол нена досро чно

3.2	районе Мероприятие (результат) 3.2. Формирован и актуализирован реестр свободных площадок, которые могут быть использованы для создания промышленных предприятий небольшого формата	-	-	-	-	-	-	-				ского района Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	-	-
3.2.1	Контрольная точка 3.2.1. Размещена и актуализирована информация о российских экспортных центрах на официальном сайте Администрации Красносулинского района	-	-	-	-	-	-	-	30.06. 2025 г.	30.06. 2025 г.	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	ht tps:// ksrayon.d onland.ru/ activity/ 1106/? nav- news=pa ge-5	-

3.2.2	Контроль ная точка 3.2.2. «Оказано содействи е в информир овании о возможно сти размещен ия производс твенных предприя тий в индустриа льном парке Красносу линского района»	-	-	-	-	-	-	-	30.06. 2025 г.	30.06. 2025 г.	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестицион ного развития и поддержки предприним ательства Администра ции Красносулин ского района	Н а официал ьном сайте Админист рации Красносу линского района размеще на информа ция о возможно сти размеще ния производ ственных предприя тий в индустри альном парке Красносу линского района, для информи рования предприя тий и организа ций, в том числе субъекто в МСП,	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	-------------------	---	--	--	---

													по ссылке https://ksrayon.donland.ru/activity/2866/	
4.Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в виде предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»														
4.1	Мероприятие (результат) 4.1. Предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)	единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Каравайцева Е.А.- Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района	-

4.1.1	Контроль ная точка 4.1.1. На официаль ном сайте Админист рации Красносу линского района размещен перечень муниципа льного имуществ а для предостав ления субъекта м малого и среднего предприн имательс тва и физическ им лицам, не являющи мся индивиду альными предприн имателям и применяю щим специаль ный налоговы й режим «Налог на професси ональный доход» на	-	-	-	-	-	-	-	31.03. 2025 г.	13.01 2025 г.	-	Каравайцева Е.А.- Начальник Управления земельно- имуществен ных отношений и муниципаль ного заказа Красносулин ского района	https:// ksrayon.d onland.ru/ document s/active/ 378531/	Контр ольна я точка выпол нена досро чно
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	------------------	---	--	--	---

	территори и Красносу линского района													
4.1.2	Контроль ная точка 4.1.2. Проведен о информа ционное обеспече ние субъектов малого и среднего предприн имательс тва, индивиду альных предприн имателей, самозаня тых граждан о реализац ии комплекс а областны х мер поддержк и и вопросам осуществ ления предприн имательс кой деятельн ости	-	-	-	-	-	-	-	30.06. 2025 г.	27.05. 2025 г.	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестицион ного развития и поддержки предприним ательства Администра ции Красносулин ского района	Официал ьный сайт Админист рации Красносу линского района https:// ksrayon.d onland.ru/ presscent er/news/ 344658/	Контр ольна я точка выпол нена досро чно
4.1.3	Контроль ная точка	-	-	-	-	-	-	-	31.03. 2025 г.,	10.03. 2025 г.,	-	Балов Д.В. – ведущий	Протокол № 1 от	Контр ольна

4.1.3. Проведены заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки и субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красносулинский район								30.06. 2025 г., 30.09. 2025	24.06. 2025 г. 30.09. 2025		специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	10.03.2025, № 2 от 24.06.2025, №3 от 09.09.2025	я точка выполнена досрочно
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	---	--	---	--	-------------------------------------

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3			4	5	6
Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» (всего), в том числе:	500083,5	83,5	83,5	0,0	471535,0	0,0	-
бюджет района	83,5	83,5	83,5	0,0	0,0	0,0	-
внебюджетные источники	500000,0	0,0	0,0	0,0	471535,0	94,0	-

УТВЕРЖДЕН

В.Н. Салимова
Первый заместитель главы
Администрации
Красносулинского района по
вопросам экономического

развития и внутренней
политике

«___» октября 2025 г.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие туризма в Красносулинском районе»
за 9 месяцев 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактиче ского/	Наименов ание показател	Уровень показате ля	Единиц а измере	Плано вое значен	Фактиче ское значени	Прогноз ное значени	Подтвержда ющий документ	Плано вое значен	Информаци онная система	Комментар ий
----------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------

	прогнозн ого значени я за отчетны й период	я		ния (по ОКЕИ)	ие на конец отчетн ого перио да	е на конец отчетно го периода	е на конец отчетно го периода		ие на конец текущ его года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создана комплексная система продвижения туристического потенциала Красносулинского района»											
1.1	зеленый	Прирост численно сти лиц, размещен ных в коллектив ных средствах размещен ия (к предыдуш ему году)	МП	процен тов	-	-	-	-	12,08	-	-

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированно го мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создана комплексная система продвижения туристического потенциала Красносулинского района»													
1.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Привлечено внимание к району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации»	единиц	-	-	-	-	-	-				Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	-	-
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. «Составлен и размещен на сайте Администрации Красносулинского района электронный календарь»	-	-	-	-	-	-	-	31.03. 2025 г.	31.03. 2025 г.	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/Календарь Мероприятий, событий	-

	событийных мероприятий»												понедел ьный	
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2. «Проведены семинары, совещания, видеоконференции с субъектами МСП при участии Министерства экономического развития РО, с целью освещения вопросов мер государственной поддержки по предоставлению субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях государственной поддержки общественн	-	-	-	-	-	-	-	30.06.2025 г	04.06.2025	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционног о развития и поддержки предпринимател ьства Администрации Красносулинског о района	Национа льный проект «Туризм и гостепр иимство » Видеоко нферен ция по предост авлени ю субсиди и МСП в сфере туризма 08.07.20 25 под председ ательств ом Павлова Павла Владим ровича Министр а экономи ческого развити я РО, присутст вовало 6	Контро льная точка выполн ена досроч но

	ых инициатив и проектов, направленн ых на развитие туристской инфраструкт уры»												субъект ов МСП Краснос улинског о района	
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3. «До сведения руководител ей гостиниц и иных КСР Красносулин ского района, доведена актуальная информация, в части ведения деятельност и в сфере туристическо й отрасли, согласно Законодател ьства РФ»	-	-	-	-	-	-	-	30.06. 2025 г	20.06. 2025 г	-	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционног о развития и поддержки предпринимател ьства Администрации Красносулинског о района	№ 79.03- 1239 от 20.06.20 25 Админи страции й Краснос улинског о района, совмест но со специал истами Админи страций городск их и сельски х поселен ий Краснос улинског о района доведен а	Контро льная точка выполн ена досроч но

													информация руководителям предоставления гостиничных услуг о выполнении обязательных требованиях санитарного законодательства	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

УТВЕРЖДЕН

В.Н. Салимова
Первый заместитель главы
Администрации
Красносулинского района по
вопросам экономического
развития и внутренней
политике

«__» октября 2025 г.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе»
за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы у населения Красносулинского района навыки рационального потребительского поведения»									
1.1.	зеленый	Оборот розничной торговли	МП	млн.руб .	-	-	-	-	15296,7	-	-
1.2.	зеленый	Темп роста оборота розничной торговли в Красносулинском районе	МП	процент ов	-	--	-	-	106,8	-	-
1.3.	зеленый	Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе	МП	процент ов	-	-	-	-	105,5	-	-

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы у населения Красносулинского района навыки рационального потребительского поведения»													
1.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, направленные на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами»	-	-	-	-	-	-	-				Пастушенко Жанна Анатольевна – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	-	-
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. «Проведение	-	-	-	-	-	-	-	31.03. 2025 г	17.03. 2025 г	-	Пастушенко Жанна Анатольевна – главный	Информация об итогах Муницип	Контрольная точка

	Муниципальный конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения»											специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района	ального конкурса размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/341019/	выполнена досрочно
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------

