

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование»
по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 53 453,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района. Сводной бюджетной росписью 58 632,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 5 178,5 тыс. рублей, за счет бюджета района – 53 453,5 тыс. рублей. Также на реализацию муниципальной программы предусмотрена средства бюджетов поселений в сумме 366,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 17 280,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района или 35,3 процента от средств предусмотренных сводной бюджетной росписью.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район);

Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»;

Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

По итогам I полугодия 2025 года плановые значения по показателю муниципальной программы не достигнуты, их выполнение запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении целевых показателей отсутствуют.

На реализацию иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью – 5 178,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета. Также на реализацию иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» предусмотрены средства бюджетов поселений в сумме 366,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района или 0,0 процента от средств предусмотренных сводной бюджетной росписью.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 53 403,5 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 17 251,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района или 32,3 процента от средств предусмотренных сводной бюджетной росписью.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятий (результатов) отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года 2 контрольные точки выполнены в установленные сроки.

31.03.2025 – услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала (в соответствии с техническим заданием) (Контрольная точка 1.1.);

30.06.2025– услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 полугодия (в соответствии с техническим заданием) (Контрольная точка 1.2.).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 50,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года 29,3 тыс. рублей или 58,6 процента от средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятия (результатов) отсутствуют.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки.

25.03.2025 проведены мероприятия в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды (Контрольная точка 1.1.);

25.04.2025 проведены мероприятия в рамках экологического праздника «День птиц» (Контрольная точка 1.2.);

30.04.2025 проведена Всероссийская акция «День Эколят, молодых защитников природы» (Контрольная точка 1.3.).

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

По итогам проведенного анализа исполнения муниципальной программы по итогам I полугодия 2025 года установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек по объективным причинам, нарушение сроков не повлияет на достижение запланированных мероприятий (результатов) и показателей по итогам года.