

**Пояснительная информация к отчету о ходе реализации
муниципальной программы Красносулинского района
«Информационное общество» на 2025 год по итогам 9 месяцев
2025 года**

Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 31350,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 29534,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 18564,1 тыс. рублей или 63,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» включает в себя следующие структурные элементы:

- Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее КПМ 1);
- Комплекс процессных мероприятий «Формирование информационного пространства» (далее КПМ 2);
- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение электронного взаимодействия» (далее КПМ 3).

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы.

Планируется достижение установленных показателей к концу текущего года. Риски и потенциальные проблемы при реализации показателей отсутствуют, что позволяет ожидать полного выполнения поставленных задач.

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 24688,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 24344,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 15165,5 тыс. рублей или 62,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1 запланировано достижение 1 показателя, выполнение которого запланировано на конец 2025 года. В настоящее время риски невыполнения отсутствуют.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), исполнение которых запланировано на конец 2025 года.

Достижение задачи КПМ 1 оценивается на основании 10 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока - 2, с нарушением установленного срока – 4 (Отклонение от плановой даты обусловлено особенностью отправления отчетов в ПК «Парус».)

Заключено дополнительное соглашение № 6 от 13.02.2025 к соглашению о предоставлении субсидии (Контрольная точка 2.1.);

Направлен отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 1 квартал 2025 года (Контрольная точка 2.2.);

Направлен отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 2 квартал 2025 года (Контрольная точка 2.3.).

Заключено дополнительное соглашение № 30о от 13.05.2025 к соглашению о предоставлении субсидии (Контрольная точка 3.1.);

Направлен отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 1 квартал 2025 года (Контрольная точка 3.2.);

Направлен отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 2 квартал 2025 года (Контрольная точка 3.3.).

Достижение 4 контрольных точек запланировано в 4 квартале 2025 года.

На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 6662,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5190,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 3488,5 тыс. рублей или 67,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 2 запланировано достижение 1 показателя, выполнение которого запланировано на конец 2025 года. В настоящее время риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задачи КПМ 2 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные точки в установленный срок.

Размещено в СМИ и социальных сетях 202 сюжета в 1 квартале 2025 года (Контрольная точка 1.1.);

Размещено в СМИ и социальных сетях 445 сюжета по итогам 6 месяцев 2025 года (Контрольная точка 1.2.);

Размещено в СМИ и социальных сетях 762 сюжета по итогам 9 месяцев 2025 года (Контрольная точка 1.3.).

Достижение 1 контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года.

На реализацию КПМ 3 в 2025 году бюджетных ассигнований не предусмотрено.

В рамках КПМ 3 запланировано достижение 1 показателя, выполнение которого запланировано на конец 2025 года. В настоящее время риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задачи КПМ 3 оценивается на основании 7 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 1 (в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в Администрации Красносулинского района, выпуск сертификата электронной подписи первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике осуществлен 25.06.2025 г.).

Изготовлен сертификат электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды - 22.01.2025 (Контрольная точка 1.1.);

Изготовлен сертификат электронной подписи для первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике - 25.06.2025 (Контрольная точка 1.2.);

Изготовлен сертификат электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района – главного архитектора - 20.05.2025 (Контрольная точка 1.3.);

Изготовлен сертификат электронной подписи для Главы Красносулинского района - 04.04.2025 (Контрольная точка 1.5.);

Изготовлен сертификат электронной подписи для заместителя главы администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства - 28.09.2025 (Контрольная точка 1.4).

Достижение 2 контрольных точек запланировано в 4 квартале 2025 года.

В процессе анализа выполнения муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» не было выявлено случаев умышленного несоблюдения установленных сроков реализации мероприятий, контрольных точек и достижения целевых показателей.