

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие
культуры»
на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 138 324,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 129 407,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 88 146,8 тыс. рублей или 68,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры и искусства»;

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства».

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» в 2025 году предусмотрено достижение 2-х показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 132 671,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 123 754,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 84 228,6 тыс. рублей. Процент освоения составляет 68,1 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» в 2025 году предусмотрено достижение 7-ми показателей. Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» в 2025 году предусмотрена реализация 10 мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» оценивается на основании 38 контрольных точек.

На отчетную дату обеспечено достижение 26 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока – 18, достигнуты в срок – 4, позже установленного срока – 4.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 18 контрольных точек ранее запланированного срока:

Контрольная точка 1.2.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» (соглашение о

предоставлении субсидии на комплектование книжных фондов МБУК КСР «МЦБ» от 11.02.2025 № 8, дополнительное соглашение от 14.07.2025 №1);

Контрольная точка 1.4.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» (соглашение о предоставлении субсидии на проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий с МБУК МК «РДК» от 28.12.2024 №6);

Контрольная точка 1.5.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» (соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку отрасли культуры с МБУК КСР «МЦБ» от 10.02.2025 №20-2025-078699);

Контрольная точка 1.5.3 «Товары приобретены». Приобретены книги для МБУК КСР МЦБ» (акт приема-передачи от 01.04.2025 б/н, от 23.04.2025 б/н, от 28.04.2025 б/н, от 22.05.2025 б/н);

Контрольная точка 1.5.4 «Оплата произведена». Оплачены приобретенные книги (платежное поручение от 15.04.2025 №773281, от 12.05.2025 №206234, №209559, от 29.05.2025 №492702) ;

Контрольная точка 1.5.5 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» (соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку отрасли культуры с МБУК КСР «МЦБ» от 17.02.2025 № 20-2025-095271);

Контрольная точка 1.5.6 «Выплата осуществлена». Выплачено денежное поощрение лучшему учреждению культуры (платежное поручение от 18.03.2025 №307807, №307808, от 20.03.2025 №342532);

Контрольная точка 1.6.2 «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг» (14.03.2025 утверждены документы для разработки дизайн-проекта помещения МБУК КСР «МЦБ»);

Контрольная точка 1.6.3 «Товары, работы, услуги приобретены». Выполнены работы по разработке дизайн - проекта помещения МБУК КСР «МЦБ» - акт приема-передачи от 11.06.2025 б/н;

Контрольная точка 1.6.4 «Оплата произведена». Оплачены работы по разработке дизайн проекта (платежное поручение от 23.06.2025 № 877480);

Контрольная точка 1.7.2 «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг» (17.03.2025 утверждены документы для приобретения тактильного оборудования для инвалидов для МБУК КСР «МЦБ»);

Контрольная точка 1.7.3 «Товары, работы, услуги приобретены». Поставлено тактильное оборудование для инвалидов – акт приема-передачи от 28.04.2025 б/н;

Контрольная точка 1.7.4 «Оплата произведена». Оплачено тактильное оборудование для инвалидов (платежное поручение от 15.05.2025 № 295899);

Контрольная точка 1.9.1 «Заключено соглашение с Администрацией сельского поселения» (соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с Администрацией Гуково-Гнилушевского сельского

поселения от 07.03.2025 №12, с Администрацией Табунщиковского сельского поселения от 07.03.2025 №13);

Контрольная точка 1.10.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» (заключено соглашение на предоставление субсидии на проведение текущего ремонта в МБУК МК «РДК» от 24.04.2025 №15);

Контрольная точка 1.10.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг» (05.05.2025 утверждены документы на проведение текущего ремонта в МБУК МК «РДК»);

Контрольная точка 2.3.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» (заключено соглашение на проведение текущего ремонта в МБУ ДО «ДШИ №2» от 24.04.2025 №14);

Контрольная точка 2.3.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг» (10.06.2025 утверждены документы на проведение текущего ремонта в МБУ ДО «ДШИ №2»).

В срок выполнены 4 контрольные точки:

Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (28.12.2024 заключены соглашения с муниципальными учреждениями культуры на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов);

Контрольная точка 1.6.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» (заключено соглашение о предоставлении субсидии на разработку дизайн-проекта помещения МБУК КСР «МЦБ» от 07.03.2025 №9);

Контрольная точка 1.7.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» (заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение тактильного оборудования для инвалидов с МБУК КСР «МЦБ» от 07.03.2025 №10);

Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (28.12.2024 заключены соглашения с муниципальными учреждениями дополнительного образования на предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов);

Позже установленного срока выполнены 4 контрольные точки:

Контрольная точка 1.2.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг». 03.06.2025 утверждены документы на комплектование книжного фонда МБУК КСР «МЦБ». Не выполнение в срок в связи с необходимостью согласования с министерством культуры экономики сложившейся по первым контрактам;

Контрольная точка 1.2.3 «Товары, работы, услуги приобретены». Приобретен книжный фонд (акт приема передачи от 12.05.2025 б/н, от 25.06.2025 б/н). Не выполнение в срок в связи с необходимостью согласования с министерством культуры экономики сложившейся по первым контрактам;

Контрольная точка 1.5.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг». 13.05.2025 утверждены документы на комплектование книжного фонда МБУК КСР «МЦБ» за чет субсидии на государственную поддержку отрасли культуры. Не выполнение в срок в связи с необходимостью согласования с министерством культуры экономики сложившейся по первым контрактам;

Достижение 12 контрольных точек запланировано до конца 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5 653,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 653,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 3 918,2 тыс. рублей. Процент освоения составляет 69,3 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» в 2025 году предусмотрено достижение 1-го показателя. Достижение показателя запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» в 2025 году предусмотрена реализация 2-х мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Начальник Отдела культуры
и искусства
Л.Х.Захарова

Красносулинского

района