

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование»
по итогам I квартала 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 51309,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1321,5 тыс. рублей, за счет бюджета района 49894,9 тыс. рублей, за счет бюджета поселений 93,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 51216,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за I квартал 2026 года составило – 8837,3 тыс. рублей, или 17,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район);

Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»;

Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение одного показателя муниципальной программы, достижение показателя запланировано на конец 2026 года. Возможные риски и проблемы при выполнении показателя отсутствуют.

По итогам 1 квартала 2026 года плановые значения по показателям муниципальной программы не достигнуты, их выполнение запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении целевых показателей отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1414,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 1321,5 тыс. рублей, за счет бюджета поселений – 93,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью – 1321,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» в 2026 году предусмотрено

достижение одного показателя иного муниципального проекта. Выполнение запланировано на конец года. Риски не достижения отсутствуют.

В рамках реализации иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятия (результата) отсутствуют.

Достижение задач на реализацию иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 1 квартала 2026 года 2 контрольные точки выполнены в ранее установленных сроков.

13.02.2026 заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидии на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов (Контрольная точка 1.1);

13.02.2026 заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов (Контрольная точка 1.2).

Достижение 1 контрольной точки запланировано во II квартале 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 49844,9 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 8837,3 тыс. рублей или 17,7 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» в 2026 году предусмотрено достижение двух показателей комплекса процессных мероприятий. Выполнение запланировано на конец года. Риски не достижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятий (результатов) отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 квартала 2026 года выполнена 1 контрольная точка – в установленный срок:

31.03.2026 – услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала (в соответствии с техническим заданием) (Контрольная точка 1.1.);

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 50,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» в 2026 году предусмотрено достижение одного показателя комплекса процессных мероприятий. Выполнение запланировано на конец 2026 года. Риски не достижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец 2026 года. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятия (результатов) отсутствуют.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка – в установленный срок:

25.03.2026 проведены мероприятия в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды (Контрольная точка 1.1.);

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

По итогам проведенного анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 квартала 2026 года установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек по объективным причинам, нарушение сроков не повлияет на достижение запланированных мероприятий (результатов) и показателей по итогам года.