



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2020 № 224

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета о
реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
образования» за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 04.09.2013 № 134 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций, руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинского района» Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Администрации
Красносулинского района



Н.А. Альшенко

Постановление вносит
управление образования

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 13.05.2020 № 224

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие образования» за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Красносулинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий в результате которых:

обеспечена возможность детей в возрасте от 3 до 7 лет получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет увеличения наполняемости действующих групп в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях, создания семейных дошкольных групп;

граждане от 7 до 18 лет обеспечены равным доступом к качественному общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;

созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

повышено качество образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, расположенных на территории Красносулинского района;

созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

созданы безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях;

созданы нормативно-правовые и организационные условия, обеспечивающие эффективное управление в системе образования Красносулинского района.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования предусмотрена реализация 8 основных мероприятий и 1 приоритетного основного мероприятия и 9 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечены финансовые условия для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования 2 310 обучающимися в 29 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях.

Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях» выполнено.

По результатам реализации данного основного мероприятия 7 077 обучающихся в 37 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях реализовали свое право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования» выполнено.

По результатам реализации данного основного мероприятия созданы условия для успешного функционирования 4 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, в которых 4 892 обучающимся предоставлены услуги по реализации дополнительных образовательных

программ.

Основное мероприятие 1.4. «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей» выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия организована работа по информированию обучающихся о проводимых олимпиадах и конкурсах и стимулированию интереса обучающихся к участию. В результате чего, на 4,5% увеличилось число талантливых детей, получивших грамоты и ценные подарки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основное мероприятие 1.5. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия проведено 55 семинаров, в которых приняли участие 835 педагогических работников и 475 педагогических работников приняли участие в конкурсах профессионального мастерства.

Основное мероприятие 1.6. «Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных образовательных учреждений» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия изготовлен технический паспорт для ввода в эксплуатацию детского сада на 220 мест в г. Красный Сулин.

Приоритетное основное мероприятие 1.6¹ «Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» выполнено.

В рамках реализации данного приоритетного основного мероприятия произведены: вырубка зеленых насаждений, подготовительные работы, земляные работы, вертикальная планировка, общестроительные работы, вертикальная планировка, утилизация земли и мусора, компенсационное озеленение, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения, услуги по авторскому надзору за строительством, проверка объемов разработанного и перемещенного грунта при производстве СНР по объему, работы по выносу в натуре межевых знаков границ строительной площадки по объекту: «Строительство школы на 600 мест в г. Красный Сулин».

Основное мероприятие 1.7. «Финансирование расходов на улучшение МТБ и для оплаты работ и услуг, не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями» выполнено не в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия улучшена МТБ в 71 муниципальном бюджетном образовательном учреждении. Однако, в МБОУ Садковская СОШ в результате не выполнения

подрядчиком своих обязательств по договору капитальный ремонт проведется в 2020 году (мировое соглашение достигнуто).

Основное мероприятие 1.8. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования муниципальной собственности включая газификацию» не выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в результате нарушения подрядчиком сроков исполнения контракта не разработана и не изготовлена проектно-сметная документация на строительство детского сада на 60 мест в ст. Владимировская (ведутся претензионные работы).

По подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования предусмотрено выполнение 9 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 7, не достигнуто 2.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 6 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования управления образования Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия созданы условия для успешного функционирования управления образования Красносулинского района, отсутствуют жалобы со стороны населения.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия созданы условия для успешного функционирования 4 муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, жалобы со стороны населения отсутствуют.

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по формированию очередности детей в детские сады в региональной автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» выполнено.

В результате реализации данного основного мероприятия проведена работа по упорядочению очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения в специализированной программе «07. Образование».

Основное мероприятие 2.4. «Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечены финансовые условия организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству.

Основное мероприятие 2.5. «Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района» выполнено не в полном объеме.

В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечена открытость деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района, обеспечено предоставление участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности на основе общедоступной информации, повышения качества их работы.

Данное мероприятие выполнено не в полном объеме это объясняется тем, что оплата выполненных работ по сбору, обобщению и анализу информации для проведения независимой оценки качества была произведена, согласно выставленных счетов, и не заключения договоров.

Основное мероприятие 2.6. «Мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования системы защиты информации «АИС Контингент» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия обеспечено повышение качества учета контингента обучающихся в 41 муниципальном бюджетном образовательном учреждении.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, из которых 5 контрольных событий достигнуты в установленные сроки; 1 контрольное событие не достигнуто.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы: своевременное перераспределение бюджетных ассигнований для оплаты расходов, не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями за счет экономии, сложившейся по результатам конкурентных процедур на услуги по организации питания в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, что позволило начать ремонтные работы в 6 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях; невыполнение подрядной организацией работ по разработке ПСД по детскому саду на 60 мест ст. Владимировская.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год, составил 1 074 426,1 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет 467,0 тыс. руб.;
областной бюджет 764 129,3 тыс. руб.;
бюджет района 276 348,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники 42 481,0 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 362 «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью составил 1 040 945,1 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет 467,0 тыс. руб.;
областной бюджет 764 129,3 тыс. руб.;
бюджет района 276 348,8 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 064 607,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет 466,9 тыс. руб.;
областной бюджет 763 434,7 тыс. руб.;
бюджет района 260 188,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники 40 517,4 тыс. руб.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района безвозмездных поступлений в бюджет района составил 7 854,8 тыс. руб. в том числе:

6 141,7 тыс. руб. неисполнение подрядными организациями условий контрактов;

1 713,1 тыс. руб. экономия по факту выполненных работ.

На реализацию муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников израсходовано 40 517,4 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 17 показателей, 14 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%.

Показатель 2. «Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет»: плановое значение – 99,89%; фактическое значение – 99,89%.

Показатель 3. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)»: плановое значение – 75%; фактическое значение – 75%.

Показатель 1.1 «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»: плановое значение – 50%; фактическое значение – 50%.

Показатель 1.2 «Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на 7 тыс. человек»: плановое значение – 0,014%; фактическое значение – 0,014%.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по Красносулинскому району»: плановое значение – 65,4%; фактическое значение – 65,4%.

Показатель 1.4 «Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 1,2%; фактическое значение – 1,2%.

Показатель 1.5 «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 86%; фактическое значение – 86%.

Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%.

Показатель 1.7 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%.

Показатель 1.8 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений

дополнительного образования к средней заработной плате Ростовской области»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%.

Показатель 1.9 «Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования»: плановое значение – 2,7%; фактическое значение – 2,7%.

Показатель 1.10 «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью, получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»: плановое значение – 96%; фактическое значение – 100%.

Показатель 1.11 «Удельный вес численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений»: плановое значение – 19,1%; фактическое значение – 19,1%.

Показатель 2.1 «Доля муниципальных услуг муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Красносулинского района»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%.

Показатель 2.2 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные учреждения, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году»: плановое значение – 1,06%; фактическое значение – 0,0%.

Показатель 2.3. «Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа муниципальных образовательных учреждений, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 50%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- Степень достижения целевого показателя 1 = 1;
- Степень достижения целевого показателя 2 = 1;
- Степень достижения целевого показателя 3 = 1;
- Степень достижения целевого показателя 1.1. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 1.2. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 1.3. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 1.4. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 1.5. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 1.6. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 1.7. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 1.8. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 1.9. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 1.10. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 1.11. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 2.1. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 2.2. = 1;
- Степень достижения целевого показателя 2.3 = 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,94 (16/17) что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий составляет 0,8 (12/15), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов реализации муниципальной программы:

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,83 (10/12).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия к запланированному уровню расходов:

$$1024090,3/1031945,1 = 0,99.$$

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$0,83/0,99 = 0,83$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$0,94*0,5+0,8*0,3+0,83*0,2 = 0,88$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

При реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году соблюдены условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Средства, полученные за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности израсходованы в полном объеме на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий подпрограммы приоритетных основных мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 годы.

Распоряжением управления образования Красносулинского района от 25.12.2019 № 30 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования», в соответствии с которым будут реализовываться основные мероприятия и приоритетные основные мероприятия в 2020 году.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского
района «Развитие образования»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных
событий муниципальной программы за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования воспитанниками в 29 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	X	31.12.2019	Предоставление всем детям района в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услуг дошкольного образования, повышение качества предоставляемых услуг. Своевременная и в полном объеме компенсация части родительской платы, взимаемой	Предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 2310 обучающимся в 29 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	Произведена выплата компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 3994 родителям	
4.	Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования в муниципальных бюджетных	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных	Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 37 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях					общеобразовательных учреждениях		
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	X	31.12.2019	Предоставление всем детям района, достигшим школьного возраста услуг общего образования, повышение качества предоставляемых услуг	Предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ общего образования в соответствии с современными требованиями обучения 7077 обучающимся в 37 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях	
6.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение	Начальник управления образования	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Успешное функционирование	Создание условий для успешного функционирования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования	Красносулинского района Дремина М.П.				муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования	рования 4 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования. Отсутствие жалоб со стороны населения	
7.	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	X	31.12.2019	Предоставление детям от 4 лет до 18 лет услуг по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ	Предоставлены услуги по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ 4892 обучающимся в 4 муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования	
8.	Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий с обучающимися,	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2018	01.01.2019	31.12.2019	Развитие творческого потенциала детей и подростков, поощрение	Информирование обучающихся о проводимых олимпиадах и конкурсах и стимулирование	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей					лучших представителей из одаренных, а также выпускников-отличников школ	интереса обучающихся к участию. Увеличение числа талантливых детей, получивших грамоты и ценные подарки на 4,5% по сравнению с 2018 годом	
9.	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	X	31.12.2019	Доведение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 50%, увеличение количества победителей и призеров	Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составил 50%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						регионального этапа всероссийской олимпиады школьников до 0,014% на 7 тысяч человек		
10.	Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Красносулинского района	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального	Проведение конкурсов профессионального мастерства в целях повышения привлекательности педагогической профессии	
11.	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник	31.12.2019	X	31.12.2019	Доведение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства до уровня зонального	835 педагогических работников приняли участие в 55 семинарах, 475 педагогических работников (32,1%) приняли участие в	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		управления образования Красносулинского района Дремина М.П.				или муниципального	конкурсах профессиональ- ного мастерства	
12.	Основное мероприятие 1.6. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.	30.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	Строительство в Красносулинском районе современных зданий и модернизация инфраструктуры муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Изготовление технического паспорта для ввода в эксплуатацию детского сада на 220 мест в г. Красный Сулин	
13	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.	31.12.2019	X	31.12.2019	Изготовление технического паспорта для ввода в эксплуатацию детского сада на 220 мест в г. Красный Сулин	Изготовлен технический паспорт для ввода в эксплуатацию детского сада на 220 мест в г. Красный Сулин	
14	Приоритетное основное мероприятие 1.6 ¹ . Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Строительство в Красносулинском районе современных зданий и модернизация инфраструктуры муниципальных	Строительство школы на 600 мест в г. Красный Сулин: вырубка зеленых насаждений, подготовительные работы,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»					бюджетных образовательных учреждений	земляные работы, вертикальная планировка	
15.	Контрольное событие муниципальной программы 1.6 ¹ .	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.	31.12.2019	X	31.12.2019	Строительство школы на 600 мест в г. Красный Сулин Строительство школы на 600 мест в г. Красный Сулин: вырубка зеленых насаждений, подготовительные работы, земляные работы, вертикальная планировка, общестроительные работы, вертикальная планировка, утилизация земли и мусора, компенсационное озеленение	В соответствии с контрактом от 11.01.2019 № 21/1-07 выполнены работы по выносу ВЛ-10 кВ из зоны строительства по объекту: «Строительство школы на 600 мест в г. Красный Сулин»; № 61-1-0888-18 от 26.10.2018 - проверка определения сметной стоимости; № 61-1-1-2-0134-18 от 30.08.2018 - проектная документация	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						осуществление технологического присоединения к электрическим сетям подключение (технологи- ческого присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения подключению (технологическом у присоединению) к централизованной системе водоснабжения услуги по авторскому надзору за строительством Проверка объемов разработанного и перемещенного грунта при производстве СНР по объему		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Работы по выносу в натуре межевых знаков границ строительной площадки по объекту: «Строительство школы на 600 мест в г. Красный Сулин»		
16.	Основное мероприятие 1.7. Финансирование расходов на улучшение МТБ и для оплаты работ и услуг, не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Улучшение МТБ муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Улучшено МТБ в 71 муниципальном бюджетном образовательном учреждении	1) Не выполнены работы подрядчиками по фактически заключенным договорам. 2) По МБОУ Садковская СОШ подрядчиком не выполнены свои договорные обязательства
17.	Контрольное событие	Заместитель главы Администрации	31.12.2019	X	31.12.2019	Сохранение объектов	1) Своевременно и в полном объеме	1) По фактически

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальной программы 1.7.	Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.				недвижимости муниципальных бюджетных образовательных учреждений, временно не осуществляющих деятельность; организация питания обучающихся в 34 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях; капитальный ремонт муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; замена оконных блоков в 5 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях; выполнение проектных и изыскательских	оплачены расходы на сохранение МБОУ Чичеринская ООШ, временно не осуществляющего деятельность; 2) организовано питание 1951 обучающимся в 34 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях; 3) приобретена блочно-модульная котельная на твердом топливе для МБОУ Чичеринская ООШ; 4) испытание пожарных рукавов 17 учреждений; 5) испытание кранов водоотдачи 14 учреждений; 6) изготовление отчетов по проф. испытанию	заключенным договорам. 2) По МБОУ Садковская СОШ подрядчиком не выполнены свои договорные обязательства

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						работ по объекту: строительство спортзала выполнение проектных и изыскательских работ по объекту; приобретение и подключение блочно модульной котельной на твердом топливе; оснащение МБОУ Чичеринская ООШ после проведения капитального ремонта; финансирование мероприятий по оценке условий труда в муниципальных бюджетных образовательных учреждений; проведение мероприятий противопожарной безопасности в 23 муниципальных	электрооборудования 10 учреждений; 7) ремонт кровли МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»; 8) проведение лабораторных испытаний 28 учреждений; 9) приобретен электросчетчик для МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка»; 10) замена существующих деревянных окон в МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 4, МБОУ Пролетарская СОШ; 11) ремонт отмостки вокруг здания МБОУ Платовская СОШ; 12) произведена замена карты водителя в 2 учреждениях;	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						бюджетных образовательных учреждениях; предоставление телематических услуг (система ГЛОНАСС) 20 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям; изготовление технического отчета по электроиспытаниям зданий 50 муниципальных бюджетных образовательных учреждений; содержание вновь вводимого детского сада на 220 мест в г. Красный Сулин); обеспечение бутилированной водой школьных лагерей дневного пребывания;	13) устройство ограждений МБОУ Тополевская СОШ 14) организовано питание 1872 обучающимся в 34 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях; 15) временно трудоустроены в свободное от учебы время 45 несовершеннолетних гражданина в 9 школьных лагерях дневного пребывания; 16) обеспечены бутилированной водой 21 школьный лагерь дневного пребывания.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						организация временного трудоустройства несовершеннолетн их граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в школьных лагерях дневного пребывания; приобретение мусорных контейнеров для 43 муниципальных бюджетных общеобразователь ных учреждений; проведение лабораторных испытаний котельных установок; эксплуатацион- ных условиях для 42 муниципальных бюджетных общеобразователь ных учреждений;		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						устройство ограждений и работы по благоустройству МБУ ДО ГЦВР «Досуг»; ремонты кровли зданий, отопительной системы, дымовых труб, отмостки, котельной, отопления в муниципальных образовательных и дошкольных учреждениях		
18.	Основное мероприятие 1.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Проведение проектно-изыскательских работ на строительство новых муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Красносулинском районе	Не выполнены работы проектно-изыскательные работы на строительство новых муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Красносулинском районе	Не выполнение поставщиком своих договорных обязательств

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.	31.12.2019	X	31.12.2019	Разработка и изготовление проектно- сметной документации на строительство детского сада на 60 мест в ст. Владимировская	Не разработана и неизготовлена проектно- сметная документация на строительство детского сада на 60 мест в ст. Владимировская	Не выполнение подрядной организацией договорных обязательств
20.	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	X	X	X			
21.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функциониро-	Начальник управления образования Красносулинского	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Успешное функционирование аппарата управления	Создание условий для успешного функционирования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	вания управления образования Красносулинского района	района Дремина М.П.				образования Красносулинского района, в том числе в части деятельности по опеке и попечительству	управления образования Красносулинского района. Отсутствие жалоб со стороны населения	
22.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	X	31.12.2019	Своевременная и в полном объеме оплата расходов на осуществление деятельности по опеке и попечительству. Своевременная и в полном объеме оплата расходов на обеспечение функций аппарата управления образования Красносулинского района	Своевременно и в полном объеме производилась оплата расходов на осуществление деятельности по опеке и попечительству и обеспечение функций аппарата управления образования Красносулинского района	
23.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Успешное функционирование муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	Создание условия для успешного функционирования 4 муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	услуг в сфере образования						услуг (выполнение работ) в сфере образования. Отсутствие жалоб со стороны населения	
24.	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	X	31.12.2019	Предоставление услуг (выполнение работ) 74 муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования Красносулинского района	Обеспечено предоставление услуг (выполнение работ) 4 муниципальными бюджетными учреждениями 74 муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования Красносулинского района	
25.	Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по формированию очередности детей в детские сады в региональной автоматизированной информационной	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Упорядочение очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения	На постоянной основе проведение работ по формированию очередности детей в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения в	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	системе «Электронный детский сад»						специализи- рованной программе «07. Образование»	
26.	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	X	31.12.2019	Успешное функциони- рование автоматизи- рованной информационной системы «07. Образование» в сфере дошкольного образования. Отсутствие фактов включения в очередь одного и того же ребенка несколько раз	В сфере дошкольного образования успешно функционирует автоматизи- рованная информационная система «07.Образование» исключающая включение в очередь одного и того же ребенка несколько раз	
27.	Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные учреждения	Обеспечение финансовых условий организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству. Случаев возврата детей из замещающих семей в	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ст. 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»						государственные учреждения не было	
28.	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	X	31.12.2019	Своевременная и в полном объеме выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Своевременно и в полном объеме выплачены заработная плата и начисления на заработную плату органов опеки и попечительства управления образования Красносулинского района.	Своевременно и в полном объеме выплачено единовременное пособие 13 гражданам, оформившим опеку над детьми, лишенными родительского попечения и 2 приемным семьям. Осуществлен подвоз 57 опекаемых детей в летние лагеря, своевременно и в полном объеме выплачено пособие для оплаты	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Своевременная и в полном объеме выплата пособий на возмещение транспортных и коммунальных услуг. Своевременная и в полном объеме выплата единовременного пособия гражданам усыновившим (удочерившим) ребенка (детей). Своевременная и в полном объеме выплата пособий мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплата заработной платы и начислений на	коммунальных услуг 10 приемным семьям. Своевременно и в полном объеме выплачены пособия мер социальной поддержки 180 детям, оставшимся без попечения родителей и 10 приемным семьям. Своевременно и в полном объеме выплачены заработная плата и начисления на заработную плату органов опеки и попечительства управления образования Красносулинского района	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						заработную плату органов опеки и попечительства управления образования Красносулинского района		
29.	Основное мероприятие 2.5. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Повышение качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями	Повышение качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями	Данное мероприятие выполнено не в полном объеме это объясняется тем, что оплата выполненных работ по сбору, обобщению и анализу информации для проведения независимой оценки качества была произведена, согласно выставленных счетов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	X	31.12.2019	Организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 25 муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 2 муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Данное мероприятие выполнено не в полном объеме это объясняется тем, что оплата выполненных работ по сбору, обобщению и анализу информации для проведения независимой оценки качества была произведена, согласно выставленных счетов
31.	Основное мероприятие 2.6. Мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования системы защиты информации	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Организация мероприятий для обеспечения повышения качества учета контингента обучающихся по основным	Организация бесперебойной работы для обеспечения повышения качества учета контингента обучающихся по	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«АИС Контингент»	управления образования Красносулинского района Дремина М.П.				образовательным программам и дополнительным общеобразователь- ным программам в 13 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Красносулинского района	основным образовательным программам и дополнительным общеобразователь- ным программам	
32.	Контрольное событие муниципальной программы 2.6.	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	X	31.12.2019	Организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 13 муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Проведена независимая оценка качества предоставленных услуг	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Развитие образования»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы за 2019 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Факти- ческие расходы (тыс. руб.)
		муниципально й программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования»	всего	1074426,1	1031945,1	1064607,7
	федеральный бюджет	467,0	467,0	466,9
	областной бюджет	764129,3	764129,3	763434,7
	бюджет района	267348,8	267348,8	260188,7
	безвозмездные поступления в бюджет района,	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	42481,0	X	40517,4
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования»	всего	1011470,8	983196,7	1004732,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	732474,9	732474,9	732318,3
	бюджет района	250721,8	250721,8	243884,6
	безвозмездные поступления в бюджет района,	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	28274,1	X	28529,6

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	всего	257803,6	233534,7	257170,2
Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях	всего	509692,1	506724,0	509692,1
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования	всего	39226,3	38189,2	39028,6

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.6. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных образовательных учреждений	всего	87,7	87,7	87,7
Приоритетное основное мероприятие 1.6 ¹ . Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта «Современная школа».	всего	101707,1	101707,1	101707,1
Основное мероприятие 1.7. Финансирование расходов на улучшение МТБ и для оплаты работ и услуг, не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями	всего	99004,0	99004,0	97046,8
Основное мероприятие 1.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования муниципальной собственности,	всего	3950,0	3950,0	0,0

1	2	3	4	5
включая газификацию				
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»	всего	62955,3	48748,4	59875,2
	федеральный бюджет	467,0	467,0	466,9
	областной бюджет	31654,4	31654,4	31116,4
	бюджет района	16627,0	16627,0	16304,1
	безвозмездные поступления в бюджет района,	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	14206,9	X	11987,8
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования управления образования Красносулинского района	всего	9968,5	9968,5	9200,2
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	всего	22431,2	8224,3	20212,1
Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по формированию очередности детей в детские сады в региональной автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад»	всего	341,4	341,4	341,3
Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение	всего	30168,6	30168,6	30077,4

1	2	3	4	5
осуществления полномочий по организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»				
Основное мероприятие 2.6 Мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования системы защиты информации «АИС Контингент»	всего	46,5	45,6	44,2

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Развитие образования»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица из- мерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2018	2019		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования»					
2.	Показатель 1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	процент	100,0	100,0	100,0	
3.	Показатель 2. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет	процент	99,9	99,89	99,89	

1	2	3	4	5	6	7
4.	Показатель 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)	процент	60,0	75,0	75,0	
5.	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования»					
6.	Показатель 1.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	процент	42,9	50,0	50,0	
7.	Показатель 1.2. Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на 7 тыс. человек	процент	-	0,014	0,014	
8.	Показатель 1.3. Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по Красносулинскому району	процент	65,4	65,4	65,4	
9.	Показатель 1.4. Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании	процент	1,82	1,2	1,2	
10.	Показатель 1.5. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей	процент	-	86,0	86,0	

1	2	3	4	5	6	7
	в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования					
11.	Показатель 1.6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области	процент	100,0	100,0	100,0	
12.	Показатель 1.7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области	процент	100,0	100,0	100,0	
13.	Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате Ростовской области	процент	100,0	100,0	100,0	
14.	Показатель 1.9. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных	процент	5,4	2,7	2,7	

1	2	3	4	5	6	7
	бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования					
15.	Показатель 1.10. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии	процент	100,0	96,0	100,0	перевыполнение планового значения показателя в результате отсутствия причин для отказа в создании специальных условий получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
16.	Показатель 1.11. Удельный вес численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений	процент	17,2	19,1	19,1	
17.	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»					
18.	Показатель 2.1. Доля муниципальных услуг муниципальных бюджетных образовательных учреждений	процент	100,0	100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	Красносулинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Красносулинского района					
19.	Показатель 2.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные учреждения, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году	процент	-	1,06	-	случаев возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей в государственные учреждения не зарегистрировано. Показатель 1,06 процента запланирован на уровне среднеобластного
20.	Показатель 2.3. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подлежащих независимой оценке в текущем году	процент	100,0	100,0	50,0	невыполнение плана в результате не заключения договоров