

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5908,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5789,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 2297,1 тыс. рублей или 39,7 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества».

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 06.02.2025 № 23.

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5207,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5088,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 1947,6 тыс. рублей или 38,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году предусмотрены 2 показателя, достижение которого запланировано на конец 2025 года. Показатель «Увеличение количества казачьих дружинников, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района, в соответствии с договором (соглашением) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» не будет достигнут в связи с уменьшением финансирования из



областного бюджета (распоряжение Правительства Ростовской области от 02.06.2025 № 425 «О перераспределении бюджетных ассигнований и о внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов»).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4 контрольные точки, не достигнута – 1 контрольная точка.

21.01.2025 заключено соглашение №18/МБТ «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области» (Контрольная точка 1.1.);

07.04.2025 предоставлен отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за I квартал 2025 года направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (РК от 07.04.2025 №79.03-524) за I квартал 2025 года (Контрольная точка 1.2.);

15.01.2025 предоставлен отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за 2024 год направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (РК от 15.01.2025 №79.03-342) за 2024 год (Контрольная точка 1.5.);

27.03.2025 и 26.06.2025 проведены заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района» (Контрольная точка 2.1.);

15.05.2025 поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий. Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам I полугодия 2025 года не достигнута следующая контрольная точка:

Контрольная точка 2.2. «Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» перенесен на неопределенный срок в связи болезнью И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петрова О.Ю. Распоряжение №1 от 15.07.2025.



На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 701,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 701,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 349,5 тыс. рублей или 49,8 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 1 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

20.02.2025 подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященные юбилейным датам (Контрольная точка 1.1.).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры» в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финансовые средства не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 2 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 0, с нарушением срока – 0.

16.01.2025 сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе» (Контрольная точка 1.1.);

07.06.2025 обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областном мероприятии, направленном на сохранение и развитие казачьей культуры в областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг».

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.