

Информационная карта

Наименование национального проекта:

Здравоохранение.

Наименование федерального проекта:

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Наименование регионального проекта:

Модернизация первичного звена здравоохранения

Цель проекта:

1. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами - не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

Целевые, базовые показатели проекта:

-Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню утвержденному Министерством в количестве 20 единиц;

Срок реализации проекта:

Период, год - 2022

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Общая сумма 2221,8 тыс.руб., из них:

Фактическое освоение финансовых средств по состоянию на 11.05.2022 г.:

- 0 тыс.руб.;

Реализация мероприятий проекта:

Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии №60626000-1-2022-007 от «29» января 2022 г.

Приобретение медицинского оборудования (Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения

Извещение электронного аукциона № 0358300008422000016 от 25.02.2022 г.

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 0358300008420000016 от 09.03.2022 г.

Контракт № 8422000016 от 21.03.2022 г. заключен с поставщиком Индивидуальный предприниматель Пашигорева Лариса Анатольевна (ИП Пашигорева Л.А.)

Адрес: 346411, Ростовская область, г. Новочеркасск
ул. Буденновская, д. 147

Цена Контракта, составляет 2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ – поставщик применяет упрощенную систему налогообложения).

Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место поставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.2 Контракта, в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта. Поставщик осведомлен, что время приемки и время оформления приемки, результатов сборки, установки, монтажа и ввода в эксплуатацию товара, обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих товар, включено в срок поставки.

Товар поставлен

- Счет на оплату №2 от 22.04.2022 г.;
- Товарная накладная №2 от 22.04.2022 г.;
- Акт приема-передачи оборудования по контракту №1 от 22.04.2022 г.;
- Акт приема-передачи оборудования по контракту №2 от 22.04.2022 г.;
- Акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов по контракту №1 от 22.04.2022 г.;
- Акт ввода товара в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов по контракту №2 от 22.04.2022 г.;
- Гарантийный талон №1;
- Гарантийный талон №2.

Приобретение медицинского оборудования (Весы для новорожденных, электронные)

Извещение электронного аукциона № 0358300008422000016 от 25.02.2022 г.

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 0358300008420000015

Контракт № 8422000015 от 21.03.2022 г. заключен с поставщиком ООО «РУС-МЕДТЕХ.РУ», в лице генерального директора Киреева Владимира Алексеевича.

Адрес: 357341, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул. Октябрьская, д.38, кв.11

Цена Контракта, составляет 111 975 (сто одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 40 копеек, НДС не облагается (на основании гл.26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации “Упрощённая система налогообложения”).

Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место поставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.2 Контракта, в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта. Поставщик осведомлен, что время приемки и время оформления приемки, результатов сборки, установки, монтажа и ввода в эксплуатацию товара, обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих товар, включено в срок поставки.

Товар не поставлен, ведется претензионная работа.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением области от 17.10.2018 № 654

Участники проекта:

Руководитель проекта:

Заместитель Главы Администрации
Красносулинского района
по вопросам социального развития



Матвиенко Л.С.

Администратор проекта:

Заместитель главного врача
по медицинской части



Гапонова Е.Н.