



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2026 № 323

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района
«Формирование современной городской
среды на территории Красносулинского
района» за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Формирование современной городской среды на территории
Красносулинского района» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Красносулинского района;

- выполнены работы по объекту «Благоустройство общественной территории по ул. Культуры, 1 в г. Красный Сулин»;

- реализован инициативный проект по благоустройству общественной территории, прилегающей к зданию «Табунщиковский СДК»;

- приобретено детское игровое оборудование, а также материалы резинового покрытия для укладки на 5 детских площадках Красносулинского городского поселения;

- проведены весенний и осенний месячники чистоты;

- проведены весенний и осенний Дни древонасаждений.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента 1 муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному

проекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 7 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды» выполнено.

Из 7 запланированных контрольных точек достигнуто ранее запланированного срока – 5, с нарушением срока – 2.

Согласно муниципальному контракту Администрации Красносулинского городского поселения с ООО «ЭЛТЕХСНАБ» от 22.08.2025 № 0158300000325000005_110549 выполнены работы по благоустройству объекта «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул.Культуры,1».

По структурному элементу 1 муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрено выполнение 7 контрольных точек, из них: достигнуто ранее запланированного срока – 5, с нарушением установленного срока – 2.

В рамках структурного элемента 2 иной муниципальный проект «Благоустройство территорий» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 7 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Приобретено детское игровое оборудование, спортивное оборудование, малые архитектурные формы для последующей установки, а также приобретены материалы резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» выполнено.

Согласно муниципальному контракту от 25.07.2025 № 0158300000325000009_110549 заключенного между Администрацией Красносулинского городского поселения и ИП Селищев С.Е. приобретено игровое оборудование, спортивное оборудование, малые архитектурные формы для последующей установки, а также приобретены материалы резинового покрытия для дальнейшей укладки на 5-ти детских площадках Красносулинского городского поселения.

По структурному элементу 2 иной муниципальный проект «Благоустройство территорий» предусмотрено выполнение 7 контрольных точек, из них: достигнуто ранее запланированного срока – 5, с нарушением установленного срока – 2.

В рамках структурного элемента 3 комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 13 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Красносулинского района» не выполнено.

В результате: подготовлена проектно-сметная документация по объекту «Площадь имени В.И. Ленина, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 11» для участия в областном конкурсе.

Мероприятие (результат) 1.2. «Реализация инициативных проектов на территории Красносулинского района» выполнено.

В результате: выполнены работы по объекту «Благоустройство территории, прилегающей к зданию «Табунщиковский СДК», расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Ленина, 82», согласно муниципальному контракту от 10.03.2025 № 0158300001825000001 заключенному между Администрацией Табунщиковского сельского поселения и ООО «СПЕЦСТРОЙ».

Мероприятие (результат) 1.3. «Предоставлена финансовая помощь бюджетам поселений на благоустройство» выполнено.

В результате: предоставлены иные межбюджетные трансферты Ковалевскому сельскому поселению на реализацию работ по благоустройству территории (Соглашению от 11.07.2025 № 6-ГП).

По структурному элементу 3 комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» предусмотрено достижение 13 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 3, в установленный срок – 7, не достигнуто – 3.

Контрольные точки: 1.1.2. «Подача заявок для участия в областном конкурсе по благоустройству общественных территорий», 1.1.3. «Получено заключение конкурсной комиссии», 1.1.4. «Включены бюджетные ассигнования на реализацию объекта, прошедшего конкурсный отбор на будущий год» не достигнуты в связи с отменой областного конкурса.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 16 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» выполнено.

В результате: более 300 человек приняли участие в весеннем месячнике чистоты, прошедшем на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района в период с 17.03.2025 по 19.04.2025.

Мероприятие (результат) 1.2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждения» выполнено.

В результате: более 100 человек приняли участие в мероприятиях, посвященных весеннему Дню древонасаждений, прошедшему на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района, который состоялся – 12.04.2025.

Мероприятие (результат) 1.3. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» выполнено.

В результате: более 300 человек приняли участие в весеннем месячнике чистоты, прошедшем на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района в период с 20.09.2025 по 18.10.2025.

В результате: более 100 человек приняли участие в мероприятиях, посвященных осеннему Дню древонасаждения, прошедшему на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района, который состоялся – 18.10.2025.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы является отмена областного конкурса по отбору территорий для благоустройства, перенос финансирования мероприятий за счет областного бюджета на 2026 год.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 20219,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
 областной бюджет – 17024,7 тыс. рублей;
 бюджет района – 1180,0 тыс. рублей;
 бюджет поселений – 2014,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313

«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 18204,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 18204,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 17024,7 тыс. рублей;

бюджет района – 1180,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20219,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 17024,5 тыс. рублей;

бюджет района – 1180,0 тыс. рублей;

бюджет поселений – 2014,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района за счет средств федерального и областного бюджетов составил 0,3 тыс. рублей, экономия средств за счет округления сумм.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель муниципальной программы:

Показатель 1. «Количество благоустроенных общественных территорий»: плановое значение – 2 единицы; фактическое значение – 2 единицы.

Показатель муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Показатель 1. «Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 1 единица.

Показатель иного муниципального проекта «Благоустройство территорий».

Показатель 1. «Количество приобретенного детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках»:

плановое значение – 5 единиц; фактическое значение – 5 единиц.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Благоустройство

общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района».

Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района:

плановое значение – 63,6 процента; фактическое значение – 63,6 процента.

Показатель 1.2. «Количество реализованных инициативных проектов на территории Красносулинского района»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 1 единица.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района».

Показатель 1.1. «Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»: плановое значение – 4 единицы; фактическое значение – 4 единицы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

$$УД_{мп_i} = 0,5 \times 100 + 0,5 \times 87,5 = 93,75$$

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{зп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{пмп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пмп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

$$ОП_{мп} = 0,7 \times 100 + 0,3 \times 100 = 100,0$$

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{инУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

$\Phi_{инУп}$ – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

$$\Phi_{инУп} = 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 = 99,6$$

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot УД_{мп_i} + 0,1 \cdot ОП_{мп} + 0,1 \cdot \Phi_{инУп} = ИОуЭфмп$$

$$0,8 \times 93,75 + 0,1 \times 96,25 + 0,1 \times 99,6 = 94,585 = 95,0$$

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году составил 0,2 тыс. рублей – округление сумм бюджетных ассигнований.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами
Администрации района

И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Формирование
современной городской среды на территории
Красносулинского района», утвержденной
постановлением Администрации Красносулинского
района
от 30.11.2017 № 1089, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприяти я (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприяти я (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»								
1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды»	01.01.2025	31.12.2025	единиц	1	1	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
2.	Контрольная точка 1.1.1. «Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды»	01.04.2025	21.03.2025	X	X	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды от 21.03.2025 № 8/2025-О в ГИИС «АЦК-планирование»	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
3.	Контрольная точка 1.1.2. «Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды»	01.04.2025	21.03.2025	X	X	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды с Администрацией Красносулинского городского поселения от 21.03.2025 № 1-ГС/25	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Контрольная точка 1.1.3. «Закупка включена в план закупок»	10.04.2025	21.03.2025	X	X	Иной тип документа Информация Администрации Красносулинского городского поселения о включении закупки в план-график закупок на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	глава Администрации Красносулинского городского поселения, Болдырев И.В.	-
5.	Контрольная точка 1.1.4. «Заключен муниципальный контракт»	25.04.2025	22.08.2025	X	X	Муниципальный контракт Муниципальный контракт от 22.08.2025 № 0158300000325000005_110549	глава Администрации Красносулинского городского поселения, Болдырев И.В.	муниципальный контракт заключен с нарушением срока в связи отклонением конкурсной документации УФАС
6.	Контрольная точка 1.1.5. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	25.04.2025	22.08.2025	X	X	Иной тип документа Информация о внесении сведений о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок от 22.08.2025	глава Администрации Красносулинского городского поселения, Болдырев И.В.	муниципальный контракт заключен с нарушением срока в связи отклонением конкурсной документации УФАС
7.	Контрольная точка 1.6. «Произведена приемка выполненных работ»	30.11.2025	15.09.2025	X	X	Иной тип документа Произведена приемка 1 этапа выполненных работ по контракту, акт приемки работ от № 1 от 18.09.2025	глава Администрации Красносулинского городского поселения, Болдырев И.В.	
8.	Контрольная точка 1.7. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту»	10.12.2025	18.09.2025 19.09.2025 03.10.2025	X	X	Иной тип документа Произведена оплата 1 этапа выполненных работ и авансирование 2 этапа работ по контракту, п/п № 313452 от 18.09.2025, п/п № 331754 от 19.09.2025, п/п № 468671 от 03.10.2025, п/п № 485258 от 03.10.2025	глава Администрации Красносулинского городского поселения, Болдырев И.В.	-
2.Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий»								
9.	Мероприятие (результат) 1.1. «Приобретено детское игровое оборудование, спортивное оборудование, малые архитектурные формы для последующей установки, а также приобретены материалы резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках»	01.01.2025	31.12.2025	единиц	5	5	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	
10.	Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на приобретение детского игрового оборудования,	01.07.2025	30.06.2025	X	X	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Красносулинского района»	X	X	единиц	1	1	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
18.	Контрольная точка 1.1.1. «Подготовка проектной сметной документации для участия в областном конкурсе»	30.04.2025	30.04.2025	X	X	Иной тип документа Информация о подготовке проектной сметной документации по объекту «Площадь имени В.И. Ленина, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 11» для участия в областном конкурсе от 30.04.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
19.	Контрольная точка 1.1.2. «Подача заявок для участия в областном конкурсе по благоустройству общественных территорий»	31.04.2025	-	X	X	Иной тип документа Информация министерства ЖКХ РО об отмене областного конкурса по благоустройству от 21.07.2025 № 16-01/5423	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
20.	Контрольная точка 1.1.3. «Получено заключение конкурсной комиссии»	30.10.2025	-	X	X	Иной тип документа Информация министерства ЖКХ РО об отмене областного конкурса по благоустройству от 21.07.2025 № 16-01/5423	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
21.	Контрольная точка 1.1.4. «Включение в бюджет объектов прошедших конкурсный отбор на будущий год»	31.12.2025	-	X	X	Иной тип документа Информация министерства ЖКХ РО об отмене областного конкурса по благоустройству от 21.07.2025 № 16-01/5423	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
22.	Мероприятие (результат) 1.2. «Реализация инициативных проектов на территории Красносулинского района»	X	X	единиц	1	1	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
23.	Контрольная точка 1.2.1. «Закупка размещена в ЕИС»	15.02.2025	15.02.2025	X	X	Иной тип документа Информация о размещении закупки в ЕИС от 15.02.2025	исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения, Буракова С.Г.	-
24.	Контрольная точка 1.2.2. «Заключен муниципальный контракт»	10.03.2025	10.03.2025	X	X	Иной тип документа Информация о заключении муниципального контракта от 10.03.2025 № 0158300001825000001	исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения, Буракова С.Г.	-
25.	Контрольная точка 1.2.3. «Выполнены работы по реализации инициативного проекта»	01.07.2025	16.06.2025	X	X	Иной тип документа Информация о выполнении работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 16.06.2025	исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения, Буракова С.Г.	-
26.	Контрольная точка 1.2.4. «Произведена приемка	28.07.2025	17.06.2025	X	X	Иной тип документа Информация о приемке выполненных работ, Акт о приемке	исполняющий обязанности главы Администрации	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	выполненных работ»					выполненных работ _ЕИС от 17.06.2025	Табунщиковского сельского поселения, Буракова С.Г.	
27.	Контрольная точка 1.2.5. «Произведена оплата выполненных работ»	10.08.2025	18.06.2025 24.07.2025	X	X	Иной тип документа Информация о выполнении работ: п/п от 18.06.2025 № 820323 – бюджет поселения, п/п от 24.07.2025 № 433061 – областной бюджет	исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения, Буракова С.Г.	-
28.	Мероприятие (результат) 1.3. «Предоставлена финансовая помощь бюджетам поселений на благоустройство»	X	X	единиц	1	1	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
29.	Контрольная точка 1.3.1. Мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района	15.06.2025	15.06.2025	X	X	Иной тип документа Информация по результатам мониторинга потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района 15.06.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
30.	Контрольная точка 1.3.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района	31.07.2025	11.07.2025	X	X	Соглашение Соглашение № 6-ГП от 11.07.2025 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Администрацией Ковалевского сельского поселения	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
31.	Контрольная точка 1.3.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района	15.09.2025	15.09.2025	X	X	Иной тип документа Информация по результатам мониторинга хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района 15.09.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
32.	Контрольная точка 1.3.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского	01.10.2025	01.10.2025	X	X	Иной тип документа Информация о ходе заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района 01.10.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	района							
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»								
33.	Мероприятие (результат) 1.1. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты»	X	X	человек	300	300	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
34.	Контрольная точка 1.1.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты»	март-апрель 2025	март-апрель 2025	X	X	Иной тип документа Информация о проведении оповещения городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района и заинтересованных лиц о проведении весеннего месячника чистоты от 10.03.2025, 12.04.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
35.	Контрольная точка 1.1.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий»	март-апрель 2025	март-апрель 2025	X	X	Иной тип документа Информация о плановых значениях городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий 12.03.2025, 14.04.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
36.	Контрольная точка 1.1.3. «Состоялся весенний месячник чистоты»	март-апрель 2025	март-апрель 2025	X	X	Иной тип документа Информация о проведении весеннего месячника чистоты в период 17.03.2025 по 19.04.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
37.	Контрольная точка 1.1.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»	март-апрель 2025	март-апрель 2025	X	X	Иной тип документа Мониторинг данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия от 19.04.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
38.	Мероприятие (результат) 1.2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждения»	X	X	человек	100	100	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
39.	Контрольная точка 1.2.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего	март-апрель 2025	март-апрель 2025	X	X	Иной тип документа Информация о проведении оповещения городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района и заинтересованных лиц о проведении весеннего Дня древонасаждения	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дня древонасаждений»					от 03.03.2025, 01.04.2025		
40.	Контрольная точка 1.2.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки»	март 2025	март 2025	X	X	Иной тип документа Информация о плановых значениях городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки от 05.03.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
41.	Контрольная точка 1.2.3. «Состоялся весенний День древонасаждений»	апрель 2025	апрель 2025	X	X	Иной тип документа Информация о проведении весеннего Дня древонасаждения от 12.04.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
42.	Контрольная точка 1.2.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»	апрель 2025	апрель 2025	X	X	Иной тип документа Мониторинг данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия от 12.04.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
43.	Мероприятие (результат) 1.3. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты»	X	X	человек	300	300	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
44.	Контрольная точка 3.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты»	август-сентябрь 2025	август-сентябрь 2025	X	X	Иной тип документа Информация о проведении оповещения городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района и заинтересованных лиц о проведении осеннего месячника чистоты от 20.08.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
45.	Контрольная точка 1.3.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий»	август 2025	август 2025	X	X	Иной тип документа Информация о плановых значениях городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района, о количестве и виде запланированных мероприятий от 28.08.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
46.	Контрольная точка 1.3.3. «Состоялся весенний месячник чистоты»	сентябрь-октябрь 2025	сентябрь-октябрь 2025	X	X	Иной тип документа Информация о проведении весеннего месячника чистоты в период с 20.09.2025 по 18.10.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
47.	Контрольная точка 1.3.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями,	октябрь 2025	октябрь 2025	X	X	Иной тип документа Информация о проведении оповещения городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района,	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»					и заинтересованными лицами о проведении осеннего месячника чистоты от 20.10.2025	Лебединская И.В.	
48.	Мероприятие (результат) 1.4. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждения»	X	X	человек	100	100	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
49.	Контрольная точка 1.4.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений»	сентябрь-октябрь 2025	сентябрь-октябрь 2025	X	X	Иной тип документа Информация о проведении оповещения городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждения 30.09.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
50.	Контрольная точка 1.4.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки»	октябрь 2025	октябрь 2025	X	X	Иной тип документа Информация о плановых значениях городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки 01.10.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
51.	Контрольная точка 1.4.3. «Состоялся осенний День древонасаждения»	октябрь 2025	октябрь 2025	X	X	Иной тип документа Информация о проведении осеннего Дня древонасаждения от 20.10.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
52.	Контрольная точка 1.4.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»	октябрь 2025	октябрь 2025	X	X	Иной тип документа Мониторинг данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия 30.10.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Формирование современной городской среды на
территории Красносулинского района»,
утвержденной постановлением Администрации
Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089,
за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды
на территории Красносулинского района» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактически расходы (тыс. рублей),	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»	всего	20219,4	18204,7	20219,1	X	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	областной бюджет	17024,7	17024,7	17024,5	100,0	0,2
	бюджет района	1180,0	1180,0	1180,0	100,0	-
	бюджеты поселений	2014,7	X	2014,6	100,0	0,1
Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по	всего	9797,4	9150,7	9797,4	X	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	областной бюджет	9150,7	9150,7	9150,7	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	бюджеты поселений	646,7	X	646,7	100,0	-
Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий»	всего	6416,1	5992,6	6416,0	100,0	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	областной бюджет	5992,6	5992,6	5992,5	100,0	0,1
	бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	бюджеты поселений	423,5	X	423,5	100,0	X
	всего	4005,9	3061,4	4005,7	X	X
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	областной бюджет	1881,4	1881,4	1881,3	100,0	0,1
	бюджет района	1180,0	1180,0	1180,0	100,0	-
	бюджеты поселений	944,5	X	944,4	100,0	0,1
	всего	4005,9	3061,4	4005,7	X	X

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Формирование
современной городской среды на территории
Красносулинского района», утвержденной
постановлением Администрации Красносулинского
района
от 30.11.2017 № 1089, за 2025 год

**СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей**

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости/ динамики	Признак положительно й тенденции (возрастающи й/ убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы		Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
					2024 год	2025 год			
						план			факт
Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»							100	X	
1. Показатели муниципальной программы							100	X	
1.1.	Показатель 1. «Количество благоустроенных общественных территорий»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	1	2	2	100	-
2. Показатели структурных элементов муниципальной программы							100	X	
2.1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»									
2.1.1.	Показатель 1. «Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	-	1	1	X	-
2.2. Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий»									
2.2.1.	Показатель 1. «Количество приобретенного детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	-	5	5	X	-
2.3. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района»									
2.3.1.	Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	62,1	63,6	63,6	100	-
2.3.2.	Показатель 1.2. «Количество реализованных инициативных проектов на территории Красносулинского района»	единиц	наследуемый динамический	возрастающий	1	1	1	100	-
2.4. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района»									
2.4.1.	Показатель 1.1. «Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»	единиц	наследуемый динамический	возрастающий	4	4	4	100	-

X – не входит в оценку динамики прироста значений показателей.