

**Пояснительная информация к отчету
об исполнении плана реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Доступная среда»
за 6 месяцев 2023 года**

Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 146,2 тыс. рублей за счет средств бюджета района.

По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 145,1 тыс. рублей (99,2 %).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», приказом УСЗН Красносулинского района от 16.12.2022 № 68-од утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» на 2023 год.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2).

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году было направлено за счет средств бюджета района – 145,1 тыс. рублей, что составило 99,2 % плановых ассигнований подпрограммы (146,2 тыс. рублей).

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2023 года были достигнуты следующие результаты:

Разработаны и утверждены паспорта доступности 9 объектов социальной инфраструктуры: 4-х объектов культуры; 5 объектов административные здания.

Управлением образования Красносулинского района, произведена закупка тактильных мнемосхем для 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования и 5 общеобразовательных учреждений. На данные цели было направлено 145,1 тыс. рублей за счет средств бюджета района.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

УСЗН Красносулинского района, совместно с представителями местных организаций «Всероссийское общество инвалидов» и «Всероссийское общество слепых» проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов.

По состоянию на 01.07.2023 в опросе приняли участие 78 инвалидов;

на курсах «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста», организованных на базе Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района (далее – МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района), по состоянию на 01.07.2023 прошли обучение 26 из 26 обратившихся граждан;

за 6 месяцев 2023 года опубликовано 3 статьи в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 2 информации, в т.ч. о работе пункта проката технических средств реабилитации, о работе социально – реабилитационного отделения дневного пребывания для граждан старшего поколения, организованных на базе МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района; об административной ответственности за неисполнение законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 6 месяцев 2023 года, установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления контрольных событий основных мероприятий, в связи с чем, принятия дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за отчетный период представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник УСЗН
Красносулинского района

Е. В. Евсеева

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»
отчетный период 6 месяцев 2023 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвое нных средств и причины их неосвое ния
						предусмо тreno муниципа льной программ ой	предусмо тreno сводной бюджетно й рописью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1: «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	Ответственный исполнитель: Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.; Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	X	X	X	146,2	146,2	145,1	1,1
2.	Основное мероприятие 1.1: «Совершенствование нормативно- правовой основы формирования	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.	Сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в	01.01.2023	29.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»		приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения						
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.	По состоянию на 01.07.2023: разработаны и утверждены паспорта доступности 9 объектов социальной инфраструктуры: 4-х объектов культуры; 5 объектов административные здания	X	29.12.2023	X	X	X	X
4.	Основное мероприятие 1.2: «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения	Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района	Проведение ремонта и оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры технически-	01.01.2023	30.06.2023	146,2	146,2	145,1	1,1 (экономия по фактически заключе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации»	Дремина М.П.	ми средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения.						нному контракту).
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2	Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	Произведена закупка тактильных мнемосхем для 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования и 5 общеобразовательных учреждений	X	30.06.2023	X	X	X	X
6.	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	Начальник УСЗН Красносулинского района Е. В. Евсеева Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Основное мероприятие 2.1: «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.	Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов	01.01.2023	29.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.	Проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг отношения населения к проблемам инвалидов. По состоянию на 01.07.2023 в опросе приняли участие 78	X	29.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			инвалидов						
9.	Основное мероприятие 2.3: «Обучение инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.	Реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации	01.01.2023	29.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Контрольное событие муниципальной программы 2.3	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.	по состоянию на 01.07.2023 на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» прошли обучение 26 из 26 обратившихся граждан						
11.	Основное мероприятие 2.4: «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов,	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.	Реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации	01.01.2023	29.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	организация телевизионных передач, размещение объявлений, выпуск печатных информационных листов)»								
12.	Контрольное событие муниципальной программы 2.4	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.	По состоянию на 01.07.2023 опубликовано 3 статьи в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 2 информации, в т.ч. информация об административной ответственности за неисполнения законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов; о работе пункта проката технических средств реабилитации и социального такси, об открытии отделения	X	29.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			дневного пребывания для граждан старшего поколения, организованных на базе МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района						
13.	ИТОГО по муниципальной программе	X	X	X	X	146,2	146,2	145,1	1,1
		Ответственный исполнитель муниципальной программы: Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
		Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	X	X	X	146,2	146,2	145,1	1,1

Исполнитель: Дубченко Светлана Александровна 5-26-94