

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации
муниципальной программы Красносулинского района «Доступная
среда»

по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда»

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376. На реализацию муниципальной программы в 2025 году финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

Приказом Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области от 06.12.2024 №77-од, утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2025 году финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: в установленный срок – 2.

Проведено заседание «Рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда», по вопросу принятия решения о внесении изменений в список приоритетных объектов социальной инфраструктуры (протокол заседания от 31.03.2025 № 1) (Контрольная точка 1.1.1.);

Проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов. По состоянию на 30.06.2025 года в опросе приняли участие 75 инвалидов (Контрольная точка 1.1.4.);

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2025 году финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 7 контрольных точек, из них: в установленный срок – 7.

Опубликованы 2 статьи в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов (Контрольная точка 1.1.1.);

Размещены 4 информации на официальном сайте Администрации Красносулинского района, по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов. (Контрольная точка 1.1.2.);

В региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области», размещена и актуализирована информация о 102 объектах социальной инфраструктуры по направлению «Объекты, адаптированные для получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (Контрольная точка 1.1.3.);

На интернет – портале «Жить вместе» размещена и актуализирована информация о 138 объектах социальной инфраструктуры, прошедших паспортизацию (Контрольная точка 1.1.4.);

Проведен мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов, в опросе приняли участие 75 инвалидов проживающих на территории Красносулинского района (Контрольная точка 1.1.5.);

Проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан пожилого возраста и инвалидов о возможности и порядке прохождения обучения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» (Контрольная точка 1.2.1.);

Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено за I полугодие 2025 года 53 из 53 обратившихся (Контрольная точка 1.2.2.).

Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.