

УТВЕРЖДАЮ

Глава

Красносулинского района,
председатель Совета



И.С. Кирпичков

28 мая 2026 года

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета по проектному управлению Администрации
Красносулинского района

28 мая 2026 года

г. Красный Сулин

Место проведения заседания: конференц-зал Администрации Красносулинского района, ул. Ленина 11, г. Красный Сулин Ростовской области.

Дата и время проведения: 28 мая 2026 года, 09 часов 20 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | |
|------------------------------------|--|
| Кирпичков
Иван
Сергеевич | - Глава Красносулинского района, председатель Совета; |
| Салимова
Виктория
Николаевна | - первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, заместитель председателя Совета; |
| Ветрова
Юлия
Георгиевна | - главный специалист сектора стратегического планирования Управления экономики Администрации Красносулинского района, секретарь Совета. |

Члены Совета:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Матвиенко
Лада
Святославовна | - заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития; |
| Шаповалов
Валерий
Борисович | - заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства; |
| Васильев
Сергей
Александрович | - заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник Финансового управления; |

Стальная Наталия Николаевна	- начальник Управления экономики Администрации Красносулинского района;
Дремина Мирослава Петровна	- начальник управления образования Красносулинского района;
Евсеева Елена Васильевна	- начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района;
Нестеренко Олеся Михайловна	- начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района.

Открывает и ведет заседание Совета Глава Красносулинского района, председатель Совета – Иван Сергеевич Кирпичков. Оглашает повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации 5 муниципальных проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов с участием муниципального образования «Красносулинский район» за I квартал 2026 года.

СЛУШАЛИ:

1. Выступающие:

по первому вопросу:

1) выступал начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района – руководитель муниципального проекта «Многодетная семья» (Красносулинский район) по национальному проекту «Семья», Евсеева Елена Васильевна с информацией о ходе реализации мероприятий (результатов) и достижении контрольных точек муниципального проекта по итогам I квартала 2026 года;

2) выступал начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района – руководитель муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Красносулинский район) по национальному проекту «Семья», Захарова Лидия Хамитовна с информацией о ходе реализации мероприятия (результата) и достижении контрольных точек муниципального проекта;

3) выступал начальник управления образования Красносулинского района – руководитель муниципального проекта «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети», Дремина Мирослава Петровна с информацией о ходе реализации мероприятий (результатов) и достижении контрольных точек муниципального проекта;

4) выступал начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района – руководитель муниципального проекта «Местная дорожная сеть» (Красносулинский района) в рамках регионального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», Лебединская Ирина Васильевна с информацией о ходе реализации мероприятия (результата) и достижении контрольных точек муниципального проекта по итогам I квартала 2026 года;

5) выступал заведующий сектором по молодежной политике Администрации Красносулинского района – руководитель муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Красносулинском районе», Мякинченко Елена Александровна с информацией о ходе реализации мероприятия (результата) и достижении контрольных точек муниципального проекта по итогам I квартала 2026 года.

2. Глава Красносулинского района – председатель Совета Кирпичков Иван Сергеевич с подведением итогов заседания Совета и обобщением результатов работы руководителей муниципальных проектов и реализации мероприятий (результатов) муниципальных проектов.

РЕШИЛИ:

1. Информацию руководителей муниципальных проектов, реализуемых на территории Красносулинского района принять к сведению.

2. Руководителям рабочих групп – кураторам муниципальных проектов усилить контроль и обеспечить достижение показателей, своевременное выполнение контрольных точек и мероприятий (результатов) в полном объеме, запланированных к реализации в 2026 году.

Протокол вел:

главный специалист сектора
стратегического планирования
Управления экономики Администрации
Красносулинского района,
секретарь Совета



Ю.Г. Ветрова