

**Управление социальной защиты населения Красносулинского района
Ростовской области**

П Р И К А З

23.03.2026
од

г. Красный Сулин

№ 13-

Об утверждении единого аналитического
плана реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Доступная среда» на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 23.03.2026 № 214 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»» -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» на 2026 год, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УСЗН
Красносулинского района

Е. В. Евсеева

ЕДИНЫЙ
аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Доступная среда» на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. руб.)				
		Начало	Окончание		всего	федеральны й бюджет	областной бюджет	бюджет района	внебюд- жетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплекс процессных мероприятий 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	01.01.2026	30.12.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	97,8	0,0	0,0	97,8	0,0
2	Мероприятие (результат) 1.1	01.01.2026	31.12.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты	X	X	X	X	X

	Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов))			населения Красносулинского района Ростовской области Дремина М.П. - начальник Управления образования Красносулинского района					
3	Контрольная точка 1.1.9. «Проведено заседание рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда», по вопросу принятия решения о внесении изменений в список приоритетных объектов социальной инфраструктуры»	X	01.04.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X

4	Контрольная точка 1.1.10. «Подготовлена сводная информация о проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры Красносулинского района»	X	31.12.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X
5	Контрольная точка 1.1.11. «Проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов Красносулинского района»	X	31.12.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X
6	Контрольная точка 1.1.12. «Проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов»	X	30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X

7	Контрольная точка 1.1.13. «Закупки включены в план закупок»	X	10.03.2026	Дремина М.П. - начальник Управления образования Красносулинского района	X	X	X	X	X
8	Контрольная точка 1.1.14. «Заключены муниципальные контракты»	X	01.05.2026	Дремина М.П.- начальник Управления образования Красносулинского района	X	X	X	X	X
9	Контрольная точка 1.1.15. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.09.2026	Дремина М.П. - начальник Управления образования Красносулинского района	X	X	X	X	X
10	Контрольная точка 1.1.16. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	15.09.2026	Дремина М.П. - начальник Управления образования Красносулинского района	X	X	X	X	X
11	Комплекса процессных	01.01.2026	31.12.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление	—	—	—	—	

	мероприятий 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество			социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области					
12	Мероприятие (результат) 2.1. Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения	01.01.2026	31.12.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X
13	<i>Контрольная точка 2.1.1.</i> Опубликованы статьи в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов»	X	30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X
14	<i>Контрольная точка 2.1.2.</i> Размещены информации на официальном сайте	X	30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской	X	X	X	X	X

	Администрации Красносулинского района, по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов			области					
15	Контрольная точка 2.1.3. В региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области», размещена и актуализирована информация по направлению «Объекты, адаптированные для получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	X	30.06.2026 31.12.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X
16	Контрольная точка 2.1.4. На интернет - портале «Жить вместе» размещена и актуализирована информация об объектах социальной инфраструктуры, прошедших паспортизацию	X	30.06.2026 31.12.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X

17	<i>Контрольная точка 2.1.5.</i> Проведен мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов	X	30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X
18	Мероприятие (результат) 2.2. Граждане пожилого возраста и инвалиды прошли обучение на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»	01.01.2026	31.12.2026	Иванова Е.В - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район	X	X	X	X	X
19	<i>Контрольная точка 2.2.1.</i> Проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан пожилого возраста и инвалидов о возможности и порядке прохождения обучения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»	X	30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026	Иванова Е.В - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район	X	X	X	X	X

20	Контрольная точка 2.2.2. Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено за I полугодие каждого года	X	30.06.2026	Иванова Е.В. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район	X	X	X	X	X
21	Контрольная точка 2.2.3. Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено за 9 месяцев каждого года	X	30.09.2026	Иванова Е.В. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район	X	X	X	X	X
22	Контрольная точка 2.2.4. Мониторинг обучения граждан пожилого возраста и инвалидов за каждый год	X	31.12.2026	Иванова Е.В. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район	X	X	X	X	X
23	Итого по муниципальной программе	X	X	X	97,8	0,0	0,0	97,8	0,0
		X	X	Дремина М.П. - начальник Управления образования Красносулинского района	97,8	0,0	0,0	97,8	0,0

Исп. Дубченко С.А 8-86367-5-26-94