



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2026 № 352

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района



И.С. Кирпичков

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 16.04.2026 № 352

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях увеличения количества потребителей природного газа (количество квартир, домовладений) к 2030 году на 30,0 процентов к газифицированным в 2022 году квартирам, домовладениям; развития экономического потенциала промышленных предприятий, обеспечивающее рост совокупного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности) к 2030 году не менее чем в 2 раза в сравнении с 2019 годом; стимулирования энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 13.12.2018 № 1412, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» за 2024 год;

проведен мониторинг проведения обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений;

актуализирована база данных по услугам энергосервиса по итогам 2025 года.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения)
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных
элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках иного муниципального проекта «Развитие промышленности и ее конкурентоспособности» предусмотрено 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

Мероприятие (результат) 1. «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе формирование муниципальных форм поддержки промышленных предприятий» выполнено не в полном объеме.

С целью реализации данного мероприятия (результата) ежеквартально проводились совещания с угледобывающими организациями.

В рамках иного муниципального проекта «Развитие и модернизация объектов газоснабжения» предусмотрено 1 мероприятие (результат) и 4 контрольных точки, из них выполнено в установленные сроки – 4.

Мероприятие (результат) 1. «Перевод котельных с твердого топлива на газообразное» выполнено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Красносулинского района», предусмотрено реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 8.

Мероприятие (результат) 1. «Проведены обязательные энергетических обследований зданий, строений, сооружений» выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района проведены мероприятия направленные на сокращение потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями.

Мероприятие (результат) 2. «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам» выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» за 2024 год.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным неблагоприятным фактором стала неблагоприятные экономическая ситуация в стране.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям плановые значения не достигнуты.

Показатели муниципальной программы:

Показатель 1. «Уровень обеспеченности системами газификации»: плановое значение – 60,27 процента; фактическое значение – 60,27 процента.

Показатель 2. «Газификация потребителей природным газом»: плановое значение – 95 единиц; фактическое значение – 95 единиц.

Показатель 3. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности)»: плановое значение – 241,5 млрд. рублей; фактическое значение – 111,8 млрд. рублей. Фактическое значение показателя не достигнуто в связи со сложной экономической обстановкой.

Показатель 4. «Объем добычи горной массы (угля) в Красносулинском районе»: плановое значение – 2,1 тыс. тонн; фактическое значение – 1,8 тыс. тонн.

Показатель 5. «Объем тепловой энергии, потребленный муниципальными учреждениями Красносулинского района»: плановое значение – 11,56 тыс. гигакалорий, фактическое значение – 11,56 тыс. гигакалорий.

Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Красносулинского района.

Показатель 1.1. «Доля муниципальных бюджетных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных бюджетных учреждений на территории Красносулинского района (имеющих техническую возможность их установки)»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.2. «Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета»: плановое значение – 7762,6 тыс. кв.час; фактическое значение – 7762,6 тыс. кв. час.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 86,4.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 85,0 (средневзвешенное значение всех 3-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет 56,5 ($0,5 \times 47,9 + 0,5 \times 65,0$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{пмп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пмп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОП|пМП) за 2025 год составляет $47,9 (100 + 100 + (-46,2) + (-14,3) + 100 / 5)$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОП|пСЭ) за 2025 год составляет $100,0 (100 + 100 / 2)$.

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП|мп) за 2025 год составляет $63,5 (0,7 \times 47,9 + 0,3 \times 100)$.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде не производилась.

На реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot УД_{мп_i} + 0,1 \cdot ОП_{мп} + 0,1 \cdot ФинУп = ИОиЭфгп$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 \times 85,0 + 0,1 \times 63,5 + 0,1 \times 0) = 74,4$.

в связи с чем, реализация муниципальной программы признается недостаточно эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Для достижения поставленной цели и выполнения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Энергоэффективность и
развитие энергетики», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 13.12.2018 №1412, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иной муниципальный проект «Развитие промышленности и ее конкурентоспособности»								
1.	Мероприятие (результат) 1. «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе формирование муниципальных форм поддержки промышленных предприятий»	31.12.2025	31.12.2025	условных единиц	1	1	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	-
2.	Контрольная точка 1.1. «Проведение совещаний с угледобывающими организациями»	31.03.2025	31.03.2025	X	X	Протокол заседания от 31.03.2025 № 1	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	-
3.	Контрольная точка 1.2. «Проведение совещаний с угледобывающими организациями»	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Протокол заседания от 30.06.2025 № 2	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	-
4.	Контрольная точка 1.3. «Проведение совещаний с угледобывающими организациями»	30.10.2025	30.10.2025	X	X	Протокол заседания от 30.10.2025 № 3	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	-
5.	Контрольная точка 1.4. «Проведение совещаний с угледобывающими организациями»	31.12.2025	26.12.2025	X	X	Протокол заседания от 26.12.2025 № 4	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иной муниципальный проект «Развитие и модернизация объектов газоснабжения»								
6.	Мероприятие (результат) 1. «Перевод котельных с твердого топлива на природный газ»	31.12.2025	30.11.2025	X	1	X	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	Выполнено в неполном объеме в связи с неблагоприятной экономической ситуацией
7.	Контрольная точка 1.1. «Проведение технического анализа текущего состояния котельной»	01.03.2025	01.03.2025	X	X	Информация о проведении технического анализа текущего состояния котельных от 01.03.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	-
8.	Контрольная точка 1.2. «Проведение технического анализа текущего состояния котельной»	30.05.2025	30.05.2025	X	X	Информация о проведении технического анализа текущего состояния котельных от 30.05.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	-
9.	Контрольная точка 1.3. «Проведение технического анализа текущего состояния котельной»	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Информация о проведении технического анализа текущего состояния котельных от 30.06.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	-
10.	Контрольная точка 1.4. «Проведение технического анализа текущего состояния котельной»	30.11.2025	30.11.2025	X	X	Информация о проведении технического анализа текущего состояния котельных от 30.11.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	-
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»								
11.	Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены обязательные энергетические обследования зданий, строений, сооружений»	31.12.2025	19.12.2025	процент	100,0	100,0	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
12.	Контрольная точка 1.1. «Осуществлен мониторинг проведения обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений по итогам первого квартала отчетного периода»	15.04.2025	15.04.2025	X	X	Прочий вид документа Информация о проведении обязательных энергетических обследований, зданий, сооружений по итогам первого квартала отчетного года от 15.04.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
13.	Контрольная точка 1.2. «Осуществлен мониторинг проведения обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений по итогам первого полугодия отчетного периода»	15.07.2025	15.07.2025	X	X	Прочий вид документа Информация о проведении обязательных энергетических обследований, зданий, сооружений по итогам первого квартала отчетного года от 15.07.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
14.	Контрольная точка 1.3. «Осуществлен мониторинг проведения обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений по итогам девяти месяцев отчетного периода»	15.10.2025	15.10.2025	X	X	Прочий вид документа Информация о проведении обязательных энергетических обследований, зданий, сооружений по итогам первого квартала отчетного года от 15.10.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Контрольная точка 1.4. «Осуществлен мониторинг проведения обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений по итогам отчетного периода»	31.12.2025	19.12.2025	X	X	Прочий вид документа Информация о проведении обязательных энергетических обследований, зданий, сооружений по итогам первого квартала отчетного года от 19.12.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
21.	Мероприятие (результат) 1.2 «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам»	01.01.2025	19.12.2025	процентов	100,0	100,0	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
22.	Контрольная точка 2.1. «Актуализирована база данных по услугам энергосервиса по итогам первого квартала отчетного периода»	15.04.2025	15.04.2025	X	X	Прочий вид документа Информация по актуализации базы данных по услугам энергосервиса по итогам первого квартала отчетного года от 15.04.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
23.	Контрольная точка 2.2. «Актуализирована база данных по услугам энергосервиса по итогам первого полугодия отчетного периода»	15.07.2025	15.07.2025	X	X	Прочий вид документа Информация по актуализации базы данных по услугам энергосервиса по итогам первого квартала отчетного года от 15.07.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
24.	Контрольная точка 2.3. «Актуализирована база данных по услугам энергосервиса по итогам девяти месяцев отчетного периода»	15.10.2025	15.10.2025	X	X	Прочий вид документа Информация по актуализации базы данных по услугам энергосервиса по итогам первого квартала отчетного года от 15.10.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
25.	Контрольная точка 2.4. «Актуализирована база данных по услугам энергосервиса по итогам отчетного периода»	31.12.2025	19.12.2025	X	X	Прочий вид документа Информация по актуализации базы данных по услугам энергосервиса по итогам первого квартала отчетного года от 19.12.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Энергоэффективность и
развитие энергетики», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 13.12.2018 № 1412, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости / динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»								63,5	X
1. Показатели муниципальной программы								47,9	X
1.1.	Показатель 1. «Уровень обеспеченности системами газификации»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	60,24	60,27	60,27	100,0	-
1.2.	Показатель 2. «Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)»	единица	динамический наследуемый	возрастающий	95,0	95,0	95,0	100,0	-
1.3.	Показатель 3. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности)»	Млрд рублей	динамический наследуемый	возрастающий	207,9	241,5	111,8	-46,2	показатель не достигнут в связи с неблагоприятной экономической ситуацией
1.4.	Показатель 4. «Объем добычи горной массы угля в Красносулинском районе»	Тыс. тонн	динамический наследуемый	возрастающий	2,1	2,1	1,8	-14,3	-
1.5.	Показатель 5. «Объем тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями Красносулинского района»	Тыс. гигакалорий	динамический наследуемый	убывание	11,56	11,56	11,56	100,0	-
Показатели структурных элементов муниципальной программы								100,0	X
2. Иной муниципальный проект «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»									
2.1.	Показатель 1.1. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности)»	Млрд рублей	динамический наследуемый	возрастающий	207,9	241,5	111,8	X	показатель учтен в муниципальной программе
2.2.	Показатель 2.1. «Объем добычи горной массы угля в Красносулинском районе»	Тыс. тонн	динамический наследуемый	возрастающий	2,1	2,1	1,8	X	показатель учтен в муниципальной программе
3. Иной региональный проект «Развитие и модернизация объектов газоснабжения»									
3.1.	Показатель 1.1. Уровень обеспеченности системами газификации	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	60,24	60,27	60,27	X	показатель учтен в муниципальной программе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение эффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»									
4.1.	Показатель 1.1. «Доля муниципальных бюджетных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляется на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных бюджетных учреждений на территории Красносулинского района(имеющих техническую возможность их установки)»	процент	динамически наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	-
4.2.	Показатель 1.2. «Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета»	Тыс. кВт	Динамически наследуемый	убывание	7762,6	7762,6	7762,6	100,0	-