

Информационная карта

Наименование национального проекта:

Здравоохранение.

Наименование федерального проекта:

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Наименование регионального проекта:

Модернизация первичного звена здравоохранения

Цель проекта:

1. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

Целевые, базовые показатели проекта:

-Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню утвержденному Министерством в количестве 20 единиц;

Срок реализации проекта:

Период, год - 2022

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Общая сумма 2162,8 тыс.руб., из них:

Фактическое освоение финансовых средств по состоянию на 12.09.2022 г.:

- 2 161 974,40 руб.;

Реализация мероприятий проекта:

Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии №60626000-1-2022-007 от «29» января 2022 г.

Приобретение медицинского оборудования (Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения

Извещение электронного аукциона № 0358300008422000016 от 25.02.2022 г.

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 0358300008420000016 от 09.03.2022 г.

Контракт № 8422000016 от 21.03.2022 г. заключен с поставщиком Индивидуальный предприниматель Пашигорева Лариса Анатольевна (ИП Пашигорева Л.А.)

Адрес: 346411, Ростовская область, г. Новочеркасск
ул. Буденновская, д. 147

Цена Контракта, составляет 2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ – поставщик применяет упрощенную систему налогообложения).

Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место поставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.2 Контракта, в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта. Поставщик осведомлен, что время приемки и время оформления приемки, результатов сборки, установки, монтажа и ввода в эксплуатацию товара, обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих товар, включено в срок поставки.

Товар поставлен

- Счет на оплату №2 от 22.04.2022 г.;
- Товарная накладная №2 от 22.04.2022 г.;
- Акт приема-передачи оборудования по контракту №1 от 22.04.2022 г.;
- Акт приема-передачи оборудования по контракту №2 от 22.04.2022 г.;
- Акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов по контракту №1 от 22.04.2022 г.;
- Акт ввода товара в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов по контракту №2 от 22.04.2022 г.;
- Гарантийный талон №1;
- Гарантийный талон №2.

Произведена оплата. Платежное поручение №14647 от 25.05.2022 г. на сумму 2050000,00 руб.

Приобретение медицинского оборудования (Весы для новорожденных, электронные)

Извещение электронного аукциона № 0358300008422000016 от 25.02.2022 г.

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 0358300008420000015

Контракт № 8422000015 от 21.03.2022 г. заключен с поставщиком ООО «РУС-МЕДТЕХ.РУ», в лице генерального директора Киреева Владимира Алексеевича.

Адрес: 357341, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул. Октябрьская, д.38, кв.11

Цена Контракта, составляет 1 11 975 (сто одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 40 копеек, НДС не облагается (на основании гл.26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации “Упрощённая система налогообложения”).

Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место поставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.2 Контракта, в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта. Поставщик осведомлен, что время приемки и время оформления приемки, результатов сборки, установки, монтажа и ввода в эксплуатацию товара, обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих товар, включено в срок поставки.

Товар поставлен 31.05.2022 года

- Счет на оплату № 392 от 13.05.2022 г.
- Товарная накладная №363 от 13.05.2022 г.

-Акт №363 приема передачи оборудования по контракту

- Акт №363 ввода оборудования в эксплуатацию

Произведена оплата. Платежное поручение №556442 от 23.06.2022 г. на сумму 111975,40 руб.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением области от 17.10.2018 № 654

Участники проекта:

Руководитель проекта:

Заместитель Главы Администрации
Красносулинского района
по вопросам социального развития



Матвиенко Л.С.

Администратор проекта:

Главный врач



Мартынова И.Е.