



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.03.2026 № 64

г. Красный Сулин

**О внесении изменений
в приложение к распоряжению
Администрации Красносулинского района
от 24.02.2026 № 30**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 17.03.2026 № 180 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 24.02.2026 № 30 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2026 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района

Распоряжение вносит
отдел жизнеобеспечения района



И.С. Кирпичков

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 23.03.2026 № 64

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 24.02.2026 № 30

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2026 год

№ п/п	Номер и наименование	Срок реализации		Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Объем расходов (тыс. руб.)					
		начало	окончание		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет района	бюджеты поселений	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	01.01.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	267896,2	-	265295,9	1570,8	1029,5	-
2.	Мероприятие (результат) 1.1. «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения и искусственные сооружения на них»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.; Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	267896,2	-	265295,9	1570,8	1029,5	-
3.	Контрольная точка 1.1.1. «Заклучено соглашение с Министерством транспорта Ростовской области»	X	28.02.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
4.	Контрольная точка 1.1.2. «Заклучены соглашения с Администрациями поселений»	X	28.02.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.; Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	X	X	X	X	X	X
5.	Контрольная точка 1.1.3. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году»	X	30.06.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
6.	Контрольная точка 1.1.4. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году»	X	30.09.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Контрольная точка 1.1.5. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году»	X	31.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
8.	Контрольная точка 1.1.6. «Закупка включена в план закупок»	X	16.01.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
9.	Контрольная точка 1.1.7. «Заключен муниципальный контракт»	X	01.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
10.	Контрольная точка 1.1.8. «Выполнение работ»	X	31.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
11.	Контрольная точка 1.1.9. «Произведена приемка выполненных работ»	X	28.08.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
12.	Контрольная точка 1.1.10. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»	X	08.09.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
13.	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	77769,3	-	-	77769,3	-	-
14.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»	01.01.2026	31.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	65543,9	-	-	65543,9	-	-
15.	Контрольная точка 1.1.1. «Произведена приемка выполненных работ за первый квартал 2026 года»	X	01.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
16.	Контрольная точка 1.1.2. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам первого квартала 2026 года»	X	10.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
17.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ за второй квартал 2026 года»	X	01.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
18.	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам второго квартала 2026 года»	X	10.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
19.	Контрольная точка 1.1.5. «Произведена приемка выполненных работ за третий квартал 2026 года»	X	01.10.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
20.	Контрольная точка 1.1.6. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам третьего квартала 2026 года»	X	12.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
21.	Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Васильев С.А.; Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	12225,4	-	-	12225,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Контрольная точка 1.2.1. «Заключены соглашения о передаче полномочий с администрациями сельских поселений»	X	15.01.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
23.	Контрольная точка 1.2.2. «Выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам в рамках соглашений о передаче полномочий»	X	январь-декабрь 2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
24.	Контрольная точка 1.2.3. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за первый квартал 2026 года»	X	01.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
25.	Контрольная точка 1.2.4. Осуществлено финансирование выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам	X	январь-декабрь 2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
26.	Контрольная точка 1.2.5. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за второй квартал 2026 года»	X	01.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
27.	Контрольная точка 1.2.6. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за третий квартал 2026 года»	X	01.10.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
28.	Контрольная точка 1.2.7. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за четвертый квартал 2026 года»	X	12.01.2027	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
29.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	4039,4	-	-	4039,4	-	-
30.	Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах»	01.01.2026	31.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	4039,4	-	-	4039,4	-	-
31.	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	16.01.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	X	X	X	X	X	X
32.	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	21.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	X	X	X	X	X	X
33.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ»	X	30.11.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	X	X	X	X	X	X
34.	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту»	X	23.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	X	X	X	X	X	X
35.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»	01.01.2026	01.07.2026	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	70,0	-	-	70,0	-	-
36.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо»	01.01.2026	01.07.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	70,0	-	-	70,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	16.01.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	X	X	X	X	X	X
38.	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	X	X	X	X	X	X
39.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ»	X	01.07.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	X	X	X	X	X	X
40.	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту»	X	10.07.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	X	X	X	X	X	X
41.	Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	5523,0	-	-	5523,0	-	-
42.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог»	01.01.2026	31.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	5523,0	-	-	5523,0	-	-
43.	Контрольная точка 1.1.1. «Получение в ГАУ РО «Государственная Экспертиза Проектов» положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в т.ч. достоверности определения сметной стоимости по объекту»	X	01.08.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
44.	Контрольная точка 1.1.2. «Произведена приемка оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий»	X	20.08.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
45.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена оплата оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий в рамках заключенного муниципального контракта»	X	31.08.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
46.	Итого по муниципальной программе:	X	X	X	355297,9	-	265295,9	88972,5	1029,5	-
		X	X	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	201778,9	-	123980,2	77798,7	-	-
		X	X	Начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Васильев С.А.	10785,6	-	-	10785,6	-	-
		X	X	Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.	110848,0	-	109818,5		1029,5	-
		X	X	Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	31815,4	-	31497,2	318,2	-	-
		X	X	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	70,0	-	-	70,0	-	-