

Информационная карта

Наименование национального проекта:

Здравоохранение.

Наименование федерального проекта:

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Наименование регионального проекта:

Модернизация первичного звена здравоохранения

Цель проекта:

1. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

Целевые, базовые показатели проекта:

-Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в количестве 2 единицы;

Срок реализации проекта:

Период, год - 2022

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Общая сумма 2 360,0 тыс.руб., из них:

Фактическое освоение финансовых средств по состоянию на 12.09.2022 г.:

- 1 923 237,00 руб.;

Реализация мероприятий проекта:

Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии №60626000-1-2022-007 от «29» января 2022 г.

Извещение электронного аукциона № 0358300008422000030 от 02.03.2022 г

Протокол подведения итогов электронного аукциона №0358300008420000030 от 10.03.2022г.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке, аукцион признан несостоявшимся.

Извещение электронного аукциона № 0358300008422000075 от 29.03.2022 г.
Протокол подведения итогов электронного аукциона №0358300008420000075 от 06.04.2022г.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке, аукцион признан несостоявшимся.

Извещение электронного аукциона № 0358300008422000090 от 05.05.2022 г.
Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0358300008422000090 от 13.05.2022 г.

Контракт заключен с поставщиком ООО «СКС», в лице Управляющего-индивидуального предпринимателя Николаева Павла Ивановича, действующего на основании Устава и договора передачи полномочий от 23.01.2022 г. Юридический адрес: 394033, Воронежская обл, Воронеж г, Остужева ул, дом № 41. Цена контракта составляет 1 923 237 (один миллион девятьсот двадцать три тысячи двести тридцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 320539 (Триста двадцать тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 50 копеек. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32, в течение тридцати (30) дней с момента заключения Контракта.

Товар поставлен 31.05.2022 г.

- Товарная накладная № 154 от 31.05.2022 г.

- Счет-фактура № 149 от 31.05.2022 г.

- Счет № СК0СТ000015 от 31.05.2022 г.

- Акт приема-передачи товара.

Произведена оплата. Платежное поручение №607747 от 27.06.2022 г. на сумму 1923237,00 руб.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением области от 17.10.2018 № 654

Участники проекта:

Руководитель проекта:

Заместитель Главы Администрации
Красносулинского района
по вопросам социального развития



Матвиенко Л.С.

Администратор проекта:

Главный врач



Мартынова И.Е.