



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.04.2026 № 90

г. Красный Сулин

**О внесении изменений
в приложение к распоряжению
Администрации Красносулинского
района от 26.02.2026 № 35**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 25.03.2026 № 228 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 26.02.2026 № 35 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2026 год» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит
отдел социальной политики

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 14.04.2026 № 90

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 26.02.2026 № 35

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)					
		начало	окончание		всего	федеральн ый бюджет	областно й бюджет	бюджет района	бюджеты поселени й	внебюджетны е источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий»	01.01.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.; Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Иванова Е.В.	5628,0	0,0	0,0	5628,0	0,0	0,0
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по профилактике и диагностике инфекционных и неинфекционных заболеваний»										
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлена транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии»	01.01.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.; Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Иванова Е.В.	5628,0	0,0	0,0	5628,0	0,0	0,0
1.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»	X	01.01.2026	Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Иванова Е.В.	X	X	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок»	X	15.01.2026	Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Иванова Е.В.	X	X	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Заключен муниципальный контракт на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до	X	31.01.2026	Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Иванова Е.В.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»									
1.1.4.	Контрольная точка 1.4. «Произведена транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно (регулярно) в соответствии с контрактом»	X	25.12.2026	Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Иванова Е.В.	X	X	X	X	X	X
1.1.5.	Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2026	Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Иванова Е.В.	X	X	X	X	X	X
1.2.	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечен охват всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний»	01.01.2025	31.12.2026	Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Контрольная точка 2.1. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам первого квартала отчетного года»	X	15.04.2026	Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М.	X	X	X	X	X	X
1.2.2.	Контрольная точка 2.2. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам первого полугодия отчетного года»	X	15.07.2026	Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М.	X	X	X	X	X	X
1.2.3.	Контрольная точка 2.3. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам девяти месяцев отчетного года»	X	15.10.2026	Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М.	X	X	X	X	X	X
1.2.4.	Контрольная точка 2.4. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного	X	25.12.2026	Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам отчетного года»									
2.	Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»	01.01.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	480,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по повышению престижа профессий медицинских работников»										
2.1.	Мероприятие (результат) 1. «Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника»	01.01.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для утверждения Администрацией Красносулинского района списков медицинских работников для награждения»	25.08.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Утверждены списки медицинских работников для награждения Администрацией Красносулинского района»	15.10.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Работа по организации торжественного мероприятия»	17.11.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.1.4.	Контрольная точка 1.4. «Проведено чествование медицинских работников»	29.11.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.2.	Мероприятие (результат) 2. «Осуществлены ежемесячные доплаты к основной заработной плате молодым врачам-специалистам»	01.01.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	360,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
2.2.1.	Контрольная точка 2.1. «Выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для получения списков молодых специалистов, трудоустроенных в 2025 году и планируемых к трудоустройству в 2026 в Красносулинский район»	X	30.07.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.2.2.	Контрольная точка 2.3. «Написаны заявления медицинскими работниками, прибывшими в Красносулинский район на имя Главы Красносулинского района»	X	31.01.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.2.3.	Контрольная точка 2.4. «Запрос подтверждающих документов в ГБУ РО «ЦРБ» г. Красного Сулина и Красносулинского района»	X	25.11.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.2.4.	Контрольная точка 2.5. «Осуществлены	X	30.12.2026	Заместитель главы Администрации	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	ежемесячные выплаты, медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район»			Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.						
2.3.	Мероприятие (результат) 3. «Выплата частичной компенсации расходов по найму жилых помещений врачам узкой направленности, впервые поступившим на работу в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе»	01.01.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
2.3.1.	Контрольная точка 3.1. «Выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для получения кандидатуры молодых специалистов»	X	15.01.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.3.2.	Контрольная точка 3.2. «Написаны заявления врачами узкой направленности на имя Главы Красносулинского района»	X	30.03.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.3.3.	Контрольная точка 3.3. «Запрос подтверждающих документов в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе»	X	10.04.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.3.4.	Контрольная точка 3.4. «Осуществлены выплаты частичной компенсации расходов по найму жилых помещений врачам узкой направленности»	X	30.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
3.	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений»	01.01.2026	31.12.2026	И.о. директора МКУ «ОКС» - начальник производственного отдела Никулин М.В.	118167,5	0,0	110069,5	8098,0	0,0	0,0
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена доступность оказания медицинской помощи посредством строительства, капитального ремонта и реконструкции и зданий учреждений здравоохранения»										
3.1.	Мероприятие (результат) 1. «Строительство объектов здравоохранения»	01.01.2026	31.12.2026	И.о. директора МКУ «ОКС» - начальник производственного отдела Никулин М.В.	118167,5	0,0	110069,5	8098,0	0,0	0,0
3.1.1.	Контрольная точка 1.3. «Выполнены строительно-монтажные работы завершены»	X	30.01.2026	И.о. директора МКУ «ОКС» - начальник производственного отдела Никулин М.В.	X	X	X	X	X	X
3.1.2.	Контрольная точка 1.4. «Произведена отсыпка противопожарных резервуаров и обратной засыпке»	X	30.03.2026	И.о. директора МКУ «ОКС» - начальник производственного отдела Никулин М.В.	X	X	X	X	X	X
3.1.3.	Контрольная точка 1.5. «Выполнено благоустройство территории»	X	30.06.2026	И.о. директора МКУ «ОКС» - начальник производственного отдела Никулин М.В.	X	X	X	X	X	X
3.1.4.	Контрольная точка 1.6. «Объект введен в эксплуатацию»	X	30.07.2026	И.о. директора МКУ «ОКС» - начальник производственного отдела Никулин М.В.	X	X	X	X	X	X
4.	Итого по муниципальной программе	X	X	X	124275,5	0,0	110069,5	14206,0	0,0	0,0
		X	X	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, Иванова Е.В.	5628,0	0,0	0,0	5628,0	0,0	0,0
		X	X	И.о. директора МКУ «ОКС» - начальник производственного отдела Никулин М.В.	118167,5	0,0	110069,5	8098,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
		X	X	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	480,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0

Управляющий делами
Администрации района

И.Ю. Кишкинова