



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2026 № 344

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Комплексное развитие сельских
территорий» за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Постановление вносит
отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды



Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 15.04.2026 № 344

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для сохранения доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 № 1468 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых выполнено:

благоустройство детской площадки на территории Садковского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Садковское с/п, х. Садки, ул. Южная, 2-а;

благоустройство зоны отдыха на территории Михайловского сельского поселения в х. Холодный Плес, ул. Октябрьская.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения)
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных
элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Создана возможность для улучшения жилищных условий на сельских территориях» выполнено не в полном объеме.

С целью привлечения квалифицированных кадров в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан проводится разъяснительная работа с населением о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам. Претенденты на получение выплат в 2025 году отсутствовали.

По комплексу процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено благоустройство сельских территорий» выполнено.

В результате: благоустроены 2 территории в Садковском и Михайловском сельских поселениях (детская площадка, расположенная по адресу: Садковское с/п, х. Садки, ул. Южная, 2-а и зона отдыха, расположенная по адресу Михайловское с/п, х. Холодный Плес, ул. Октябрьская).

По комплексу процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3 не достигнута – 1.

Контрольная точка 1.4. «Включение в бюджет объектов прошедших конкурсный отбор на будущий год» не выполнена в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало отсутствие бюджетных средств из федерального и областного бюджета.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2025 году отсутствует.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 3 показателя, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района»: плановое значение 43,0 процента; фактическое значение – 43,0 процента.

Показатель 2. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»: плановое значение – 40,4 процента; фактическое значение – 40,4 процента.

Показатель 3. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»: плановое значение – 2 единицы; фактическое значение – 2 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.},$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{мп}$) за 2025 год составляет 100,0.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы $УД_{стр.эл.}$ за 2025 год составляет 65,0 (средневзвешенное значение всех 2-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы ($УД_{мп_i}$) за 2025 год составляет 82,5 ($0,5 \times 100,0 + 0,5 \times 65,0$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{мпп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ},$$

где:

$ОП_{мпп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{мпп}$) за 2025 год составляет 100,0.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ($ОП_{псэ}$) за 2025 год составляет 100,0.

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{мп}$) за 2025 год составляет 100,0 ($0,7 \times 100,0 + 0,3 \times 100,0$).

3. Оценка качества финансового управления за 2025 год не рассчитывалась в связи с отсутствием финансового обеспечения реализации муниципальной программы.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot УД_{мп_i} + 0,1 \cdot ОП_{мп} + 0,1 \cdot ФинУп = ИОиЭфмп$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет ($0,8 \times 82,5 + 0,1 \times 100,0 + 0,1 \times 0$) = 76,0 в связи с чем, реализация муниципальной программы признается недостаточно эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Комплексное развитие
сельских территорий», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 20.12.2019 № 1468, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района
«Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»							
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Создана возможность для улучшения жилищных условий на сельских территориях»	31.10.2025	15.12.2025	условных единиц	1	0	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	Претенденты на получение гранта для улучшения жилищных условий на сельских территориях отсутствуют
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1 «Проведена информационно разъяснительная работа на сходах граждан в сельских поселениях»	30.03.2025	14.03.2025	X	X	14.03.2025 с гражданами проведена информационно разъяснительная работа	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2 «Проведена информационно разъяснительная работа на сходах граждан в сельских поселениях»	30.06.2025	16.06.2025	X	X	16.06.2025 с гражданами проведена информационно разъяснительная работа	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3 «Проведена информационно разъяснительная работа на сходах граждан в сельских поселениях»	30.10.2025	15.09.2025	X	X	15.09.2025 с гражданами проведена информационно разъяснительная работа	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4 «Проведена информационно разъяснительная работа на сходах граждан в сельских поселениях»	31.12.2025	15.12.2025	X	X	15.12.2025 с гражданами проведена информационно разъяснительная работа	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»							
2.1.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено благоустройство сельских территорий»	01.01.2025	23.12.2025	условных единиц	1	1	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-
2.1.1	Контрольная точка 1.1. «Подготовка проектной сметной документации для участия в конкурсе»	30.03.2025	25.03.2025	X	X	25.03.2025 подготовлена проектная документация для участия в конкурсе Табунцовским сельским поселением	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-
2.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Подача заявок для участия в конкурсе по благоустройству сельских территорий»	30.06.2025	20.06.2025	X	X	20.06.2026 подана заявка для участия в конкурсе по благоустройству	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-
2.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Получение заключение конкурсной комиссии»	30.09.2025	25.09.2025	X	X	25.09.2025 получено заключение конкурсной комиссии по результатам которого объект не прошел конкурсный отбор	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-
2.1.4.	Контрольная точка 1.4. «Включение в бюджет объектов прошедших конкурсный отбор на будущий год»	31.12.2025	X	X	X	финансовое обеспечение на реализацию мероприятий не включено в бюджете 2026 года вследствие того, что объект не прошел конкурсный отбор	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Комплексное развитие
сельских территорий», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 20.12.2019 № 1468, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости / динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»								100,0	X
1. Показатели муниципальной программы								100,0	X
1.1.	Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района	процентов	ненаследуемый	возрастающий	43,0	43,0	43,0	100,0	
2. Показатели структурных элементов муниципальной программы								100,0	X
Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»									
2.1.	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	процент	ненаследуемый	возрастающий	40,3	40,4	40,4	100,0	-
3. Показатель комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»									
3.1	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	процентов	ненаследуемый	возрастающий	2	2	2	100,0	-