

УТВЕРЖДЕН

_____ В.Н. Салимова
 Первый заместитель главы
 Администрации Красносулинского
 района по вопросам экономического
 развития и внутренней политике

15.07.2025 г.

**ОТЧЕТ
 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА «ПОДДЕРЖКА КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ»**

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

№ п/п	Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактически е значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтвержда ющий документ	Планово е значени е на конец текущег о года	Информаци -онная система	Коммен тарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Цель муниципальной программы «Реализация государственной и муниципальной политики в отношении казачества Красносулинского района, сохранение и развитие духовного наследия казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования эффективного механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы до 424 человека к 2030 году»											
1.	зеленый	Численность членов казачьих обществ,	МП	человек					395		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		привлеченных к несению государственной и иной службы									
2.	зеленый	Доля образовательных организаций, со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Красносулинского района	МП	процентов					10,6		
3.	зеленый	Количество казачьих творческих коллективов	МП	единиц					4		

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		

				а			
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (всего), в том числе:	5908,9	5789,9	5789,9	2606,4	2297,1	39,7	
Областной бюджет	5107,1	4988,1	4988,1	2156,3	1847,0	37,0	
Бюджет района	801,8	801,8	801,8	450,1	450,1	56,1	
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (всего), в том числе:	5207,7	5088,1	5088,1	2256,9	1947,6	38,3	
Областной бюджет	5107,1	4988,1	4988,1	2156,3	1847,0	37,0	
Бюджет района	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,0	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» (всего), в том числе:	701,2	701,2	701,2	349,5	349,5	49,8	
Бюджет района	701,2	701,2	701,2	349,5	349,5	49,8	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества» (всего), в том числе:	-	-	-	-	-	-	
Бюджет района	-	-	-	-	-	-	

УТВЕРЖДЕН

В.Н. Салимова
Первый заместитель главы
Администрации Красносулинского
района по вопросам экономического
развития и внутренней политике

04.07.2025 г.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ К НЕСЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И ИНОЙ СЛУЖБЫ»**

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическо е значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтвержда -ющий документ	Планово е значени е на конец текущег о года	Информаци -онная система	Коммен- тарий
----------	--	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--	--	--	---------------------------------	---	--------------------------------	------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций»										
1.1	красный	Увеличение количества казачьих дружинников, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района, в соответствии с договором (соглашением) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины	МП	человек		12			15		
2.	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Организация взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами»										
2.1	зеленый	Количество казачьих обществ, зарегистрированных на территории Красносулинского район	МП	единиц		6			6		

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированно о мероприятии (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций»													
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Оказание содействия членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины»	человек	-	13	-	-	-	15	-	-	-	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления	-	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение о предоставлении и иных межбюджетных трансфертов с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области»	-	-	-	-	-	-	-	31.01.2025	21.01.2025	-	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления	Соглашение от 21.01.2025 №18/МБТ «О предоставлении и иных межбюджетных трансфертов с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области»	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Предоставлен отчет «Сведения о достижении»	-	-	-	-	-	-	-	15.04.2025	07.04.2025	-	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со	Отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения»	Контрольная точка достигнута досрочно

	критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за I квартал отчетного года»											средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления	обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за I квартал 2025 года направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (РК от 07.04.2025 №79.03-524)	
1.1.3.	Контрольная точка 1.5. «Предоставлен отчет Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», О количестве должностей в казачьей	-	-	-	-	-	-	-	15.01.2025	15.01.2025	-	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления	Отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном	

	дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени за отчетный 2024 год.												периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за 2024 год направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (ПК от 15.01.2025 №79.03-342)	
2.	2. «Задача комплекса процессных мероприятий «Организация взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами»													
2.1.	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений»	процентов	-	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления)	-	-
2.2.1.	Контрольная точка 2.1. «Проведение заседаний Совета по делам казачества при Администрации	-	-	-	-	-	-	-	30.06.2025	27.03.2025 26.06.2025	-	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами	Протокол Протоколы заселения рабочей группы Совета по делам казачества Администрации	Контрольная точка достигнута досрочно

	Красносулинского района»											массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления	Красносулинского района от 27.03.2025 № 1, от 26.06.2025 № 2	
2.2.2.	Контрольная точка 2.2. «Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»	-	-	-	-	-	-	-	30.06.2025	-	-	И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петров О.Ю.	-	Проведение «Большого отчетного Круга ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» перенесено на неопределенный срок
2.2.3.	Контрольная точка 2.3. «Поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий»	-		-	-		-	-	30.09.2025	-	15.05.2025	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления	Распоряжение Администрации Красносулинского района от 15.05.2025 № 49 «О поощрении казачьих дружинников и народных дружинников Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт» в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ»	Контрольная точка достигнута досрочно

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (всего), в том числе:	5207,7	5088,7	5088,7	2256,9	1947,6	38,3	
Областной бюджет	5107,1	4988,1	4988,1	2156,3	1847,0	37,0	
Бюджет района	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,0	
Мероприятие (результат) 1. «Оказано содействие членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» (всего), в том числе:	5107,1	4988,1	4988,1	2156,3	1847,0	37,0	
Областной бюджет	5107,1	4988,1	4988,1	2156,3	1847,0	37,0	
Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено эффективное взаимодействие территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений» (всего), в том числе:	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,0	
Бюджет района	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,0	

УТВЕРЖДЕН

_____ М.П. Дремина
Начальник управления образования
Красносулинского района

04.07.2025 г.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
КАЗАЧИЙ КОМПОНЕНТ»**

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактически е значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтвержда -ющий документ	Планово е значени е на конец текущег о года	Информаци -онная система	Коммен -тарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено формирование целостной образовательной и воспитательной системы из образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурного, физического воспитания молодежи»										
1.1	зеленый	Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях, использующих в образовательном процессе казачий компонент	МП	проценто в					100,0		

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированно о мероприятии (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено формирование целостной образовательной и воспитательной системы из образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурного, физического воспитания молодежи													
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента»	процент	-	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района	-	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам»	-	-	-	-	-	-	-	31.03.2025	20.02.2025	-	Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района	Информация о проведенных конкурсах	-

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» (всего), в том числе:	701,2	701,2	701,2	349,5	349,5	49,8	
Бюджет района	701,2	701,2	701,2	349,5	349,5	49,8	
Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента»	701,2	701,2	701,2	349,5	349,5	49,8	
Бюджет района	701,2	701,2	701,2	349,5	349,5	49,8	

УТВЕРЖДЕН

Л.Х. Захарова
Начальник Отдела культуры и
искусства Красносулинского района

04.07.2025 г.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«РАЗВИТИЕ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»**

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическо е значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтвержда -ющий документ	Планово е значени е на конец текущег о года	Информаци -онная система	Коммен -тарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сохранению казачьих традиций, развитию самостоятельного народного творчества»										
1.1	зеленый	Количество участников казачьих творческих коллективов	МП	человек					25		

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) /	Едини ца измер	Уровень соответст вия	Базовое значение	Плановое значение на конец	Фактическое значение на конец	Прогнозное значение на конец	Плановое значение на конец	Плановая дата наступлен	Фактическ ая дата наступлен	Прогнозн ая дата наступлен	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О.,	Подтверждающий документ	Коммен -тарий
----------	---	----------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------	------------------

	контрольной точки	ения (по ОКЕИ)	Декомпозированный о мероприятия (результата)		отчетного периода	отчетного периода	отчетного периода	текущего года	ия контрольной точки	ия контрольной точки	ия контрольной точки	должность)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сохранению казачьих традиций, развитию самостоятельного народного творчества»													
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества»	условная единица	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	-	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1 «Сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе»	-	-	-	-	-	-	-	31.03.2025	16.01.2025	-	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	Иной тип документа План проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.2.	Контрольная точка 1.2 «Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры»	-	-	-	-	-	-	-	30.06.2025	07.06.2025	-	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областном мероприятии, направленном на сохранение и развитие казачьей культуры в областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг»	Контрольная точка достигнута досрочно

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5908,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5789,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 2297,1 тыс. рублей или 39,7 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества».

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 06.02.2025 № 23.

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5207,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5088,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 1947,6 тыс. рублей или 38,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году предусмотрены 2 показателя, достижение которого запланировано на конец 2025 года. Показатель «Увеличение количества казачьих дружинников, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района, в соответствии с договором (соглашением) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского

района в составе казачьей дружины» не будет достигнут в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета (распоряжение Правительства Ростовской области от 02.06.2025 № 425 «О перераспределении бюджетных ассигнований и о внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов»).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4 контрольные точки, не достигнута – 1 контрольная точка.

21.01.2025 заключено соглашение №18/МБТ «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области» (Контрольная точка 1.1.);

07.04.2025 предоставлен отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за I квартал 2025 года направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области (РК от 07.04.2025 №79.03-524) за I квартал 2025 года (Контрольная точка 1.2.);

15.01.2025.предоставлен отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за 2024 год направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области (РК от 15.01.2025 №79.03-342) за 2024 год (Контрольная точка 1.5.);

27.03.2025 и 26.06.2025 проведены заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района» (Контрольная точка 2.1.);

15.05.2025 поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий. Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам I полугодия 2025 года не достигнута следующая контрольная точка:

Контрольная точка 2.2. «Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» перенесен на неопределенный срок в связи болезнью И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петрова О.Ю. Распоряжение №1 от 15.07.2025.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 701,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 701,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 349,5 тыс. рублей или 49,8 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 1 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

20.02.2025 подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященные юбилейным датам (Контрольная точка 1.1.).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры» в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финансовые средства не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в

образовательном процессе казачий компонент» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 2 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 0, с нарушением срока – 0.

16.01.2025 сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе» (Контрольная точка 1.1.);

07.06.2025 обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областном мероприятии, направленном на сохранение и развитие казачьей культуры в областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг».

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.