



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.04.2026 № 100

г. Красный Сулин

**О внесении изменений
в приложение к распоряжению
Администрации Красносулинского
района
от 11.03.2026 № 47**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 27.03.2026 № 252 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 11.03.2026 № 47 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2026 год» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Заместитель
главы Администрации
Красносулинского района

В.Б. Шаповалов

Распоряжение вносит
сектор по молодежной политике

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 21.04.2026 № 100

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 11.03.2026 № 47

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)					
		начало	окончани е		всего	федеральн ый бюджет	областно й бюджет	бюджет района	бюджеты поселени й	внебюджетны е источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в Красносулинском районе»	01.01.2026	31.12.2026	И.о. директора муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства», Никулин М.В.	165 878,3	136 000,0	29 853,7	24,6	0,0	0,0
1. Задача муниципального проекта «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Строительство спортивного центра в г. Красный Сулин Ростовской области»	01.01.2026	31.12.2026	И.о. директора муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства», Никулин М.В.	165 878,3	136 000,0	29 853,7	24,6	0,0	0,0
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Предусмотрено выделение денежных средств на строительство спортивного центра»	X	01.01.2026	И.о. директора муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства», Никулин М.В.	X	X	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Закупка включена в план закупок»	X	16.01.2026	И.о. директора муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства», Никулин М.В.	X	X	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Заключен муниципальный контракт»	X	31.03.2026	И.о. директора муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства», Никулин М.В.	X	X	X	X	X	X
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Выполнен комплекс работ I этапа»	X	31.05.2026	И.о. директора муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства», Никулин М.В.	X	X	X	X	X	X
1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. «Выполнен комплекс работ II этапа»	X	31.07.2026	И.о. директора муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства», Никулин	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				М.В.						
1.1.6 .	Контрольная точка 1.1.6. «Выполнен комплекс работ III этапа»	X	30.09.2026	И.о. директора муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства», Никулин М.В.	X	X	X	X	X	X
1.1.7 .	Контрольная точка 1.1.7. «Выполнен комплекс работа IV этапа»	X	30.11.2026	И.о. директора муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства», Никулин М.В.	X	X	X	X	X	X
2.	«Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе»	01.01.2026	31.12.2026	заведующий сектором по молодежной политике Администрации Красносулинского района, Мякинченко Е.А.; директор МАУДО СШ «Ника», Гайдук Д.В.	450,9	0,0	0,0	450,9	0,0	0,0
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»										
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы и проведены спортивные мероприятия среди населения Красносулинского района»	01.01.2026	31.12.2026	заведующий сектором по молодежной политике Администрации Красносулинского района, Мякинченко Е.А.	450,9	0,0	0,0	450,9	0,0	0,0
2.1.1 .	Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 30 спортивных мероприятий в первом квартале 2026 года»	X	31.03.2026	директор Муниципального автономного учреждения дополнительного спортивная школа «Ника», Гайдук Д.В.	X	X	X	X	X	X
2.1.2 .	Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 70 спортивных мероприятий по итогам шести месяцев 2026 года»	X	30.06.2026	директор Муниципального автономного учреждения дополнительного спортивная школа «Ника», Гайдук Д.В.	X	X	X	X	X	X
2.1.3 .	Контрольная точка 1.1.3. «Проведено 110 спортивных мероприятий по итогам девяти месяцев 2026 года»	X	30.09.2026	директор Муниципального автономного учреждения дополнительного спортивная школа «Ника», Гайдук Д.В.	X	X	X	X	X	X
2.1.4 .	Контрольная точка 1.1.4. «Проведено 135 спортивных мероприятий по итогам 2026 года»	X	30.12.2026	директор Муниципального автономного учреждения дополнительного спортивная школа «Ника», Гайдук Д.В.	X	X	X	X	X	X
3.	«Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры и спорта в Красносулинском районе»	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления земельно-имущественных отношений Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	113 820,9	0,0	0,0	105 342,3	0,0	8 478,6
1 Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва»										
3.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания МАУДО СШ «Ника» в 2026 году реализации	01.01.2026	30.12.2026	начальник Управления земельно-имущественных отношений Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	113 820,9	0,0	0,0	105 342,3	0,0	8 478,6
3.1.1 .	Контрольная точка 1.1.1. «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»	X	01.01.2026	начальник Управления земельно-имущественных отношений Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.2	Контрольная точка 1.1.2. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств бюджета района и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	X	12.01.2026	начальник Управления земельно-имущественных отношений Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	X	X	X	X	X	X
3.1.3	Контрольная точка 1.1.3. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»	X	12.01.2026	начальник Управления земельно-имущественных отношений Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	X	X	X	X	X	X
3.1.4	Контрольная точка 1.1.4. «Предварительный отчет об исполнении муниципального задания»	X	10.10.2016	директор Муниципального автономного учреждения дополнительного спортивная школа «Ника», Гайдук Д.В.	X	X	X	X	X	X
3.1.5	Контрольная точка 1.1.5. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2026 году выполнено»	X	30.12.2026	директор Муниципального автономного учреждения дополнительного спортивная школа «Ника», Гайдук Д.В.	X	X	X	X	X	X
4.	Итого по муниципальной программе	X	X	X	280 150,1	136 000,0	29 853,7	105 817,8	0,0	8 478,6
		X	X	Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (сектор по молодежной политике)	450,9	0,0	0,0	450,9	0,0	0,0
		X	X	Участник – Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства»	165 878,3	136 000,0	29 853,7	24,6	0,0	0,0
		X	X	Участник – Управление земельно-имущественных отношений Красносулинского района	113 820,9	0,0	0,0	105 342,3	0,0	8 478,6

Управляющий делами
Администрации района

И.Ю. Кишкинова