

**Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Красносулинского района « Молодежная политика и социальная
активность»
за 9 месяцев 2025 года**

Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1349.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено ассигнование в сумме 798,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 365,7 тыс. рублей, бюджета района- 433,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 798,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию до 01.10.2025 составило 425,9 тыс. рублей или 53,3% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

Муниципальная программа Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Поддержка молодежных инициатив» (далее КМП 1);

Комплекс процессных мероприятий– «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде» (далее КМП 2);

Комплекс процессных мероприятий – «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (далее КМП 3);

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие инфраструктуры молодежной политики» (далее КМП 4).

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 26.12.2024 № 321.

На реализацию КМП 1 в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 450,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –140,1 тыс. рублей, бюджета района- 309,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 450,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2025 составило 379,9 тыс. рублей или 84,4 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КМП 1 в 2025 году предусмотрено 3 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КМП 1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач КМП 1 оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: в установленный срок – 6.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

23.05.2025 Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в региональном форуме «Молодая волна» (Контрольная точка 1.1.);

20.07.2025 Обеспечено участие представителя муниципалитета в слете работников сферы молодежной политики (Контрольная точка 1.2.);

08.07.2025 Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (Контрольная точка 1.3.);

12.09.2025 Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в образовательном форуме «Ростов» (Контрольная точка 1.4.);

30.09.2025 Проведено заседание Молодежной Администрации Красносулинского района (Мероприятие 2. Контрольная точка 1.3.);

30.06.2025 Проведено заседание молодежного Парламента (Мероприятие 2. Контрольная точка 1.4.);

На реализацию КМП 2 в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 257,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –140,1 тыс. рублей, бюджета района- 117,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 257,2 тыс. рублей. Фактическое освоение на 01.10.2025 составило 46,0 тыс. рублей (или 17,9 %).

В рамках КМП 2 в 2025 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.

В рамках КМП 2 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач КМП 2 оценивается на основании 16 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 12 контрольных точек, из них: в установленный срок – 11, с нарушением сроков-1.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

27.01.2025 Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Блокадный хлеб» (Контрольная точка 1.1);

20.06.2025 Проведена акция «Народный кинопоказ» (Контрольная точка 1.2.);

09.05.2025 Проведен муниципальный этап акции «Окна Победы» (Контрольная точка 1.3.);

09.05.2025 Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (Контрольная точка 1.4);

22.06.2025 Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Свеча памяти» (Контрольная точка 1.5);

22.08.2025 Проведены мероприятия, посвященные празднованию Дню Государственного флага Российской Федерации (Контрольная точка 1.6.);

30.06.2025 Проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья (Контрольная точка 1.7);

30.06.2025 Проведены мероприятия, посвященные Дню борьбы против курения (Контрольная точка 1.8);

01.09.2025 Проведены мероприятия в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни (Контрольная точка 1.9.);

29.09.2025 Обеспечено участие представителей муниципалитета в областной профилактической программе «Профилактикум» (Контрольная точка 1.10.);

01.07.2025 Проведены выездные профилактические мероприятия с молодежью Красносулинского района в первом полугодии (Мероприятие 2. Контрольная точка 1.2.);

01.09.2025 Разработана программа выездного профилактического мероприятия (Мероприятие 2. Контрольная точка 1.3.).

На реализацию КМП 3 в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 46,7 тыс. рублей, бюджета района – 3,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 50,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2025 составило 0,0 тыс. рублей (или 0,0 %).

В рамках КМП 3 в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

В рамках КМП 3 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которых запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач КМП 3 оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольных точек, из них: в установленный срок – 3.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

30.05.2025 Принято участие в фестивале экологии и творчества «Экопоколение» волонтерами Красносулинского района (30.05.2025) (Контрольная точка 1.2.);

20.06.2025 Выполнена квота по заявкам на международную премию #МЫВМЕСТЕ (Контрольная точка 1.3.);

20.09.2025 Опубликованы материалы о платформе «Добро.РФ» (Контрольная точка 1.4.).

На реализацию КМП 4 в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 41,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 38,8 тыс. рублей, бюджета района- 2,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 41,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2025 года составило 0,0 тыс. рублей (или 0,0 %).

В рамках КМП 4 в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2030 года.

В рамках КМП 4 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которых запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольных точек, из них: в установленный срок – 3.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

31.03.2025 Проведены тематические мероприятия для молодежи в 1 квартале (Контрольная точка 1.1.);

30.06.2025 Проведены тематические мероприятия для молодежи во 2 квартале (Контрольная точка 1.2.).

30.09.2025 Проведены тематические мероприятия для молодежи в 3 квартале (Контрольная точка 1.3)

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.