



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.02.2026 № 30

г. Красный Сулин

**Об утверждении единого
аналитического плана реализации
муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
транспортной системы»
на 2026 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 10.02.2026 № 60 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит
отдел жизнеобеспечения района

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2026 год

№ п/п	Номер и наименование	Срок реализации		Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Объем расходов (тыс. руб.)					
		начало	окончание		всего	федеральн ый бюджет	областно й бюджет	бюджет района	бюджеты поселени й	внебюджетны е источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	01.01.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	268777,1	-	265295,9	1529,5	1951,7	-
2.	Мероприятие (результат) 1.1. «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения и искусственные сооружения на них»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.; Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	268777,1	-	265295,9	1529,5	1951,7	-
3.	Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение с Министерством транспорта Ростовской области»	X	28.02.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
4.	Контрольная точка 1.1.2. «Заключены соглашения с Администрациями поселений»	X	28.02.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.; Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	X	X	X	X	X	X
5.	Контрольная точка 1.1.3. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году»	X	30.06.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
6.	Контрольная точка 1.1.4. «Мониторинг о ходе выполнения	X	30.09.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году»			Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.						
7.	Контрольная точка 1.1.5. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году»	X	31.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
8.	Контрольная точка 1.1.6. «Закупка включена в план закупок»	X	16.01.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
9.	Контрольная точка 1.1.7. «Заклучен муниципальный контракт»	X	01.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
10.	Контрольная точка 1.1.8. «Выполнение работ»	X	31.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
11.	Контрольная точка 1.1.9. «Произведена приемка выполненных работ»	X	28.08.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
12.	Контрольная точка 1.1.10. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»	X	08.09.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
13.	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	66606,7	-	-	66606,7	-	-
14.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»	01.01.2026	31.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	55785,8	-	-	55785,8	-	-
15.	Контрольная точка 1.1.1. «Произведена приемка выполненных работ за первый квартал 2026 года»	X	01.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
16.	Контрольная точка 1.1.2. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам первого квартала 2026 года»	X	10.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
17.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ за второй квартал 2026 года»	X	01.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
18.	Контрольная точка 1.1.4.	X	10.07.2026	Главный специалист отдела	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам второго квартала 2026 года»			жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.						
19.	Контрольная точка 1.1.5. «Произведена приемка выполненных работ за третий квартал 2026 года»	X	01.10.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
20.	Контрольная точка 1.1.6. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам третьего квартала 2026 года»	X	12.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
21.	Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Васильев С.А.; Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	10820,9	-	-	10820,9	-	-
22.	Контрольная точка 1.2.1. «Заклучены соглашения о передаче полномочий с администрациями сельских поселений»	X	15.01.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
23.	Контрольная точка 1.2.2. «Выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам в рамках соглашений о передаче полномочий»	X	январь-декабрь 2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
24.	Контрольная точка 1.2.3. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за первый квартал 2026 года»	X	01.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
25.	Контрольная точка 1.2.4. Осуществлено финансирование выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам	X	январь-декабрь 2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
26.	Контрольная точка 1.2.5. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за второй квартал 2026 года»	X	01.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
27.	Контрольная точка 1.2.6. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за третий квартал 2026	X	01.10.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	года»									
28.	Контрольная точка 1.2.7. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за четвертый квартал 2026 года»	X	12.01.2027	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
29.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	4039,4	-	-	4039,4	-	-
30.	Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах»	01.01.2026	31.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	4039,4	-	-	4039,4	-	-
31.	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	16.01.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	X	X	X	X	X	X
32.	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	21.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	X	X	X	X	X	X
33.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ»	X	30.11.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	X	X	X	X	X	X
34.	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту»	X	23.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	X	X	X	X	X	X
35.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»	01.01.2026	01.07.2026	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	70,0	-	-	70,0	-	-
36.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо»»	01.01.2026	01.07.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	70,0	-	-	70,0	-	-
37.	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	16.01.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	X	X	X	X	X	X
38.	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ»	X	01.07.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	X	X	X	X	X	X
40.	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту»	X	10.07.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	X	X	X	X	X	X
41.	Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	5523,0	-	-	5523,0	-	-
42.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог»	01.01.2026	31.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	5523,0	-	-	5523,0	-	-
43.	Контрольная точка 1.1.1. «Получение в ГАУ РО «Государственная Экспертиза Проектов» положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в т.ч. достоверности определения сметной стоимости по объекту»	X	01.08.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
44.	Контрольная точка 1.1.2. «Произведена приемка оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий»	X	20.08.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
45.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена оплата оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий в рамках заключенного муниципального контракта»	X	31.08.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
46.	Итого по муниципальной программе:	X	X	X	345016,2	-	265295,9	77768,6	1951,7	-
		X	X	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	139454,8	-	72165,2	67289,6	-	-
		X	X	Начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Васильев С.А.	10090,8	-	-	10090,8	-	-
		X	X	Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.	195082,4	-	193130,7	-	1951,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		X	X	Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	318,2	-	-	318,2	-	-
		X	X	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	70,0	-	-	70,0	-	-

Управляющий делами
Администрации района

И.Ю. Кишкинова