

Информационная карта на 22.03.2021 г.

Наименование национального проекта: «Культура»

Наименование федерального проекта: «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»

Наименование регионального проекта: «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Ростовская область)»

Цель проекта: Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив

Целевые, базовые показатели проекта: Денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры, находящимся на территории Ростовской области (аккомпаниатор МБУК «Сельский дом культуры Михайловского сельского поселения»)

Срок реализации проекта: Период, 2021 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Общая сумма 50,1 тыс.руб., из них:

- федеральный бюджет- 43,4 тыс. руб.;
- областной бюджет- 6,7 тыс. руб.;

Фактическое освоение финансовых средств на 22.03.2021г.:

- федеральный бюджет- 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 0,0 тыс. руб.;

Реализация мероприятий проекта по состоянию на 22.03.2021г.:

- Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 22.01.2021г № 60626000-1-2021-002.
- 01.03.2021г. направлена заявка в Министерство культуры РО на перечисление бюджету Красносулинского района субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в объеме 50,0 тыс. руб.
- поступили средства на лицевой счет Отдела культуры и искусства Красносулинского района в сумме 50,0 тыс.руб., готовятся документы на оплату.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта: Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», Постановление Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры».

Участники проекта:


Руководитель проекта:

Заместитель главы Администрации
Красносулинского района по вопросам
социального развития



Л.С. Матвиенко

Администратор проекта:
Начальник ОКиИ Красносулинского
Района



Л.Х. Захарова