



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.03.2026 № 66

г. Красный Сулин

**О внесении изменений
в приложение к распоряжению
Администрации Красносулинского района
от 17.02.2026 № 26**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 23.03.2026 № 215 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 17.02.2026 № 26 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2026 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимовой В.Н.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит
сектор цифровой трансформации



Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 25.03.2026 № 66

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 17.02.2026 № 26

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)					
		начало	окончание		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет района	бюджеты поселений	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»	01.01.2026	31.12.2026	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.)	26401,4	0,0	4734,8	21308,8	0,0	357,8
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» в полном объеме» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.)	25524,7	0,0	4734,8	20432,1	0,0	357,8
1.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение на иные цели на обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «МФЦ Красносулинского района»	X	25.01.2026	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.)	X	X	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Формирование и размещение отчета о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 года»	X	10.04.2026	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.)	X	X	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Формирование и размещение отчета о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2026 года»	X	10.07.2026	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.)	X	X	X	X	X	X
1.1.4.	Контрольная точка 1.4. «Формирование и размещение отчета о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2026 года»	X	10.10.2026	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.)	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.5.	Контрольная точка 1.5. «Формирование и размещение отчета о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2026 года»	X	30.12.2026	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.)	X	X	X	X	X	X
1.1.6.	Мероприятие (результат) 4. «Проведен текущий ремонт кровли здания МАУ «МФЦ Красносулинского района»	16.03.2026	31.05.2026	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.)	876,7	0,0	0,0	876,7	0,0	0,0
1.1.7.	Контрольная точка 4.1. «Закупка включена в план закупок»	X	16.03.2026	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.)	X	X	X	X	X	X
1.1.8.	Контрольная точка 4.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	15.04.2026	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.)	X	X	X	X	X	X
1.1.9.	Контрольная точка 4.3. «Произведена приемка выполненных работ»	X	17.05.2026	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.)	X	X	X	X	X	X
1.1.10.	Контрольная точка 4.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту»	X	31.05.2026	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.)	X	X	X	X	X	X
2.	Комплекс процессных мероприятий «Формирование информационного пространства»	01.01.2026	31.12.2026	Директор МАУ КТРК «Сулин» (Сухенко Л.Л.)	7562,8	0,0	0,0	5902,1	0,0	1660,7
2.1.	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» в полном объеме» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Директор МАУ КТРК «Сулин» (Сухенко Л.Л.)	7562,8	0,0	0,0	5902,1	0,0	1660,7
2.1.1.	Контрольная точка 1.5. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 150 сюжетов в 1 квартале	X	31.03.2026	Директор МАУ КТРК «Сулин» (Сухенко Л.Л.)	X	X	X	X	X	X
2.1.2.	Контрольная точка 1.6. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 350 сюжетов по итогам 6 месяцев	X	30.06.2026	Директор МАУ КТРК «Сулин» (Сухенко Л.Л.)	X	X	X	X	X	X
2.1.3.	Контрольная точка 1.7. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 600 сюжетов по итогам 9 месяцев	X	30.09.2026	Директор МАУ КТРК «Сулин» (Сухенко Л.Л.)	X	X	X	X	X	X
2.1.4.	Контрольная точка 1.8. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 905 сюжетов по итогам 2026 года	X	31.12.2026	Директор МАУ КТРК «Сулин» (Сухенко Л.Л.)	X	X	X	X	X	X
3.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение электронного взаимодействия»	01.01.2026	31.12.2026	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено изготовление сертификатов электронной подписи» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.)	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.1.	Контрольная точка 1.8. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды»	X	22.01.2026	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.)	X	X	X	X	X	X
3.1.2.	Контрольная точка 1.9. «Изготовление сертификата электронной подписи для Главы Красносулинского района»	X	04.04.2026	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.)	X	X	X	X	X	X
3.1.3.	Контрольная точка 1.10. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района – главного архитектора»	X	29.05.2026	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.)	X	X	X	X	X	X
3.1.4.	Контрольная точка 1.11. «Изготовление сертификата электронной подписи для первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике»	X	25.06.2026	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.)	X	X	X	X	X	X
3.1.5.	Контрольная точка 1.12.0 «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства»	X	28.09.2026	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.)	X	X	X	X	X	X
3.1.6.	Контрольная точка 1.13. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы администрации Красносулинского района по вопросам социального развития»	X	29.11.2026	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.)	X	X	X	X	X	X
3.1.7.	Контрольная точка 1.14. «Изготовление сертификата электронной подписи для управляющего делами Администрации Красносулинского района»	X	29.11.2026	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.)	X	X	X	X	X	X
Итого по муниципальной программе		X	X	X	33964,2	0,0	4734,8	27210,9	0,0	2018,5
		X	X	Ответственный исполнитель - сектор цифровой трансформации Администрации Красносулинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		X	X	Соисполнитель – МАУ «МФЦ Красносулинского района»	26401,4	0,0	4734,8	21308,8	0,0	357,8
		X	X	Соисполнитель – МАУ КТРК «Сулин»	7562,8	0,0	0,0	5902,1	0,0	1660,7

