



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.08.2025 № 133

г. Красный Сулин

**О внесении изменений
в приложение к распоряжению
Администрации Красносулинского
района от 28.01.2025 № 14**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 05.08.2025 № 490 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 28.01.2025 № 14 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит
Управление земельно-имущественных
отношений и муниципального заказа

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 05.08.2025 № 133

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 28.01.2025 № 14

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2025 год

№ п/п	Наименование структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации)	Объем расходов					
		начало	окончание		всего	Федеральны й бюджет	Областной бюджет	Бюджет района	Бюджеты поселени й	Внебюджетны е источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (сектор архитектуры), Бисаинов Алексей Ромазанович – заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор; Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Елена Александровна, начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района	1102,8	0,0	0,0	1102,8	0,0	0,0
2.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечены перспективные земельные участки документами планировки территорий с целью формирования территории для жилищного строительства»	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (сектор архитектуры), Бисаинов Алексей Ромазанович – заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор; Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Елена Александровна, начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района	1102,8	0,0	0,0	1102,8	0,0	0,0
3.	Контрольная точка 1.1. Обеспечен ввод жилья в	X	30.12.2025	Бисаинов Алексей Ромазанович, заместитель главы Администрации	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Красносулинском районе			Красносулинского района – главный архитектор						
4.	Контрольная точка 1.2. Предоставлена отчетность об объеме ввода жилья	X	31.03.202 5	Бисаинов Алексей Ромазанович, заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор	X	X	X	X	X	X
5.	Контрольная точка 1.3. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилых помещений по отношению к базовому значению	X	30.12.202 5	Бисаинов Алексей Ромазанович, заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор	X	X	X	X	X	X
6.	Контрольная точка 1.4. Реализация мероприятий по совершенствованию нормативно- правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства	X	31.03.202 5	Бисаинов Алексей Ромазанович, заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор	X	X	X	X	X	X
7.	Мероприятие (результат) 2. «Проведены комплексные кадастровые работы»	01.01.2025	31.12.202 5	Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района (Каравайцева Елена Александровна, начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Контрольная точка 2.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	X	01.07.202 5	Каравайцева Елена Александровна, начальник Управления земельно- имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
9.	Контрольная точка 2.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ	X	01.09.202 5	Каравайцева Елена Александровна, начальник Управления земельно- имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
10.	Контрольная точка 2.3. Проведены заседания согласительных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земельных участков	X	01.10.202 5	Каравайцева Елена Александровна, начальник Управления земельно- имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
11.	Контрольная точка 2.4. Внесены сведения об объектах недвижимости в ЕГРН	X	30.12.202 5	Каравайцева Елена Александровна, начальник Управления земельно- имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
12.	Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и	01.01.2025	31.12.202 5	Администрация Красносулинского района (отдел территориального развития), – Иванкова Лариса Юрьевна, начальник отдела территориального развития Администрации	340510,0	0,0	317717,5	341,0	22451,5	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подлежащим сносу и реконструкции, снос аварийного фонда»			Красносулинского района						
13.	Мероприятие (результат) 1. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел территориального развития), – Иванкова Лариса Юрьевна, начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	316325,9	0,0	295448,1	0,0	20877,8	0,0
14.	Контрольная точка 1.1. Заключены соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	X	31.03.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
15.	Контрольная точка 1.2. Заключены соглашения с администрациями городских и сельских поселений Красносулинского района о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	X	31.05.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
16.	Контрольная точка 1.3. Подготовлены экономические обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынков недвижимости в Красносулинском районе	X	30.12.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
17.	Контрольная точка 1.4. Сформирован перечень домов, подлежащих переселению	X	30.12.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
18.	Мероприятие (результат) 2. «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме»	26.02.2025	30.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел территориального развития), – Иванкова Лариса Юрьевна, начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	24184,1	X	22269,4	341,0	1573,7	X
19.	Контрольная точка 2.1. Заключены соглашения с министерством строительства,	X	01.04.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по сносу расселенных жилых домов									
20.	Контрольная точка 2.2. Заключены соглашения с администрациями городских и сельских поселений Красносулинского района о долевом финансировании мероприятий по сносу расселенных жилых домов	X	30.04.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
21.	Контрольная точка 2.3. Подготовлены экономические обоснования сносу расселенных жилых домов	X	30.06.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
22.	Контрольная точка 2.4. Сформирован перечень домов, подлежащих сносу расселенных жилых домов	X	30.12.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
23.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»	01.01.2025	31.12.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	45511,1	1083,6	44280,2	147,3	0,0	0,0
24.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение жильем молодых семей»	01.01.2025	31.12.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	2231,0	1083,6	1000,1	147,3	0,0	0,0
25.	Контрольная точка 1.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	X	01.02.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
26.	Контрольная точка 1.2. Получение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для вручения молодым семьям	X	01.04.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
27.	Контрольная точка 1.3. Перечисление средств субсидий молодым семьям	X	01.09.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
28.	Контрольная точка 1.4. Направление отчетности в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о	X	30.12.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	расходования федерального бюджета, областного бюджета и бюджета района, предоставленных на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей									
29.	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	01.01.2025	31.12.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗиО и МЗ Красносулинского района	43280,1	0,0	43280,1	0,0	0,0	0,0
30.	Контрольная точка 2.1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	X	15.02.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
31.	Контрольная точка 2.2. Размещение уведомлений о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений в ЕИС «Закупки»	X	15.03.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
32.	Контрольная точка 2.3 Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений	X	15.04.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
33.	Контрольная точка 2.4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения	X	30.12.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
34.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»	X	X	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗиО и МЗ Красносулинского района	21855,5	0,0	0,0	21855,5	0,0	0,0
35.	Мероприятие (результат) 1. «Финансовое обеспечение деятельности аппарата Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа	X	X	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗиО и МЗ Красносулинского района	21855,5	0,0	0,0	21855,5	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Красносулинского района»									
36.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГНОГРАММЕ	X	X	X	408979,4	1083,6	361997,7	23446,6	22451,5	0,0
				Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Елена Александровна, начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района	67366,6	1083,6	44280,2	22002,8	0	0
				Администрация Красносулинского района (сектор архитектуры), Бисаинов Алексей Ромазанович – заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор	1102,8	0,0	0,0	1102,8	0,0	0,0
				Администрация Красносулинского района (отдел территориального развития), – Иванкова Лариса Юрьевна, начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	340510,0	0,0	317717,5	341,0	22451,5	0,0

Управляющий делами
Администрации района

И.Ю. Кишкинова