



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2020 № 209

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы Красносулинского
района «Информационное
общество» за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.

Глава Администрации
Красносулинского района



Н.А. Альшенко

Постановление вносит
сектор информационных технологий

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 07.05.2020 № 209

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Информационное общество» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые
за 2019 год

В целях создания условий для развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Красносулинского района; повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Красносулинского района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов; повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

для нужд Администрации Красносулинского района приобретено: источники бесперебойного питания 14 штук, компьютеры в сборе 14 штук, цветной лазерный принтер формата A3 1 штука, проектор 1 штука, планшет APPLE iPad 2019 128Gb Wi-Fi +Cellular MW6G2RU/A, 2GB, 128GB, 3G, 4G, iOS золотистый 1 штука;

для совершенствования государственных и муниципальных услуг и повышения качества обслуживания жителей Красносулинского района МАУ «МФЦ Красносулинского района» обеспечено предоставление 135153 услуг;

обеспечено функционирование 13 центров удаленного доступа;

в целях обеспечения развития услуг по организации эфирного вещания для целей освещения деятельности органов местного самоуправления в эфире МАУ «КТРК «Сулин» размещено 454 сюжета социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Электронный муниципалитет» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» выполнено.

Заключен контракт от 25.06.2019 № 0358300008419000119_158295 на приобретение источников бесперебойного питания для нужд Администрации Красносулинского района 14 штук;

Заключен контракт от 25.06.2019 № 0358300008419000118_158295 на приобретение компьютеров в сборе для нужд Администрации Красносулинского района 14 штук;

Заключен контракт от 05.09.2019 № 0358300008419000178_158295 на приобретение цветного лазерного принтера формата А3 для нужд Администрации Красносулинского района 1 штука,

Заключен контракт от 24.06.2019 № 0358300008419000110_158295 на проектора для нужд Администрации Красносулинского района 1 штука;

Заключен контракт от 16.12.2019 № 155 на приобретение планшета APPLE iPad 2019 128Gb Wi-Fi +Cellular MW6G2RU/A, 2GB, 128GB, 3G, 4G, iOS золотистый 1 штука.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» выполнено.

Обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Основное мероприятие 1.3 «Перевод в электронный вид фондов записей актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ростовской области с 1943 по 1995 год» выполнено.

Переведено 88 900 записей актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ростовской области с 1943 по 1995 год.

По подпрограмме 1 «Электронный муниципалитет» предусмотрено выполнение 3-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского

района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»» выполнено.

Предоставлен населению Красносулинского района полный спектр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 13 центров удаленного доступа

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия предоставлено государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 135153 услуг.

По подпрограмме 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, 2-х контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Развитие информационных и развлекательных услуг» выполнено.

В эфире МАУ «КТРК «Сулин» вышло 454 сюжета социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях.

Основное мероприятие 3.2 «Развитие информационно-коммуникационной сети Интернет» выполнено.

Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации 100%.

По подпрограмме 3 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в связи с отсутствием факторов негативно влияющих на ход реализации муниципальной программы в 2019 году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 16823,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 2640,1 тыс. рублей;
- бюджет района – 12057,4 тыс. рублей;
- средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей.
- внебюджетные источники – 2125,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 362 «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 14697,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 14697,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 2640,1 тыс. рублей;
- бюджет района – 12057,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 16640,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 2471,1 тыс. рублей;
- бюджет района – 12043,5 тыс. рублей;
- средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 2125,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 182,9 тыс. рублей экономия по фактически сложившимся расходам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено достижение 9 показателей, по 9 из которых плановые значения в 2019 году достигнуты.

Показатель 1. «Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями в электронном виде, в общем количестве

государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями»: плановое значение – 98%, фактическое значение – 98%.

Показатель 1.1. «Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» плановое значение – 50%, фактическое значение – 52,99%.

Показатель 1. 2. «Доля фондов записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС Администрации Красносулинского района с 1943 по 1995 год, переведенных в электронный вид»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 2.1. «Количество центров удаленного доступа МАУ «МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе»: плановое значение – 13 штук, фактическое значение – 13 штук.

Показатель 2.2. «Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»: плановое значение – 85 процентов от общего числа услуг, фактическое значение – 85 процентов от общего числа услуг.

Показатель 2.3. «Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МАУ «МФЦ Красносулинского района»»: плановое значение – не менее 90%, фактическое значение – не менее 90%.

Показатель 2.4. «Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»»: плановое значение – 246 штук, фактическое значение – 246 штук.

Показатель 3.1. «Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио программ муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 4818 минут в год, фактическое значение – 4818 минут в год.

Показатель 3.2. «Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,6(1);

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
 степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
 степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;
 степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;
 степень достижения целевого показателя 2.4 – 1;
 степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;
 степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет $1(9/9)$, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет $7/7 = 1$, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет $3/3 = 1$.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$14514,6 \text{ тыс. рублей} / 14697,5 \text{ тыс. рублей} = 0,99.$$

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1/0,99 = 1,01$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,01 \times 0,2 = 1$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 182,9 тыс. рублей, по основному мероприятию 2.2 «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»».

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района» выполнялись условия софинансирования расходных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Красносулинского района от 31.12.2019 № 372 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2020 год.

Решением Собрании депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Информационное общество»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий
муниципальной программы за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причина не реал- зации/ реализации не в полном объеме
				Начало реализаци и	окончание реализации	запланированны е	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.	X	X	X	Запланирована реализация 3 основных мероприятий.	3 основных мероприятия реализованы в полном объеме	
2.	Основное мероприятие 1.1: «Сохранение объема компьютерной и	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Обновление компьютерной и оргтехники	Обновлена компьютерная и оргтехника	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оргтехники не старше 5 лет»	района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.						
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.	31.12.2019	X	31.12.2019	Приобретение: источников бесперебойного питания 14 штук, компьютеры в сборе 14 штук, цветной лазерный принтер формата А3 1 штука, проектор 1 штука, планшет 1 штука	приобретено: источников бесперебойного питания 14 штук, компьютеры в сборе 14 штук, цветной лазерный принтер формата А3 1 штука, проектор 1 штука, планшет 1 штука	
4.	Основное мероприятие 1.2: «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы градостроительной деятельности»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечение бесперебойной работы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Обеспечено бесперебойной работы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.	31.12.2019	X	31.12.2019	Приобретение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Приобретена информационная система обеспечения градостроительной деятельности	
6	Основное мероприятие 1.3: «Перевод в электронный вид фондов записей актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ростовской области с 1943 по 1995 год»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. Начальник Отдела ЗАГС Администрации Красносулинского района Таранова М.В.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Оцифровка документов на бумажных носителях	Оцифровка документов на бумажных носителях	
7	Контрольное событие муниципальной программы 1.3	Начальник Отдела ЗАГС Администрации Красносулинского района Таранова М.В.	31.12.2019	X	31.12.2019	Перевод в электронный вид фондов записей актов гражданского состояния управления записи актов гражданского	Переведено 88 900 записей актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						состояния Ростовской области с 1943 по 1995 год»	Ростовской области с 1943 по 1995 год»	
8	Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофунк- циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	X	X	X	Запланирована реализация 2 основных мероприятий	2 основных мероприятия реализованы в полном объеме	
9	Основное мероприятие 2.1: «Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»»	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Функционирова ние 13 центров удаленного доступа	Предоставлен населению полный спектр государственных и муниципальных услуг на базе 13 центров удаленного доступа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Контрольное событие муниципальной программы 2.1	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	31.12.2019	Х	31.12.2019	Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 13 центров удаленного доступа	Предоставлен населению полный спектр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 13 центров удаленного доступа	
11	Основное мероприятие 2.2: «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»»	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 2019 г. – 134000	Предоставлен полный спектр государственных и муниципальных услуг, населению на базе МФЦ Красносулинского района	
12	Контрольное событие муниципальной программы 2.2	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. Директор	31.12.2019	Х	31.12.2019	Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на	Предоставлено государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 135153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.				базе МФЦ Красносулин- ского района		
13	Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.	X	X	X	Запланирована реализация 2 основных мероприятия	2 основных мероприятие реализовано в полном объеме	
14	Основное мероприятие 3.1: «Развитие информационных и развлекательных услуг»	Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Безуглова У.П.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Объем телерадиовеща ния по местным теле и радиоканалам 25,5 часов в неделю	Обеспечен объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 25,5 часов в неделю	
15	Контрольное событие муниципальной программы 3.1	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.	31.12.2019	X	31.12.2019	В эфире ТК «Сулин-ТВ» разместить 450 сюжетов	В эфире ТК «Сулин-ТВ» вышло 454 сюжета социально значимого характера о работе АКР в различных направлениях	
16	Основное мероприятие 3.2.: Развитие	Администрация Красносулинского района	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Повышение уровня использования	Повышен уровень использования населением	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	(сектор информационных технологий)				населением Красносулинского района цифровых технологий с органами власти	Красносулинского района цифровых технологий с органами власти	
17	Контрольное событие 3.2.	Администрация Красносулинского района (Сектор информационных технологий)	31.12.2019	X	31.12.2019	Расширение зоны покрытия сетей связи (3G, 4G LTE) и обеспечение стабильного и уверенного приема сигнала сотовой связи	Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации 100%	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского
района «Информационное
общество» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы за 2019 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.)		Фактиче ские расходы (тыс. руб.)
		предусмотренных муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество»	всего	16823,0	14697,5	16640,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	2640,1	2640,1	2471,1
	бюджет района	12057,7	12057,4	12043,5
	безвозмездные поступления в бюджет района,	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет»	бюджеты поселений	0,0	X	
	внебюджетные источники	2125,5	X	2125,5
	всего	743,7	743,7	743,7
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	743,7	743,7	743,7
	безвозмездные поступления в бюджет района,	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1: «Сохранение объема компьютерной и	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
	всего	743,7	743,7	743,6

1	2	3	4	5
оргтехники не старше 5 лет»				
Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»	всего	11654,8	11030,1	11472,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	2640,1	2640,1	2471,1
	бюджет района	8390,0	8390,0	8376,2
	безвозмездные поступления в бюджет района,	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	624,7	X	624,7
	всего	11654,8	11030,1	11472,0
Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»»				
Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телекоммуникаций»	всего	4424,5	2923,7	4424,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	2923,7	2923,7	2923,7
	безвозмездные поступления в бюджет района,	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	1500,8	X	1500,8
	всего	4424,5	2923,7	4424,5
Основное мероприятие 3.1 «Развитие информационных и развлекательных услуг»				

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Информационное общество»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018	2019		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество»						
1.	Показатель 1 Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями	процент	87	98	98	

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет»						
2.	Показатель 1.1. Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет	процент	52,99	50	52,99	Приобретение компьютерной и оргтехники в 2019 г
3.	Показатель 1. 2. «Доля фондов записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС Администрации Красносулинского района с 1943 по 1995 год, переведенных в электронный вид»	процент	-	100	100	
Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»						
4.	Показатель 2.1. Количество центров удаленного доступа МАУ «МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе	единиц	13	13	13	
5.	Показатель 2.2. Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»	процент	70	85	85	
6.	Показатель 2.3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МАУ «МФЦ Красносулинского района»	процент	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	
7.	Показатель 2.4. Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»	штук	246	246	246	

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания»						
8.	3.1. Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио программ муниципального образования «Красносулинский район	минут в год	4818	4818	4818	
9.	3.2. Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации	процент	100	100	100	