



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.12.2025 № 259

г. Красный Сулин

**О внесении изменений
в приложение к распоряжению
Администрации Красносулинского
района от 17.02.2025 № 34**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 22.12.2025 № 980 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 17.02.2025 № 34 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шапалова В.Б.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит
отдел жизнеобеспечения района

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 23.12.2025 № 259

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 17.02.2025 № 34

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2025 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель, (ФИО/должность)	Объем расходов (тыс. рублей)					
		начало	окончание		всего	федеральн ый бюджет	областно й бюджет	бюдже т района	бюджеты поселени й	внебюджетны е источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	01.01.2025 г.	31.12.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	39216,0	0,0	36627,7	0,0	2588,3	0,0
2.	Мероприятие (результат) 1. Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды	01.01.2025 г.	31.12.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	39216,0	0,0	36627,7	0,0	2588,3	0,0
3.	Контрольная точка 1.1. «Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды»»	X	01.04.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
4.	Контрольная точка 1.2. «Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет средств	X	01.04.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды»			жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района						
5.	Контрольная точка 1.3. «Закупка включена в план закупок»	X	10.04.2025 г.	Администрация Красносулинского городского поселения, Болдырев Иван Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения	X	X	X	X	X	X
6.	Контрольная точка 1.4. «Заключен муниципальный контракт»	X	25.04.2025 г.	Администрация Красносулинского городского поселения, Болдырев Иван Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения	X	X	X	X	X	X
7.	Контрольная точка 1.5. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	X	25.04.2025 г.	Администрация Красносулинского городского поселения, Болдырев Иван Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения	X	X	X	X	X	X
8.	Контрольная точка 1.6. «Произведена приемка выполненных работ»	X	30.11.2025 г.	Администрация Красносулинского городского поселения, Болдырев Иван Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения	X	X	X	X	X	X
9.	Контрольная точка 1.7. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»	X	10.12.2025 г.	Администрация Красносулинского городского поселения, Болдырев Иван Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения	X	X	X	X	X	X
10.	Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий»	17.06.2025 г.	31.12.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	10706,7	0,0	10000,0	0,0	706,7	0,0
11.	Мероприятие (результат) 1. Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках	01.01.2025 г.	31.12.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	10706,7	0,0	10000,0	0,0	706,7	0,0
12.	Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение о	X	01.07.2025 г.	Администрация Красносулинского городского поселения, Болдырев Иван	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предоставлении из областного бюджета субсидии на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках»			Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения						
13.	Контрольная точка 1.2. «Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета на на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках»	X	01.07.2025 г.	Администрация Красносулинского городского поселения, Болдырев Иван Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения	X	X	X	X	X	X
14.	Контрольная точка 1.3. «Закупка включена в план закупок»	X	05.07.2025 г.	Администрация Красносулинского городского поселения, Болдырев Иван Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения	X	X	X	X	X	X
15.	Контрольная точка 1.4. «Заключен муниципальный контракт»	X	31.07.2025 г.	Администрация Красносулинского городского поселения, Болдырев Иван Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения	X	X	X	X	X	X
16.	Контрольная точка 1.5. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	X	31.07.2025 г.	Администрация Красносулинского городского поселения, Болдырев Иван Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения	X	X	X	X	X	X
17.	Контрольная точка 1.6. «Произведена приемка выполненных работ»	X	31.08.2025 г.	Администрация Красносулинского городского поселения, Болдырев Иван Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения	X	X	X	X	X	X
18.	Контрольная точка 1.7. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»	X	30.09.2025 г.	Администрация Красносулинского городского поселения, Болдырев Иван Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения	X	X	X	X	X	X
19.	Комплекс процессных мероприятий	01.01.2025 г.	31.12.2025 г.	Администрация Красносулинского	4008,9	0,0	1881,4	1183,0	944,5	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района»			района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района						
20.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Красносулинского района»	01.01.2025 г.	31.12.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Контрольная точка 1.1.1. «Подготовка проектной сметной документации для участия в областном конкурсе»	X	30.04.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
22.	Контрольная точка 1.1.2. «Подача заявок для участия в областном конкурсе по благоустройству сельских территорий»	X	31.07.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
23.	Контрольная точка 1.1.3. «Получение заключение конкурсной комиссии»	X	30.10.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
24.	Контрольная точка 1.1.4. «Включение в бюджет объектов прошедших конкурсный отбор на будущий год»	X	31.12.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
25.	Мероприятие (результат) 1.2. «Реализация инициативных проектов на территории Красносулинского района»	X	31.12.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	2825,9	X	1881,5		944,4	X
26.	Контрольная точка 1.2.1. «Закупка размещена в ЕИС»	X	15.02.2025 г.	Администрация Табунщиковского сельского поселения, Буракова	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Светлана Геннадьевна – исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения						
27.	Контрольная точка 1.2.2. «Муниципальный контракт заключен»	X	10.03.2025 г.	Администрация Табунщиковского сельского поселения, Буракова Светлана Геннадьевна – исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения	X	X	X	X	X	X
28.	Контрольная точка 1.2.3. «Выполнены работы по реализации инициативного проекта»	X	01.07.2025 г.	Администрация Табунщиковского сельского поселения, Буракова Светлана Геннадьевна, – исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения	X	X	X	X	X	X
29.	Контрольная точка 1.2.4. «Произведена приемка выполненных работ»	X	01.07.2025 г.	Администрация Табунщиковского сельского поселения, Буракова Светлана Геннадьевна, – исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения	X	X	X	X	X	X
30.	Мероприятие (результат) 1.3. «Предоставлена финансовая помощь бюджетам поселений на благоустройство»	15.06.2025 г.	31.12.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	1183,0	0,0	0,0	1183,0	0,0	0,0
31.	Контрольная точка 1.3.1. Мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района	X	15.06.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
32.	Контрольная точка 1.3.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района	X	31.07.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
33.	Контрольная точка 1.3.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района	X	15.09.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Контрольная точка 1.3.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района	X	01.11.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
35.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»	01.01.2025 г.	31.12.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36..	Мероприятие (результат) 1. «Проведен весенний месячник чистоты»	01.01.2025 г.	31.12.2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37.	Контрольная точка 1.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты»	X	март – апрель 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
38.	Контрольная точка 1.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящими в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий»	X	март – апрель 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
39.	Контрольная точка 1.3. «Состоялся весенний месячник чистоты»	X	март – апрель 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
40.	Контрольная точка 1.4. «Анализ данных, представленных городскими	X	март – апрель 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»			района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района						
41.	Мероприятие (результат) 2. «Проведен весенний день древонасаждений»	март – апрель 2025 г.	март – апрель 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.	Контрольная точка 2.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений»	X	март – апрель 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
43.	Контрольная точка 2.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки»	X	март 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
44.	Контрольная точка 2.3. «Состоялся весенний День древонасаждений»	X	апрель 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
45.	Контрольная точка 2.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»	X	апрель 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
46.	Мероприятие (результат) 3. «Проведен осенний месячник чистоты»	август – сентябрь 2025 г.	август – сентябрь 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47.	Контрольная точка 3.1. «Оповещены	X	апрель 2025 г.	Администрация Красносулинского	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты»			района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района						
48.	Контрольная точка 3.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий»	X	август 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
49.	Контрольная точка 3.3. «Состоялся весенний месячник чистоты»	X	сентябрь – октябрь 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
50.	Контрольная точка 3.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»	X	октябрь 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
51.	Мероприятие (результат) 4. «Проведен осенний День древонасаждений»	сентябрь – октябрь 2025 г.	сентябрь – октябрь 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52.	Контрольная точка 4.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений»	X	сентябрь – октябрь 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
53.	Контрольная точка 4.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки»	X	октябрь 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Контрольная точка 4.3. «Состоялся осенний День древонасаждений»	X	октябрь 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
55.	Контрольная точка 4.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»	X	октябрь 2025 г.	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
56.	Итого по муниципальной программе	X		X	53931,6	0,0	48509,1	1183,0	4239,5	0,0
				Администрация Красносулинского городского поселения Болдырев Иван Владимирович – глава Администрации Красносулинского городского поселения	49922,7	0,0	46627,7	0,0	3295,0	0,0
				Администрация Табунщиковского сельского поселения Буракова Светлана Геннадьевна – исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения	2825,9	0,0	1881,4	0,0	944,5	0,0
				Администрация Ковалевского сельского поселения Изварин Николай Владимирович – главы Администрации Ковалевского сельского поселения	1183,0	0,0	0,0	1183,0	0,0	0,0

Управляющий делами
Администрации района

И.Ю. Кишкинова