



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2026 № 338

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
образования» за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинского района», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Постановление вносит
управление образования



Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 13.04.2026 № 338

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие образования» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях повышения доступности всех уровней образования к 2030 году до 100 процентов; повышения эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 100 процентов; формирования к 2030 году эффективной системы непрерывного профессионального роста педагогических работников образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления деятельности муниципальных образовательных организаций;

созданы дополнительные места в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях;

обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

обеспечено создание современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров;

созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации муниципальной программы;

созданы условия для развития институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;

созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента 1 муниципального проекта «Все лучшее детям» (Красносулинский район) по национальному проекту «Молодежь и дети» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 5 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» выполнено в не полном объеме (в связи с переносом оплаты средств областного бюджета на 01.07.2026 года).

В результате: 25 общеобразовательных организаций Красносулинского района оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов «Труд/Технология» и «Основы безопасности и защиты Родины».

По структурному элементу 1 муниципальному проекту «Все лучшее детям» (Красносулинский район) по национальному проекту «Молодежь и дети» предусмотрена реализация 5 контрольных точек, из них: достигнуто в установленный срок – 4, с нарушением – 1.

В рамках структурного элемента 2 муниципального проекта «Педагоги и наставники» (Красносулинский район) по национальному проекту «Молодежь и дети» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 21 контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» выполнено.

В результате: обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 36 муниципальных образовательных организациях Красносулинского района.

Мероприятие (результат) 1.2. «В муниципальных общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» выполнено.

В результате: в 36 муниципальных образовательных организациях Красносулинского района реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» выполнено.

В результате: обеспечены ежемесячные выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций 403 педагогическим работникам образовательных организаций.

По структурному элементу 2 муниципальный проект «Педагоги и наставники» (Красносулинский район) по национальному проекту «Молодежь и дети» предусмотрена реализация 21 контрольной точки, из них: достигнуто в установленный срок – 21.

В рамках структурного элемента 3 комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» предусмотрена реализация 14 мероприятий (результатов) и 60 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено выполнение муниципальных заданий образовательными организациями, осуществляющими предоставление дошкольного, начального, основного среднего и дополнительного образования» выполнено.

В результате: муниципальное задание выполнено в полном объеме всеми образовательными организациями, осуществляющими предоставление дошкольного, начального, основного среднего и дополнительного образования.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» выполнено.

В результате: в Красносулинском районе обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечен организованный подвоз к местам обучения школьниками автобусами в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих предоставление начального, основного среднего и дополнительного образования» выполнено.

В результате: организован подвоз к местам обучения школьниками автобусами в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих предоставление начального, основного среднего и дополнительного образования в 100 процентном объеме.

Мероприятие (результат) 2.1. «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях» выполнено.

В результате: организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях в 100 процентном объеме.

Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечены бесплатным питанием обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Красносулинского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети из малообеспеченных семей), с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды); дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей, имеющих на иждивении 3-х и более несовершеннолетних детей» выполнено.

В результате: обеспечены бесплатным питанием обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Красносулинского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети из малообеспеченных семей), с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды); дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей, имеющих на иждивении 3-х и более несовершеннолетних детей в 100 процентном объеме.

Мероприятие (результат) 2.3. «Произведена денежная выплата стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому» выполнено.

В результате: произведена денежная выплата стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому в 100 процентном объеме.

Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» не выполнено.

В результате расторжения соглашения о предоставлении субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов (дополнительное соглашение от 27.08.2025 № МО_74780_18_5 к соглашению от 01.08.2022 № МО_74780_18) мероприятие не реализовывалось.

Мероприятие (результат) 3.2. «Проведены мероприятия по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Красносулинского района» выполнено.

В результате: проведены физкультурно-оздоровительной работы в 22 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Красносулинского района.

Мероприятие (результат) 4.1. «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования Красносулинского района» выполнено.

В результате: в 3 муниципальных образовательных организациях Красносулинского района созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности.

Мероприятие (результат) 4.2. «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» выполнено не в полном объеме.

В результате: в 1 муниципальной образовательной организации Красносулинского района проведен капитальный ремонт.

В соответствии с заключенным контрактом от 04.03.2024 № 0358300008424000013-780931-470049 на объекте «Капитальный ремонт зданий Литер-А, Литер А-1 МБДОУ «Детский сад №16 «Искорка», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная, 14 (Литер А, Литер А1)» срок оплаты за выполненные работы перенесен на 01.07.2026 года.

Мероприятие (результат) 4.3. «Разработана проектно-сметная документация для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» выполнено.

В результате: для 2-х муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта.

Мероприятие (результат) 4.4. «Проведены текущие ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» выполнено.

В результате: в 73-х образовательных организациях Красносулинского района проведены текущие ремонты.

Мероприятие (результат) 4.5. «Проведено строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию» выполнено не в полном объеме.

В результате: 1 муниципальное образовательное учреждение Красносулинского района обеспечено газом.

В соответствии с заключенным контрактом от 17.03.2022 № 0358300008422000007_244338 по объекту «Строительство пристройки МБОУ СОШ № 2 по адресу: Ростовская область, Красносулинский района, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 59» срок оплат за выполненные работы перенесен на 01.07.2026 года.

Мероприятие (результат) 4.6. «Проведены капитальные ремонты систем теплоснабжения муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района с установкой газоиспользующего оборудования» выполнено не в полном объеме.

В результате: в 1 из 5 запланированных к реализации в 2025 году муниципальных образовательных организаций проведены капитальные ремонты систем теплоснабжения муниципальных образовательных организаций Красносулинского района с установкой газоиспользующего оборудования. Оплата по 4 муниципальным образовательным организациям будет произведена в 2026 году.

По структурному элементу 3 комплексу процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» предусмотрено выполнение 64 контрольных точек, из них: достигнуто в установленные сроки – 60, с нарушением сроков – 1, не достигнуто – 0.

В рамках структурного элемента 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района» запланирована реализация 5 мероприятий (результатов) и 24 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» выполнено.

В результате: осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Красносулинском районе.

Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечена деятельность управления образования Красносулинского района в 2025 году реализация» выполнено.

В результате: обеспечена деятельность управления образования Красносулинского района в 2025 году.

Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечена деятельность муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных управлению образования Красносулинского района» выполнено.

В результате: обеспечена деятельность 4 муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных управлению образования Красносулинского района в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по формированию очередности детей в дошкольные образовательные учреждения в системе «Электронный детский сад» выполнено.

В результате: в 28 дошкольных организациях Красносулинского района проведены мероприятия по формированию очередности детей в дошкольные образовательные учреждения в системе «Электронный детский сад».

Мероприятие (результат) 2.4. «Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования системы защиты информации в системе «АИС Контингент» выполнено.

В результате: во всех муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования системы защиты информации в системе «АИС Контингент».

Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей» выполнено.

В результате: обеспечена организация отдыха и оздоровления детей в 100 процентном объеме.

По структурному элементу 4 комплексу процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района» запланирована реализация 24 контрольных точек, которые выполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

привлечение средств федерального бюджета и областного бюджета на реализацию мероприятий (результатов) в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646, а также региональных проекта «Молодежь и дети» (Ростовская область)» и «Педагоги и наставники» (Ростовская область;

своевременное перераспределение бюджетных ассигнований для оплаты расходов, не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями.

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие неблагоприятные факторы:

нарушение подрядной организацией обязательств по контракту не позволило в запланированный срок завершить работы по объекту

«Строительство пристройки МБОУ СОШ № 2 по адресу: Ростовская область, Красносулинский района, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 59»;

удорожание строительных ресурсов и импортозамещения материалов и оборудования.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год, составил 1 719 584,3 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 97 740,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 064 853,8 тыс. рублей;

бюджет района – 501 682,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 55 307,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил – 1 664 276,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 97 740,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 064 853,8 тыс. рублей;

бюджет района – 501 682,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью составил – 1 656 884,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 93 767,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 061 434,0 тыс. рублей;

бюджет района – 501 682,6 тыс. рублей.

Разница между решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 и сводной бюджетной росписью сложилась в результате получения уведомлений о снятии лимитов полученных после прохождения решения Собрания депутатов:

от 24.12.2025 № 8594 – 2 257,7 тыс. рублей;

от 24.12.2025 № 8603 – 152,2 тыс. рублей;

от 24.12.2025 № 8740 – 6,2 тыс. рублей;

от 25.12.2025 № 8787 – 304,5 тыс. рублей;

от 25.12.2025 № 8842 – 342,5 тыс. рублей;

от 25.12.2025 № 8874 – 1 672,3 тыс. рублей;

от 25.12.2025 № 8897 – 1 850,0 тыс. рублей;

от 26.12.2025 № 9016 – 146,2 тыс. рублей;

от 29.12.2025 № 9114 – 661,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 1 677 483,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 93 767,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 060 144,5 тыс. рублей;
 бюджет района – 468 263,7 тыс. рублей;
 внебюджетные источники – 55 307,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Красносулинского района безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета района безвозмездных поступлений в бюджет района составил 34 708,6 тыс. руб., из них:

31 809,0 тыс. рублей – в связи с большим сроком поставки модульных котельных от 60-90 дней и необходимостью проведения капитальных ремонтов зданий в части замены системы теплоснабжения;

2 899,6 тыс. рублей – по фактически выставленным счетам за выполненные работы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 41 показатель, по 38 показателям из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатели муниципальной программы:

Показатель 1. «Уровень образования»: плановое значение – 74,5 процента; фактическое значение – 74,5 процента.

Показатель 2. «Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет»: плановое значение 100,0 процента; фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 3. «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»: плановое значение – 41,9 процента; фактическое значение – 41,9 процента.

Показатель 4. «Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»: плановое значение – 0,4 процента; фактическое значение – 0,4 процента.

Показатель 5. «Доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций» плановое значение – 10,0 процента; фактическое значение – 10,0 процента.

Показатель муниципального проекта «Все лучше детям» (Красносулинский район) по национальному проекту «Молодежь и дети»:

Показатель 1.1. «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет,

у которых выявлены выдающиеся способности»: плановое значение – 0,64 процента; фактическое значение – 0,64 процента.

Показатели муниципального проекта «Педагоги и наставники» (Красносулинский район) по национальному проекту «Молодежь и дети»:

Показатель 1.1. «Доля классных руководителей, которым обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций»: плановое значение 100,0 процента; фактическое значение 100,0 процента.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»:

Показатель 1.1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.2. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.3. «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.4. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.5. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.6. «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по Красносулинскому району»: плановое значение – 65,4 процента; фактическое значение – 65,4 процента.

Показатель 1.7. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 1,2 процента; фактическое значение – 1,2 процента.

Показатель 1.8. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования»: плановое значение 83,1 процента; фактическое значение – 83,1 процента.

Показатель 1.9. «Количество штатных единиц водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно, которым обеспечены ежемесячные доплаты к заработной плате»: плановое значение – 20,0 процента; фактическое значение – 20,0 процента.

Показатель 1.10. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьниками автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.11. «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.12. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет»: плановое значение – 25,0 процента; фактическое значение – 25,0 процента.

Показатель 1.13. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.14. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»: плановое значение – 50,0 процента; фактическое значение – 50,0 процента.

Показатель 1.15. «Удельный вес численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций»: плановое значение – 19,1 процента; фактическое значение – 19,1 процента.

Показатель 1.16. «Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием»: плановое значение – 2638 человек; фактическое значение – 2638 человек.

Показатель 1.17. «Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего

образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания»: плановое значение – 770 человек; фактическое значение – 770 человек.

Показатель 1.18. «Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания»: плановое значение – 89 человек; фактическое значение – 89 человек.

Показатель 1.19. «Доля родителей (законных представителей) обучающихся, получающих денежную выплату стоимости двухразового питания, по адаптированным основным общеобразовательным программам организованным муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.20. «Количество детей, которым произведена оплата питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красносулинского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети из малообеспеченных семей), с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды); дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей, имеющих на иждивении 3-х и более несовершеннолетних детей»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.21. «Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет»: плановое значение – 99,89 процента; фактическое значение – 99,89 процента.

Показатель 1.22. «Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования»: плановое значение – 450,0 человек; фактическое значение – 0 человек (в связи с расторжением соглашения).

Показатель 1.23. «Количество муниципальных образовательных организаций основного общего и среднего общего образования, охваченных мероприятием по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы»: плановое значение – 22 единицы; фактическое значение – 22 единицы.

Показатель 1.25. «Количество реализованных инициативных проектов»: плановое значение – 2 единицы; фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 1.26. «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 1 единица.

Показатель 1.27. «Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене существующих оконных и дверных блоков»: плановое значение – 2 единицы; фактическое значение – 3 единицы (в связи с экономией средств от торгов перераспределено на 1 учреждение).

Показатель 1.28. «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведено строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 1 единица.

Показатель 1.29. «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены капитальные ремонты систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования»: плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 1 единица (в связи с большим сроком поставки модульных котельных от 60-90 дней и необходимостью проведения капитальных ремонтов зданий в части замены системы теплоснабжения).

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района»:

Показатель 1.1. «Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: плановое значение – 0,01 процента; фактическое значение – 0,01 процента.

Показатель 1.2. «Обеспечено функционирование управления образования Красносулинского района»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.4. «Доля муниципальных услуг муниципальных бюджетных образовательных бюджетных учреждений Красносулинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Красносулинского района»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.5. «Обеспечено питание детей в пришкольных лагерях в каникулярное время»: плановое значение – 23 350 дето-дней; фактическое значение – 23 350 дето-дней.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.},$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 100 ($100+100+100+100+100/5$).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 95,2 (средневзвешенное значение уровней достижения по всем 4-м структурным элементам).

Уровень достижения муниципальной программы ($УД_{мп_i}$) за 2025 год составляет 97,6 ($0,5 \cdot 100 + 0,5 \cdot 95,2$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{пмп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ},$$

где:

$ОП_{пмп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОП_{псэ} – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОП_{МП}) за 2025 год составляет 100 (100+100+100/3).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОП_{псэ}) за 2025 год составляет 81,13 (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+(-6,5)+(-0,4)+(-100)+100+100+100+(100)+ 100+100+100+100+100+100 +100+100+ 100+100 / 32).

Оценка динамики прироста значений показателей ($OP_{мп}$) за 2025 год составляет 96,2 ($0,7 \times 100 + 0,3 \times 87,3$).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{\text{инУп}} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100,$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год
составляет $(0,86 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667 + 1 \times 0,1667)$
 $\times 100 = 97,7$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{мп}i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{мп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфмп.}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 \cdot 96,7 + 0,1 \cdot 96,2 + 0,1 \cdot 97,7) = 96,75$, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «выше среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие образования», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 23.11.2018 № 1319, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. Муниципальный проект «Все лучшее детям» (Красносулинский район) по национальному проекту «Молодежь и дети»							
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»	31.12.2025	31.12.2025	единица	25	25	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов	07.02.2025	07.02.2025	X	X	Перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов определен в установленный срок	Заместитель начальника управления образования Красносулинского района Евтюхова В.С.	-
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Заключены соглашения по субсидии на дополнительные расходы областного бюджета на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов»	13.02.2025	13.02.2025	X	X	Заключено Соглашение от 13.02.2025 № А5590_18 между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по субсидии на дополнительные расходы областного бюджета на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Заключены контракты на оснащение предметных кабинетов средствами обучения и воспитания»	01.04.2025	31.03.2025	X	X	заключено 39 контрактов от 31.03.2025 по 25 образовательным организациям	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Совершена приемка товара»	31.08.2025	31.08.2025	X	X	товар поставлен в 25 образовательных организаций в полном объеме и принят к учету 31.08.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. «Совершена оплата за поставку товара»	15.12.2025	15.12.2025	X	X	оплата по контрактам прошла до 15.12.2025. по 25 общеобразовательным организациям по 39 контрактам за счет бюджета Красносулинского района в полном объеме, за счет средств областного бюджета оплата произведена по 38 контрактам по 1 общеобразовательной организации оплата за счет средств областного бюджета перенесена на 1 полугодие 2026 года	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.	2. Муниципальный проект «Педагоги и наставники» (Красносулинский район) по национальному проекту «Молодежь и дети»							
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	31.12.2025	31.12.2025	человек	36	36	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ростовской области местному бюджету в 2025-2027 годах»	17.01.2025	17.01.2025	X	X	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ростовской области местному бюджету заключено 17.01.2025 № 60626000-1-2025-001	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Заключено Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Красносулинский район в 2025-2027 годах»	07.02.2025	07.02.2025	X	X	Соглашения о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены 07.02.2025 по 35 общеобразовательным организациям	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен отчет о ходе осуществления ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	25.02.2025	25.02.2025	X	X	отчет о ходе осуществления ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями предоставлен в установленный срок	Заместитель начальника управления образования Красносулинского района Евтюхова В.С.	-
2.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Мониторинг осуществления выплат»	18.04.2025	18.04.2025	X	X	мониторинг осуществления выплат проведен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. «Предоставлен отчет о ходе осуществления ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	30.06.2025	30.06.2025	X	X	отчет о ходе осуществления ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями предоставлен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.1.6.	Контрольная точка 1.1.6. «Мониторинг осуществления выплат»	18.07.2025	18.07.2025	X	X	мониторинг осуществления выплат проведен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.1.7.	Контрольная точка 1.1.7. «Мониторинг осуществления выплат»	20.10.2025	20.10.2025	X	X	мониторинг осуществления выплат проведен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.1.8.	Контрольная точка 1.1.8. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии предоставлен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.2.	Мероприятие (результат) 1.2. «В муниципальных общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	31.12.2025	31.12.2025	единиц	36	36	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету в 2025-2027 годах»	17.01.2025	17.01.2025	X	X	Заключено Соглашение от 17.01.2025 № 60626000-1-2025-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. «Заключено Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Красносулинский район в 2025-2027 годах»	14.02.2025	14.02.2025	X	X	Заключены Соглашения от 14.02.2025 о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены с 35 общеобразовательным организациям	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. «Мониторинг осуществления выплат»	21.04.2025	21.04.2025	X	X	мониторинг осуществления выплат проведен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. «Мониторинг осуществления выплат»	21.07.2025	21.07.2025	X	X	мониторинг осуществления выплат проведен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.5.	Контрольная точка 1.2.5. «Мониторинг осуществления выплат»	19.10.2025	19.10.2025	X	X	мониторинг осуществления выплат проведен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.2.6.	Контрольная точка 1.2.6. «Услуга оказана (работы выполнены)»	31.12.2025	31.12.2025	X	X	в установленный срок оказана услуга	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.3.	Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно»	31.12.2025	31.12.2025	единица	403	403	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. «Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2025-2027 годах»	21.01.2025	21.01.2025	X	X	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено от 21.01.2025 № 60626000-1-2025-004	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. «Заключено Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Красносулинский район в 2025-2027 годах»	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Соглашения о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключены 14.02.2025 по 35 общеобразовательным организациям	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. «Мониторинг осуществления выплат»	21.04.2025	21.04.2025	X	X	мониторинг осуществления выплат проведен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.3.4.	Контрольная точка 1.3.4. «Мониторинг осуществления выплат»	21.07.2025	21.07.2025	X	X	мониторинг осуществления выплат проведен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.3.5.	Контрольная точка 1.3.5. «Мониторинг осуществления выплат»	19.10.2025	19.10.2025	X	X	мониторинг осуществления выплат проведен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
2.3.6.	Контрольная точка 1.3.6. «Мониторинг хода осуществления выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций»	21.11.2025	21.11.2025	X	X	мониторинг хода осуществления выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций проведен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.7.	Контрольная точка 1.3.7. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	31.12.2025	31.12.2025	X	X	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии представлен в Министерство образования РО в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.	3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»							
3.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципальных заданий образовательными организациями, осуществляющими предоставление дошкольного, начального, основного среднего и дополнительного образования»	31.12.2025	31.12.2025	процент	100,0	100,0	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	09.01.2025	09.01.2025	X	X	реестр соглашений от 09.01.2025 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»	12.01.2025	12.01.2025	X	X	предоставлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями от 12.01.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Представлен сводный полугодовой отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»	10.07.2025	10.07.2025	X	X	предоставлен сводный полугодовой отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями от 10.07.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями»	09.01.2025	09.01.2025	X	X	предоставлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями от 09.01.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.2.	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	30.12.2025	30.12.2025	процент	25	25	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. «Заключены соглашения по обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	09.01.2025	09.01.2025	X	X	предоставлен реестр соглашений по обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей от 09.01.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. «Проведена сертификация программ дополнительного образования»	01.02.2025	01.02.2025	X	X	сертификация программ дополнительного образования проведена 01.02.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.3.	Контрольная точка 1.2.3. «Выданы сертификаты обучающимся»	10.02.2025	10.02.2025	X	X	сертификаты обучающимся выданы 10.02.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.2.4	Контрольная точка 1.2.4. «Освоены выданные сертификаты на получение дополнительного образования»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	выданные сертификаты на получение дополнительного образования освоены в полном объеме 30.12.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.3.	Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечен организованный подвоз к местам обучения школьниками автобусами в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих предоставление начального, основного среднего и дополнительного образования»	30.12.2025	30.12.2025	процент	100,0	100,0	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	10.02.2025	10.02.2025	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии заключены 10.02.2025 по 20 общеобразовательным организациям	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	в установленный срок оказана услуга	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	представлены отчеты об исполнении мероприятия 30.12.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.3.4.	Контрольная точка 1.3.4. «Предоставлен отчет о достижении значений результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	представлены отчеты о достижении значений результатов 30.12.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.3.5.	Контрольная точка 1.3.5. «Заключены соглашения за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение ежемесячной доплаты к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно»	12.02.2025	12.02.2025	X	X	Соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ростовской области бюджету муниципального образования Ростовской области заключено от 12.02.2025 № МО 71430_18	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.3.6.	Контрольная точка 1.3.6. «Выплачена ежемесячная доплата к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	ежемесячная доплата к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно выплачена 30.12.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.3.7.	Контрольная точка 1.3.7. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчет об исполнении мероприятий предоставлен 30.12.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4.	Мероприятие (результат) 2.1. «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях»	30.12.2025	30.12.2025	процент	100,0	100,0	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.4.1.	Контрольная точка 2.1.1. «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии»	10.02.2025	10.02.2025	X	X	10.02.2025 соглашения о предоставлении субсидии заключены по 134 общеобразовательным организациям	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.4.2.	Контрольная точка 2.1.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	в установленный срок оказана услуга	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.4.3.	Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	30.12.2025 отчет об исполнении мероприятия предоставления	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.4.4.	Контрольная точка 2.1.4. «Предоставлен отчет о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	30.12.2025 отчет о достижении результатов предоставления	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.5.	Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечены бесплатным питанием обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Красносулинского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети из малообеспеченных семей), с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды); дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей, имеющих на иждивении 3-х и более несовершеннолетних детей»	30.12.2025	30.12.2025	процент	100,0	100,0	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.5.1.	Контрольная точка 2.2.1. «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии»	10.02.2025	10.02.2025	X	X	соглашения о предоставлении субсидии заключены по 35 общеобразовательным организациям 10.02.2026	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.5.2.	Контрольная точка 2.2.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	в установленный срок оказана услуга	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.5.3.	Контрольная точка 2.2.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчет об исполнении мероприятия предоставления 30.12.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.5.4.	Контрольная точка 2.2.4. «Предоставлен отчет о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчет о достижении результатов предоставления 30.12.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.6.	Мероприятие (результат) 2.3. «Произведена денежная выплата стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому»	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.6.1.	Контрольная точка 2.3.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	10.02.2025	10.02.2025	X	X	соглашения о предоставлении субсидии заключены по 23 общеобразовательным организациям 10.02.2026	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.6.2.	Контрольная точка 2.3.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	в установленный срок оказана услуга	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.6.3.	Контрольная точка 2.3.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчет об исполнении мероприятия предоставления 30.12.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.6.4.	Контрольная точка 2.3.4. «Предоставлен отчет о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчет о достижении результатов предоставления 30.12.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.7.	Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»	30.12.2025	30.12.2025	единица	1	0	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	Соглашение о предоставлении субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов расторгнуто от 27.08.2025 № МО_74780_18_5
3.7.1.	Контрольная точка 3.1.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций»	10.02.2025	10.02.2025	X	X	соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций заключены по 7 образовательным организациям 10.02.2026	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.7.2.	Контрольная точка 3.1.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»	30.11.2025	30.11.2025	X	X	в установленный срок произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.7.3.	Контрольная точка 3.1.3. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты о реализации мероприятий предоставлены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7.4.	Контрольная точка 3.1.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты о достижении результатов предоставлены установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.7.5.	Контрольная точка 3.1.5. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»	10.02.2025	10.02.2025	X	X	Дополнительное соглашение №МО_74780_18_5 к соглашению от 01.08.2022 № МО_74780_18 между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования от 27.08.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.8.	Мероприятие (результат) 3.2. «Проведены мероприятия по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Красносулинского района»	30.12.2025	30.12.2025	единица	22	22	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.8.1.	Контрольная точка 3.2.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	10.02.2025	10.02.2025	X	X	соглашения о предоставлении субсидии заключены в установленный срок по 22 общеобразовательным организациям	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.8.2	Контрольная точка 3.2.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»	30.11.2025	30.11.2025	X	X	в установленный срок оказана услуга	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.8.3.	Контрольная точка 3.2.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчет об исполнении мероприятия предоставлен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.8.4.	Контрольная точка 3.2.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты о достижении результатов предоставлены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.9.	Мероприятие (результат) 4.1. «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования Красносулинского района»	30.12.2025	30.12.2025	единица	3	3	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.9.1.	Контрольная точка 4.1.1. «Заключены соглашения на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях»	10.02.2025	10.02.2025	X	X	соглашения на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях заключены по 3 образовательным учреждениям 10.02.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.9.2.	Контрольная точка 4.1.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»	30.11.2025	30.11.2025	X	X	оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам произведена в полном объеме в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.9.3.	Контрольная точка 4.1.3. «Предоставлен отчет о реализации мероприятий»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчет о реализации мероприятий предоставлен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.9.4.	Контрольная точка 4.1.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты о достижении результатов предоставлены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.10.	Мероприятие (результат) 4.2. «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	1	1	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	Срок оплаты за выполненные работы перенесен на 01.07.2026
3.10.1.	Контрольная точка 4.2.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальным ремонтам муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образованию Красносулинского района»	10.02.2025	10.02.2025	X	X	соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальным ремонтам муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образованию Красносулинского района заключены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.10.2.	Контрольная точка 4.2.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»	30.11.2025	30.11.2025	X	X	оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам произведена в полном объеме в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.10.3	Контрольная точка 4.2.3. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты о реализации мероприятий предоставлены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.10.4.	Контрольная точка 4.2.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты о достижении результатов предоставлены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.10.5.	Контрольная точка 4.2.5. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию инициативных проектов»	10.02.2025	10.02.2025	X	X	соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию инициативных проектов заключены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.10.6.	Контрольная точка 4.2.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»	30.11.2025	30.11.2025	X	X	оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам произведена в полном объеме в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.10.7.	Контрольная точка 4.2.7. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты о реализации мероприятий предоставлены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.10.8.	Контрольная точка 4.2.8. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты о достижении результатов предоставлены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.11.1.	Мероприятие (результат) 4.3. «Разработана проектно-сметная документация для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района»	30.12.2025	30.12.2025	единица	2	2	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.11.2.	Контрольная точка 4.3.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района»	15.02.2025	15.02.2025	X	X	соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района заключены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.11.3.	Контрольная точка 4.3.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»	25.12.2025	25.12.2025	X	X	в установленный срок оказана услуга	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.11.4.	Контрольная точка 4.3.3. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам произведена в полном объеме в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.11.5.	Контрольная точка 4.3.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты о достижении результатов предоставлены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.12.	Мероприятие (результат) 4.4. «Проведены текущие ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района»	30.12.2025	30.12.2025	единица	73	73	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.12.1.	Контрольная точка 4.4.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на проведение текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района»	15.02.2025	15.02.2025	X	X	соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на проведение текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района заключены 15.02.2026	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.12.2.	Контрольная точка 4.4.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»	25.12.2025	25.12.2025	X	X	услуга оказана в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.12.3.	Контрольная точка 4.4.3. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам произведена в полном объеме в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.12.4.	Контрольная точка 4.4.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты о достижении результатов предоставлены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.13.	Мероприятие (результат) 4.5. «Проведено строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию»	30.12.2025	30.12.2025	единица	1	1	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	Срок оплаты за выполненные работы перенесен на 01.07.2026
3.13.1.	Контрольная точка 4.5.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на проведение строительства и реконструкции объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию»	18.03.2025	18.03.2025	X	X	соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на проведение строительства и реконструкции объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию заключены в установленный срок по 1 общеобразовательной организации	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.13.2.	Контрольная точка 4.5.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»	25.12.2025	25.12.2025	X	X	в установленный срок оказана услуга	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.13.3.	Контрольная точка 4.5.3. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам произведена в полном объеме в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.13.4.	Контрольная точка 4.5.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты о достижении результатов предоставлены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.14.	Мероприятие (результат) 4.6. «Проведены капитальные ремонты систем теплоснабжения муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района с установкой газоиспользующего оборудования»	30.12.2025	30.12.2025	единица	5	1	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	Сроком поставки модульных котельных от 60-90 дней, а также необходимость проведения капитальных ремонтов зданий в части замены системы теплоснабжения
3.14.1.	Контрольная точка 4.6.1. «Заключены соглашения о выделении средств дотации местного бюджета на проведение капитальных ремонтов систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования»	01.10.2025	01.10.2025	X	X	соглашения о выделении средств дотации местного бюджета на проведение капитальных ремонтов систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования заключены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.14.2.	Контрольная точка 4.6.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»	25.12.2025	25.12.2025	X	X	в установленный срок оказана услуга	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.14.3.	Контрольная точка 4.6.3. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам произведена в полном объеме в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
3.14.4.	Контрольная точка 4.6.4. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты о достижении результатов предоставлены в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.	4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района»							
4.1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»	30.12.2025	30.12.2025	процент	0,01	0,01	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот»	15.01.2025	15.01.2025	X	X	проведен мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью»	15.01.2025	15.01.2025	X	X	проведен мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Проведение творческого конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея»	01.12.2025	01.12.2025	X	X	проведен творческий конкурс замещающих семей «Областная семейная ассамблея» в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Проведение обучения в ШПР для опекунов и попечителей»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	проведено обучение ШПР для опекунов и попечителей в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.2.	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечена деятельность управления образования Красносулинского района в 2025 году реализация»	X	X	X	X	X	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.3.	Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечена деятельность муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных управлению образования Красносулинского района»	30.12.2025	30.12.2025	единица	4	4	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.3.1	Контрольная точка 2.2.1. «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	09.01.2025	09.01.2025	X	X	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключены 09.01.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.3.2.	Контрольная точка 2.2.2. «Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»	12.01.2025	12.01.2025	X	X	сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями предоставлен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.3.3.	Контрольная точка 2.2.3. «Представлен сводный полугодовой отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»	10.07.2025	10.07.2025	X	X	сводный полугодовой отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями предоставлен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.3.4.	Контрольная точка 2.2.4. «Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями»	09.01.2025	09.01.2025	X	X	отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями предоставлен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.4.	Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по формированию очередности детей в дошкольные образовательные учреждения в системе «Электронный детский сад»	30.12.2025	30.12.2025	единица	28	28	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.1.	Контрольная точка 2.3.1. «Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)»	25.01.2025	25.01.2025	X	X	Договор на выполнение работ (оказание услуг) заключен 25.01.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.4.2.	Контрольная точка 2.3.2. «Проведение мониторинга формирования единой базы очередности и единой базы детей, посещающих ДОУ в системе «Электронный детский сад»	31.05.2025	31.05.2025	X	X	мониторинг формирования единой базы очередности и единой базы детей, посещающих ДОУ в системе «Электронный детский сад» проведен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.4.3.	Контрольная точка 2.3.3. «Работы выполнены (услуги оказаны)»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	работы выполнены (услуги оказаны) в полном объеме в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.4.4.	Контрольная точка 2.3.4. «Формирования отчетов по очередности и по детям, посещающим дошкольные образовательные учреждения в разрезе возрастных категорий»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	отчеты по очередности и по детям, посещающим дошкольные образовательные учреждения в разрезе возрастных категорий сформированы в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.5.	Мероприятие (результат) 2.4. «Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования системы защиты информации в системе «АИС Контингент»	30.12.2025	30.12.2025	процент	100,0	100,0	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.5.1.	Контрольная точка 2.4.1. «Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)»	25.01.2025	25.01.2025	X	X	Договор на выполнение работ (оказание услуг) заключен 25.01.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.5.2.	Контрольная точка 2.4.2. «Учет контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»	25.01.2025	25.01.2025	X	X	учет контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам проведен в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.5.3.	Контрольная точка 2.4.3. «Автоматическое формирование статистической отчетности»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	формирование статистической отчетности проведено в установленные сроки	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.5.4.	Контрольная точка 2.4.4. «Работы выполнены (услуги оказаны)»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	работы выполнены (услуги оказаны) в полном объеме в установленный срок	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.6.	Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей»	30.12.2025	30.12.2025	процент	100,0	100,0	начальник управления образования Красносулинского района Дремина М. П.; начальник управления социальной защиты населения Евсеева Е.В.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.6.1.	Контрольная точка 3.1.1. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»	26.05.2025	26.05.2025	X	X	реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области актуализирован в установленный срок	начальник управления социальной защиты населения Евсеева Е.В.	-
4.6.2.	Контрольная точка 3.1.2. «Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области»	26.08.2025	26.08.2025	X	X	реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области актуализирован в установленный срок	начальник управления социальной защиты населения Евсеева Е.В.	-
4.6.3.	Контрольная точка 3.1.3. «Мониторинг учета использования выданных путевок санаторные и оздоровительные лагеря»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	мониторинг учета использования выданных путевок санаторные и оздоровительные лагеря проведен в установленные сроки	начальник управления социальной защиты населения Евсеева Е.В.	-
4.6.4.	Контрольная точка 3.1.4. «Мониторинг финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	проведен мониторинг финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» проведен в установленный срок	начальник управления социальной защиты населения Евсеева Е.В.	-
4.6.5.	Контрольная точка 3.1.5. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время»	10.02.2025	10.02.2025	X	X	соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время заключены по 22 общеобразовательным организациям 10.02.2025	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.6.6.	Контрольная точка 3.1.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»	31.07.2025	31.07.2025	X	X	оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам проведена в установленные сроки	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.6.7.	Контрольная точка 3.1.7. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	30.12.2025 предоставлены отчеты о реализации мероприятий предоставлены в установленные сроки	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-
4.6.8.	Контрольная точка 3.1.8. «Предоставлены отчеты о достижении результатов»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	30.12.2025 предоставлены отчеты о достижении результатов предоставлены в установленные сроки	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	-

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
образования», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 23.11.2018 № 1319, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания (экономия, тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования»	Всего	1719584,3	1656884,1	1677483,3	X	34708,6
	Федеральный бюджет	97740,5	93767,5	93767,3	100,0	0,2
	Областной бюджет	1064853,8	1061434,0	1060144,5	99,9	1289,5
	Бюджет района	501682,6	501682,6	468263,7	93,3	33418,9
	Внебюджетные источники	55307,4	X	55307,8	100,1	-
Муниципальный проект «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети»	Всего	8170,5	8170,5	8169,6	100,0	0,9
	Областной бюджет	7609,5	7609,5	7609,5	100,0	-
	Бюджет района	561,0	561,0	560,1	99,8	0,9

1	2	3	4	5	6	7
Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»	Всего	73939,3	71632,4	71632,4	100,0	-
	Федеральный бюджет	73822,9	71522,2	71522,2	100,0	-
	Областной бюджет	116,4	110,2	110,2	100,0	-
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»	Всего	1538507,4	1502733,9	1499957,3	X	33464,2
	Федеральный бюджет	23917,6	22245,3	22245,1	100,0	0,2
	Областной бюджет	1011533,6	1008120,0	1007549,6	99,9	570,4
	Бюджет района	472368,6	472368,6	439475,0	93,0	32893,6
	Внебюджетные источники	30687,6	X	30687,6	100,0	-
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района»	Всего	98967,1	74347,3	97724,0	X	1243,5
	Областной бюджет	45594,3	45594,3	44875,2	98,4	719,1
	Бюджет района	28753,0	28753,0	28228,6	98,2	524,4
	Внебюджетные источники	24619,8	X	24620,2	100,0	-

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие образования», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 23.11.2018 № 1319, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости/ динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год план	2025 год факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования»								96,2	X
Показатели муниципальной программы								100	X
1.1.	Показатель 1. «Уровень образования»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	-	74,5	74,5	X	-
1.2.	Показатель 2. «Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
1.3.	Показатель 3. «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	-	41,9	41,9	X	-
1.4.	Показатель 4. «Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»	на 7 тыс. человек	динамический наследуемый	возрастающий	0,04	0,04	0,04	100	-
1.5.	Показатель 5. «Доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	10,0	10,0	10,0	100	-
Показатели структурных элементов муниципальной программы								87,6	X
Муниципальный проект «Все лучшее детям» (Красносулинский район) по национальному проекту «Молодежь и дети»									
2.1.	Показатель 1.1. «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	0,59	0,64	0,64	100	-
Муниципальный проект «Педагоги и наставники» (Красносулинский район) по национальному проекту «Молодежь и дети»									
3.1.	Показатель 1.1. «Доля классных руководителей, которым обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
1 комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»									
4.1.	Показатель 1.1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
4.2.	Показатель 1.2. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
4.3.	Показатель 1.3. «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4.	Показатель 1.4. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
4.5.	Показатель 1.5. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
4.6.	Показатель 1.6. «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по Красносулинскому району»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	65,4	65,4	65,4	100	-
4.7.	Показатель 1.7. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»	процент	динамический наследуемый	убывающий	1,2	1,2	1,2	100	-
4.8.	Показатель 1.8. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	83,1	83,1	83,1	100	-
4.9.	Показатель 1.9. «Количество штатных единиц водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно, которым обеспечены ежемесячные доплаты к заработной плате»	штатных единиц	динамический наследуемый	возрастающий	20,0	20,0	20,0	100	-
4.10.	Показатель 1.10. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьниками автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
4.11.	Показатель 1.11. «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
4.12.	Показатель 1.12. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	-	25,0	25,0	X	-
4.13.	Показатель 1.13. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	-	95,8	95,8	X	-
4.14.	Показатель 1.14. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	50,0	50,0	50,0	100	-
4.15.	Показатель 1.15. «Удельный вес численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	19,1	19,1	19,1	100	-
4.16.	Показатель 1.16. «Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием»	человек	динамический наследуемый	возрастающий	2822	2638	2638	-6,5	-
4.17.	Показатель 1.17. «Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам	человек	динамический наследуемый	возрастающий	770	767	767	-0,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания»								
4.18.	Показатель 1.18. «Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания»	человек	динамический наследуемый	возрастающий	89	120	120	100	-
4.19.	Показатель 1.19. «Доля родителей (законных представителей) обучающихся, получающих денежную выплату стоимости двухразового питания, по адаптированным основным общеобразовательным программам организованным муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
4.20.	Показатель 1.20. «Количество детей, которым произведена оплата питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Красносулинского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети из малообеспеченных семей), с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды); дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей, имеющих на иждивении 3-х и более несовершеннолетних детей»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
4.21.	Показатель 1.21. «Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	99,89	99,89	99,89	100	-
4.22.	Показатель 1.22. «Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования»	человек	динамический наследуемый	возрастающий	450	450	0	-100	-
4.23.	Показатель 1.23. «Количество муниципальных образовательных организаций основного общего и среднего общего образования, охваченных мероприятием по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы»	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	22	22	22	100	-
4.24.	Показатель 1.25. «Количество реализованных инициативных проектов»	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	2	2	2	100	
4.25.	Показатель 1.26. «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году»	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	1	1	1	100	-
4.26.	Показатель 1.27. «Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене существующих оконных и дверных блоков»	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	2	2	3	100	-
4.27.	Показатель 1.28. «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведено строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию»	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	1	1	1	100	-
4.28.	Показатель 1.29. «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены капитальные ремонты систем теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования»	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	-	5	1	X	-
5 комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района»									
5.1.	Показатель 1.1. «Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	процент	динамический наследуемый	убывающий	0,01	0,01	0,01	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.	Показатель 1.2. «Обеспечено функционирование управления образования Красносулинского района»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
5.3.	Показатель 1.3. «Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подлежащих независимой оценке в текущем году»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
5.4.	Показатель 1.4. «Доля муниципальных услуг муниципальных бюджетных образовательных бюджетных учреждений Красносулинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Красносулинского района»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	-
5.5.	Показатель 1.5. «Обеспечено питание детей в пришкольных лагерях в каникулярное время»	дето-дни	динамический наследуемый	возрастающий	23350	23350	23350	100	-