

Информационная карта на 24.05.2021 г.

Наименование национального проекта: «Культура»

Наименование федерального проекта: «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»

Наименование регионального проекта: «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Ростовская область)»

Цель проекта: Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив

Целевые, базовые показатели проекта: Денежное поощрение лучшим сельским учреждениям культуры, находящимся на территории Ростовской области (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» Розетовский отдел № 10)

Срок реализации проекта: Период, 2021 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Общая сумма 100,1 тыс.руб., из них:

- федеральный бюджет- 87,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 13,1 тыс. руб..

Фактическое освоение финансовых средств на 24.05.2021г.:

Общая сумма 100000,00 руб., из них:

- федеральный бюджет- 86998,26 руб.;
- областной бюджет- 13001,74 руб..

Реализация мероприятий проекта по состоянию на 24.05.2021г.:

- заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 22.01.2021г № 60626000-1-2021-002.
- 01.03.2021г. направлена заявка в Министерство культуры РО на перечисление бюджету Красносулинского района субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) в объеме 100,0 тыс. руб.
- 22.03.2021г. поступили средства на лицевой счет Отдела культуры и искусства Красносулинского района в сумме 100,0 тыс.руб.
- средства перечислены МБУК КСР «МЦБ» (п/п № 268793 от 22.03.2021г.)
- заключены договоры на поставку:

вертикальных жалюзи №19 от 29.03.2021г. сумма договора 8 100,0 руб. (Поставщик- ИП Королёв Михаил Владимирович. Адрес регистрации: 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 72. Срок поставки: до 12.05.2021г. (в течение 30 рабочих дней с даты подписания Договора). 28.04.2021 произведена поставка товара. 28.04.2021 МБУК КСР «МЦБ» перечислены средства на расчетный счет ИП Королев Михаил Владимирович за поставленный товар (п/п № 135638 от 28.04.2021 на сумму 8100,00 руб.)

библиотечной мебели № 20 от 29.03.2021г. сумма договора 56 777,0 руб. (Поставщик- ИП Агафонов Андрей Николаевич. Адрес регистрации: 344000, Ростовская область, г.

Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, д. 264/2, кв. 20. Срок поставки: до 12.05.2021г. (в течение 30 рабочих дней с даты подписания Договора). 20.04.2021 произведена поставка товара. 22.04.2021 МБУК КСР «МЦБ» перечислены средства на расчетный счет ИП Агафонов Андрей Николаевич за поставленный товар (п/п № 32844 от 22.04.2021 на сумму 56 777,0 руб.)

библиотечной мебели № 21 от 30.03.2021г. сумма договора 35 123,0 руб. (Поставщик- ИП Агафонов Андрей Николаевич. Адрес регистрации: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, д. 264/2, кв. 20. Срок поставки: до 12.05.2021г. (в течение 30 рабочих дней с даты подписания Договора). 20.04.2021 произведена поставка товара. 22.04.2021 МБУК КСР «МЦБ» перечислены средства на расчетный счет ИП Агафонов Андрей Николаевич за поставленный товар (п/п № 32843 от 22.04.2021 на сумму 35 123,0 руб.)

Документы, обеспечивающие реализацию проекта: Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», Постановление Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры», Приказ Министерства культуры Ростовской области от 30.11.2020 № 23/01-01/393 «О присуждении денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам, находящимся на территории Ростовской области в 2021 году»

Участники проекта:


Руководитель проекта:

Заместитель главы Администрации
Красносулинского района по вопросам
социального развития



Л.С. Матвиенко

Администратор проекта:
Начальник ОКИИ Красносулинского
Района



Л.Х. Захарова