



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2026 № 294

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Постановление вносит
отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды



Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 07.04.2025 № 294

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для достижения значения объема производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 10,7 млрд. рублей в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

увеличены доходы сельских жителей, осуществляющих свою трудовую деятельность в сельхозорганизациях, посредством роста заработной платы на 7,0 процента;

увеличена доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства на 43,0 процента;

увеличен объем производства валовой продукции сельского хозяйства на 37,0 процента.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения)
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов
муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» выполнено.

В результате: для стимулирования сельхозтоваропроизводителей за счет средств федерального и областного бюджетов выданы субсидии на поддержку элитного семеноводства в размере 1035,7 тыс. рублей;

разработана структура посевных площадей на 2025 год с учетом рекомендаций зональной системы земледелия, обеспечивающая выполнение целевых показателей муниципальной программы. Элитными семенами засеяно 18 тыс. га, что составляет 24,7 процента от площади озимого сева.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, достигнуто с нарушением срока – 2, не достигнуто – 2.

Контрольная точка 1.1. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства» со сроком реализации – 31.03.2025 и контрольная точка 1.2. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства» со сроком реализации – 30.04.2025 не выполнены в связи с отсутствием претендентов на получение субсидии.

Контрольная точка 1.3. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства» со сроком реализации – 30.09.2025 и контрольная точка 1.4. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства» со сроком реализации – 31.10.2025 выполнены с нарушением установленных сроков в связи с поздней установкой ставки субсидии минсельхозпрода области.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области», предусмотрена реализация одного мероприятия (результатов) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Выполнены целевые показатели в сфере сельского хозяйства» выполнено.

В результате: в течение 2025 года ежеквартально проводился мониторинг достижения показателей, доведенных министерством сельского хозяйства и продовольствия в рамках заключенного с Администрацией Красносулинского района соглашения.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области», предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной оказывали влияние следующие факторы:

низкие показатели сбора урожая обусловлены неблагоприятными погодными условиями на территории Красносулинского района с мая по август 2025 года (заморозки, почвенно-воздушная засуха) в связи с чем, Губернатором Ростовской области на территории области было введено два режима ЧС.

Плановое значение показателя «Производство яиц в хозяйствах всех категорий» не выполнено в связи с приостановкой деятельности ОАО «Птицефабрика Красносулинская».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1241,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1030,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 211,0 тыс. рублей;
- бюджет района – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 1241,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1070,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 859,7 тыс. рублей;
- областной бюджет – 211,0 тыс. рублей;
- бюджет района – 0,0 тыс. рублей.

Плановые ассигнования уменьшены на 170,3 тыс. рублей (Уведомление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области № 8812 от 25.12.2025).

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1035,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 859,7 тыс. рублей;
- областной бюджет – 176,0 тыс. рублей;
- бюджет района – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района за счет средств федерального бюджета и областного бюджета составил 35,0 тыс. рублей, в связи с несоответствием потенциальных получателей критериям предоставления субсидии.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых
и фактических значений показателей муниципальной программы
и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 17 показателей, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям плановые значения не достигнуты.

Показатели муниципальной программы:

Показатель 1. «Объем производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)»: плановое значение 10,0 млрд. рублей; фактическое значение – 6,4 млрд. рублей. Уменьшение валового сбора продукции сельского хозяйства.

Показатель 2. «Доля животноводства в структуре сельского хозяйства»: плановое значение – 27,0 процента; фактическое значение – 43,0 процента.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»:

Показатель 1.1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий»: плановое значение – 260 700 тонн; фактическое значение – 191 000 тонн. Уменьшения обусловлено плохими погодными условиями.

Показатель 1.2. «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)»: плановое значение – 1,812 тыс. гектаров; фактическое значение – 1,900 тыс. гектаров. Увеличение площади засеваемой элитными семенами обусловлено государственной поддержкой на возврат части затрат на приобретение элитных семян.

Показатель 1.3. «Площадь застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади»: плановое значение – 16,62 тыс. гектаров; фактическое значение – 17,0 тыс. гектаров.

Показатель 1.4. «Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе»: плановое значение – 8500 тонн действующего вещества; фактическое значение – 9000 тонн действующего вещества.

Показатель 1.5. «Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь»: плановое значение – 746,2 гектаров; фактическое значение – 750,0 гектаров.

Показатель 1.6. «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)»: плановое значение – 11,73 тыс. тонн; фактическое значение – 12,1 тыс. тонн.

Показатель 1.7. «Производство молока в хозяйствах всех категорий»: плановое значение – 11,0 тыс. тонн; фактическое значение – 11,2 тыс. тонн.

Показатель 1.8. «Производство яиц в хозяйствах всех категорий»: плановое значение – 6,2 миллиона штук; фактическое значение – 4,2 миллиона штук.

Показатель 1.9. «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»: плановое значение – 115,3 процента; фактическое значение – 100,1 процента. Уменьшение валового сбора продукции сельского хозяйства.

Показатель 1.10. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг)»: плановое значение – 66364,0 рублей; фактическое значение – 60740,0 рублей.

Показатель 1.11. «Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)»: плановое значение – 14,5 процента; фактическое значение – 14,5 процента.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области»:

Показатель 2.1. «Уровень выполнения целевых показателей от планового объема в сфере агропромышленного комплекса»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 69,2 процента.

Показатель 2.2. «Подготовка предложений по проектам развития проектов развития сельского туризма»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 2.3. «Подготовка предложений по проектам создания (развития) крестьянских (фермерских) хозяйств»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 2.4. «Реализация СППССОК «Ягоды Дона» инвестиционного проекта по развитию кооператива с участием средств государственной поддержки»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 0 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{мп}$) за 2025 год составляет 82,0 ($64,0 + 100,0 / 2$).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы $УД_{стр.эл.}$ за 2025 год составляет 92,5 (средневзвешенное значение уровня достижения всех 2-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы ($УД_{мп_i}$) за 2025 год составляет 87,25 ($0,5 \times 82,0 + 0,5 \times 92,5$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{пмп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пмп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{пмп}$) за 2025 год составляет 46,8 ($100 + (-6,5) / 2$).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ($ОП_{псэ}$) за 2025 год составляет 71,9 ($(-30,8) + (-22,0) + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 / 9$).

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{мп}$) за 2025 год составляет 54,4 ($0,7 \times 46,8 + 0,3 \times 71,9$).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 99,6 $((0,98 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2) \times 100)$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{мп}} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{мп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфмп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 \times 87,25 + 0,1 \times 54,4 + 0,1 \times 99,6) = 85,2$ в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

По мероприятиям (результатам) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году сложилась экономия в сумме 35,0 тыс. рублей, в связи с уменьшением заявок сельхозтоваропроизводителей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 06.12.2018 № 1359, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»							
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве»	31.10.2025	15.12.2025	условных единиц	1	1	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»	31.03.2025	X	X	X	отсутствие претендентов на получение субсидий	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	отсутствие претендентов на получение субсидий
1.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»	30.04.2025	X	X	X	отсутствие претендентов на получение субсидий	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	отсутствие претендентов на получение субсидий
1.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»	30.09.2025	30.11.2025	X	X	приняты две заявки для получения субсидии на поддержку элитного семеноводства	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	нарушение срока обусловлено поздней установкой ставки субсидии Минсельхозпрода области
1.1.4.	Контрольная точка 1.4. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»	31.10.2025	15.12.2025	X	X	средства субсидии перечислены в полном объеме	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	нарушение срока обусловлено поздней установкой ставки субсидии Минсельхоза Ростовской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области»							
2.1.	Мероприятие (результат) 1. «Выполнены целевые показатели в сфере сельского хозяйства»	31.12.2025	29.12.2025	условных единиц	1	1	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-
2.1.1	Контрольная точка 1.1. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2025 года»	25.04.2025	20.04.2025	X	X	Иной тип документа Информационная справка от 20.04.2025 б/н	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-
2.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2025 года»	25.07.2025	21.07.2025	X	X	Иной тип документа Информационная справка от 21.07.2025 б/н	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-
2.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2025 года»	25.10.2025	23.10.2025	X	X	Иной тип документа Информационная справка от 23.10.2025 б/н	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-
2.1.4.	Контрольная точка 1.4. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 2025 года»	31.12.2025	29.12.2025	X	X	Иной тип документа Информационная справка от 29.12.2025 б/н	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.	-

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 06.12.2018 № 1359, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания (экономия, тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	1241,0	1070,7	1035,7	96,7	35,0
	федеральный бюджет	1030,0	859,7	859,7	100,0	0,0
	областной бюджет	211,0	211,0	176,0	83,4	35,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	всего	1241,0	1070,7	1035,7	96,7	35,0
	федеральный бюджет	1030,0	859,7	859,7	100,0	0,0
	областной бюджет	211,0	211,0	176,0	83,4	35,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0	-	-

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 06.12.2018 № 1359, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости/ динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»							54,4	X
	Показатели муниципальной программы							46,8	X
1.1.	Показатель 1. Объем производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)	млрд. рублей	ненаследуемый	возрастающий	5,8	10,0	6,4	100,0	Не достижение планового значения показателя обусловлено неблагоприятными погодными условиями на территории Красносулинского района
1.2.	Показатель 2. Доля животноводства в структуре сельского хозяйства	процентов	ненаследуемый	возрастающий	46,0	27,0	43,0	-6,5	
	Показатели структурных элементов муниципальной программы							71,9	X
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»								
2.1.	Показатель 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	ненаследуемый	возрастающий	117,0	260,7	191,0	100,0	-
2.2.	Показатель 1.2. Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)	тыс. гектаров	ненаследуемый	возрастающий	-	1,8012	1,900	X	-
2.3.	Показатель 1.3. Площадь застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади	тыс. гектаров	ненаследуемый	возрастающий	-	16,62	17,0	X	-
2.4.	Показатель 1.4. Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе	тонн действующе го вещества	ненаследуемый	возрастающий	7145	8500	9000	100,0	-
2.5.	Показатель 1.5. Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и (или) зябь	гектаров	ненаследуемый	возрастающий	0,0	746,2	750,0	100,0	-
2.6.	Показатель 1.6. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	ненаследуемый	возрастающий	11,7	11,73	12,1	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7.	Показатель 1.7. Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	ненаследуемый	возрастающий	10,9	11,00	11,2	100,0	-
2.8.	Показатель 1.8. Производство яиц в хозяйствах всех категорий	миллион штук	ненаследуемый	возрастающий	-	6,2	4,2	X	Приостановка яичного производства на ОАО «Птицефабрика Красносулинская»
2.9.	Показатель 1.9. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	ненаследуемый	возрастающий	60,2	115,3	100,1	100,0	-
2.10.	Показатель 1.10. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг)	рублей	ненаследуемый	возрастающий	56241,0	66364,0	60740,0	100,0	-
2.11.	Показатель 1.11. Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)	процентов	ненаследуемый	возрастающий	18,6	14,5	14,5	-22,0	Не достижение планового значения показателя обусловлено неблагоприятными погодными условиями на территории Красносулинского района
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»									
2.12.	Показатель 2.1. Уровень выполнения целевых показателей от планового объема в сфере агропромышленного комплекса	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	69,2	-30,8	Не достижение планового значения показателя обусловлено невыполнением плановых значений показателей
2.13.	Показатель 2.2. Подготовка предложений по проектам развития проектов развития сельского туризма	единиц	ненаследуемый	возрастающий	-	1	0	X	-
2.14.	Показатель 2.3. Подготовка предложений по проектам создания (развития) крестьянских (фермерских) хозяйств	единиц	ненаследуемый	возрастающий	-	1	0	X	-
2.15.	Показатель 2.4. Реализация СППССОК «Ягоды Дона» инвестиционного проекта по развитию кооператива с участием средств государственной поддержки	единиц	ненаследуемый	возрастающий	-	1	0	X	-