



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2023 № 414

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Формирование
современной городской среды на
территории Красносулинского
района» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Первый заместитель
главы Администрации
Красносулинского района



Л.А. Хильченко

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 28.04.2023 № 414

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Формирование современной городской среды на территории
Красносулинского района» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского района в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнут ожидаемый результат реализации муниципальной программы – обеспечены комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории Красносулинского городского поселения входящего в состав Красносулинского района. Выполнены работы по благоустройству общественной территории Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, Сквер ул. Фурманова, 2а, Ростовская область, г. Красный Сулин» (благоустройство).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий, а также сведения о достижении
контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий и приоритетного основного мероприятия муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» предусмотрено выполнение одного приоритетного основного мероприятия, одного основного мероприятия и двух контрольных событий.

Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного приоритетного основного мероприятия в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 16.07.2021 № 0158300000321000006_110549, подрядной организацией ООО «СпецСтрой», выполнены работы по обустройству мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, парк им. А. Сулина ул. Фурманова, 2а, Ростовская область, г. Красный Сулин» (благоустройство).

Основное мероприятие 1.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия был проведен отбор дизайн-проектов общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район» для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области. В период с 15.04.2022 по 31.05.2022 было осуществлено рейтинговое онлайн голосование граждан на единой платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район», подлежащих благоустройству в 2023 году. По результатам рейтингового голосования к реализации принят объект «площадь поселка Несветай-ГРЭС, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная.

По подпрограмме 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» не выполнено.

В ГИС ЖКХ занесены паспорта дворовых территорий для выполнения дальнейшего алгоритма действий по рейтинговому голосованию по выбору дворовых территорий.

В 2022 году дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий не представлялись.

Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия специалисты администрации Красносулинского городского поселения приняли участие в семинаре по благоустройству «Качество среды – комплексный подход».

По подпрограмме 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» запланирована реализация двух контрольных событий, 1 контрольное событие выполнено в установленный срок, 1 контрольное событие не выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил рублей 1884,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1759,8 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 124,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Соборания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 128 «О внесении изменений в решение Соборания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью составил 1759,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1759,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1884,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1759,8 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 124,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджеты района и безвозмездных поступлений в бюджет района и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройств в

Красносулинском районе»: плановое значение – 82,4%; фактическое значение – 78,9%.

Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района» плановое значение – 60,06%; фактическое значение – 57,1%.

Показатель 1.2. «Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»: плановое значение – 69,8%; фактическое значение – 68,5%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1. – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1884,2 тыс. рублей / 1884,2 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1/1 = 1$, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1,0 \times 0,5 + 0,75 \times 0,3 + 1,0 \times 0,2 = 0,93$, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Формирование современной городской
среды на территории Красносулинского
района» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий
муниципальной программы за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.	X	X	X			
2.	Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района	Повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района	
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.	31.12.2022	X	31.12.2022	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	Выполнены работы по объекту: «Благоустройство общественных территорий расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 2а (благоустройство)	
4.	Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района»	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Повышение удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	Повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.	31.12.2022	X	31.12.2022	Подготовка дизайн-проектов для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области	Проведено рейтинговое голосование граждан на единой платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район», подлежащих благоустройству в 2023 году	
6.	Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.	X	X	X			
7.	Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем обустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Улучшено экологическое состояние и внешний облик, созданы более комфортные эстетические и санитарно-гигиенические условия на придомовых территориях Красносулинского района	
8.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.	31.12.2022	X	31.12.2022	Отбор дизайн-проектов дворовых территорий муниципального образования Красносулинский район для участия в областном конкурсе проектов благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Ростовской области	В ГИС ЖКХ (электронный паспорт дворовых территорий) занесены дворовые территории для дальнейшего выполнения алгоритма действий по рейтинговому голосованию по выбору дворовых территорий	Дизайн-проекты не представлялись
9.	Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц»	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ	Повышен уровень информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ	
10.	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.	31.12.2022	X	30.12.2022	Привлечение представителей органов местного самоуправления, заинтересованных граждан, организаций и иных лиц к участию в семинарах, форумах, «круглых столах» в сфере благоустройства	Привлекаются представители органов местного самоуправления, заинтересованные граждане, организации и иные лица к участию в семинарах, форумах, «круглых столах» в сфере благоустройства	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Формирование современной городской
среды на территории Красносулинского
района» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»	всего	1884,2	1759,8	1884,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1759,8	1759,8	1759,8
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	124,4	X	124,4
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»	всего	1884,2	1759,8	1884,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1759,8	1759,8	1759,8
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	124,4	X	124,4
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района	всего	1884,2	1759,8	1884,2

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Формирование современной
городской среды на территории
Красносулинского района» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2021	2022		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»						
1.	Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства в Красносулинском районе	процентов	78,9	82,4	78,9	
Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»						
2.	Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района	процентов	57,1	60,06	57,1	
3.	Показатель 1.2. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий	единиц	-	1	1	
Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»						
4.	Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района	процентов	46,6	69,8	68,5	

Приложение № 4
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Формирование современной
городской среды на территории
Красносулинского района» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по поселениям,
входящим в состав Красносулинского района

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2021	2022		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Красносулинское городское поселение						
1.	Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (Красносулинское г.п.)	процентов	50,0	64,6	64,6	
2.	Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (Красносулинское г.п.)	процентов	87,5	100,0	87,5	