


В 2025 году на территории Красносулинского района реализуется 3 национальных проектов, которые являются основными социально-значимыми для жителей района:

- «Продолжительная и активная жизнь»;
- «Молодежь и дети»;
- «Семья»;
- «Инфраструктура для жизни».



1. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Общее финансовое обеспечение по проекту в 2025 году составляет **16 536,8 тыс. рублей** за счет средств областного бюджета. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») выполняются следующие мероприятия:

1.1. Приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Финансовое обеспечение данного проекта составляет **1 196,1 тыс. рублей** за счет средств областного бюджета, срок реализации 2025 год.

Контракт № 54024000059 от 15.07.2024 заключен с ООО «АВТОРЕВЮ» (генеральный директор Хаймахян Маркар Амазаспович, юридический адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 211). Цена контракта составляет **1 075,1 тыс. рублей**. Срок поставки товара: с 09.01.2025 в течение 30 (тридцати) календарных дней. Товар поставлен 28.02.2025. Документ о приемке товара № 603 от 28.02.2025. Акт приема-передачи оборудования № 1 от 05.03.2025. Поставщику направлена претензия № 187 от 12.03.2025 (просрочен срок поставки). Поставщиком 13.03.2025 оплачена пеня на сумму 18814,92 рублей. Оплата по контракту произведена 14.03.2025 в полном объеме.

1.2. Приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до

50 тыс. человек. Финансовое обеспечение данного проекта составляет **15 340,7 тыс. рублей** за счет средств областного бюджета, срок реализации 2025 год. Заключены контракты на сумму 15 340,7 тыс. руб.

1.2.1. Контракт № 54024000282 от 09.01.2025 на приобретение стерилизатор для инструментов заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и **индивидуальным предпринимателем Неженский Виталий Викторович** (ИНН 616603685380, 344112, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Студенческая, д.7, кв.26). Цена контракта составляет **10 285 тыс. рублей**. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025. Товар поставлен 28.02.2025. Товарная накладная от 21.03.2025. Акт приема-передачи оборудования от 02.04.2025. Акт ввода оборудования в эксплуатацию от 02.04.2025. Документ о приемке товара от 02.04.2025. Документы на финансирование направлены в Министерство здравоохранения Ростовской области. Оплата по контракту произведена 14.04.2025 в полном объеме. Исполнение по этапу контракта завершено.

1.2.2. Контракт № 54024000027 от 02.05.2024 на приобретение автоматического рефрактометра заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и **ООО «А-ТРЕЙД»** (ИНН 5433978543, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Краснообск, д. 20 кв.80, директор Бердиева Марта Едгоровна). Цена контракта составляет **445,5 тыс. рублей**. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.

Поставка произведена 18.02.2025. Акт ввода оборудования в эксплуатацию № 1 от 18.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 03.03.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.

1.2.3. Контракт № 54024000026 от 02.05.2024 на приобретение автоматического пневмотонометра заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и **ООО «ПРОМЕДФАРМ»** (ИНН 7701682530, 107113, Москва, ул. Шумкина, д.20, стр.1, комн. 38, генеральный директор Ремигаило Андрей Анатольевич). Цена контракта составляет **690,2 тыс. рублей**. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.

Поставка произведена 03.02.2025. Акт ввода оборудования в эксплуатацию № 1 от 12.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 24.02.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.

1.2.4. Контракт № 54024000171 от 14.10.2024 на приобретение автоматического шприц-инжектора заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и **ООО «ГК АЛЬФА»** (ИНН: 7728487093, 117342, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ясенево, пр-кт Севастопольский, д. 95Б, оф. 210). Цена контракта составляет **1 711,0 тыс. рублей**. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.

Поставка произведена 03.02.2025. Акт ввода оборудования в эксплуатацию № 1 от 26.02.2025. Документ о приемке товара от 03.02.2025. Произведена оплата 11.03.2025 в полном объеме. Исполнение по этапу контракта завершено.

1.2.5. Контракт № 54024000171 от 14.10.2024 на приобретение кушеток медицинских заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и **индивидуальным предпринимателем Тихонова Ирина Владимировна** (ИНН: 616503892576 344003, Ростовская область, Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 104/150, кв. 20). Цена контракта составляет **88,1 тыс. рублей**. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025. Поставка произведена 03.02.2025. Акт ввода оборудования в эксплуатацию № 1 от 26.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 04.03.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.

1.2.6. Контракт № 54024000169 от 25.09.2024 на приобретение электрокардиографа портативный 3- или 6-канальный заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и **индивидуальным предпринимателем Новомайский Дмитрий Владиславович** (ИНН 616270624081, юр. адрес: 344058, г. Ростов-на-Дону ул. Былинная 39). Цена контракта составляет **900,0 тыс. рублей**. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.

Поставка произведена 20.02.2025. Акт ввода оборудования в эксплуатацию № 1 от 21.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 03.03.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.

1.2.7. Контракт № 54024000309 от 09.01.2025 на приобретение автоматического дефибриллятора заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и **ООО «ЭЛЬГРИН»** (ИНН 1831075180, 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 219 А, директор Вычужанин Александр Валерьевич). Цена контракта составляет **1 220,9 тыс. рублей**. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.

Поставка произведена 10.02.2025. Акт ввода оборудования в эксплуатацию № 1 от 21.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 03.03.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.

2. Национальный проект «Молодежь и дети».

2.1. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Все лучшее детям») реализуется мероприятие по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»:

МБОУ гимназия № 1, МБОУ ООШ № 11, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ Лицей № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Божковская СОШ, МБОУ СОШ Владимировская СОШ, МБОУ Зайцевская СОШ, МБОУ Киселевская СОШ, МБОУ Комиссаровская СОШ, МБОУ Лиховская СОШ, МБОУ Михайловская СОШ, МБОУ

Первомайская СОШ, МБОУ Садковская СОШ, МБОУ Табунщиковская СОШ, МБОУ Тополевская СОШ, МБОУ Углеродовская СОШ, МБОУ Шахтеновская СОШ, МБОУ Платовская СОШ.

Общее финансовое обеспечение по проекту в 2025 году составляет **8 489,6 тыс. рублей. На текущий момент времени заключено контрактов на сумму 8 147,3 тыс. рублей.**

По состоянию на 01.09.2025 освоено бюджетных средств в размере **5 906,81 тыс. рублей**, из них:

- областной бюджет – **5 392,0 тыс. рублей.**

- бюджет Красносулинского района – **514,81 тыс. рублей.**

2.1.1. Контракт № 23 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Божковская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **339,9 тыс.рублей**. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 13.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей; 28.08.2025 в части областного бюджета в сумме 317,5 тыс. рублей.

2.1.2. Контракт № 2025.374484 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Владимировская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **340,0 тыс.рублей**. Поставка осуществлена 31.07.2025. Оплата по контракту произведена 13.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей. В части областного бюджета документы поданы на финансирование.

2.1.3. Контракт № 2025.372246 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ гимназия № 1 и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **340,0 тыс.рублей**. Поставка осуществлена 21.07.2025. Оплата по контракту произведена 08.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей; 28.08.2025 в части областного бюджета в сумме **317,6 тыс. рублей.**

2.1.4. Контракт № 2025.384648 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Зайцевская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта

составляет **339,2** тыс.рублей. Поставка осуществлена 23.07.2025. Оплата по контракту произведена 04.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей; 20.08.2025 в части областного бюджета в сумме 316,8 тыс. рублей.

2.1.5. Контракт № 2025.381855 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Киселевская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **340,0** тыс.рублей. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 30.07.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей. 13.08.2025 в части областного бюджета в сумме 317,5 тыс. рублей.

2.1.6. Контракт № 2025.382956 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Комиссаровская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **339,8** тыс.рублей. Поставка осуществлена 31.07.2025. Оплата по контракту произведена 20.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей. В части областного бюджета документы на проверке в финансовом органе.

2.1.7. Контракт № 2025.375275 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Лиховская СОШ Красносулинский район и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **339,9** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 13.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей. В части областного бюджета документы находятся на проверке в финансовом органе.

2.1.8. Контракт № 2025.372348 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ лицей № 7 и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **339,9** тыс.рублей. Поставка осуществлена 21.07.2025. Оплата по контракту произведена 04.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей; 13.08.2025 в части областного бюджета в сумме 317,5 тыс. рублей.

2.1.9. Контракт № 9 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Михайловская СОШ и ООО «Акварель»**. (ИНН 6165211533). Цена контракта составляет **23,6** тыс.рублей. Поставка осуществлена 17.07.2025. Оплата по контракту произведена 30.07.2025 в части местного бюджета в сумме 1,6 тыс. рублей. 13.08.2025 в части областного бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей.

2.1.10. Контракт № 10 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Михайловская СОШ и ООО «Акварель»**. (ИНН 6165211533). Цена контракта составляет **131,7** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.08.2025. Поставка осуществлена 05.08.2025. Оплата по контракту произведена 20.08.2025 в части местного бюджета в сумме 8,7 тыс. рублей; 29.08.2025 в части областного бюджета в сумме 123,0 тыс. рублей.

2.1.11. Контракт № 11 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Михайловская СОШ и ООО «Акварель»**. (ИНН 6165211533). Цена контракта составляет **22,2** тыс.рублей. Поставка осуществлена 17.07.2025. Оплата по контракту произведена 30.07.2025 в части местного бюджета в сумме 1,5 тыс. рублей. 13.08.2025 в части областного бюджета в сумме 20,7 тыс. рублей.

2.1.12. Контракт № 12 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Михайловская СОШ и ООО «Акварель»**. (ИНН 6165211533). Цена контракта составляет **162,5** тыс.рублей. Поставка осуществлена 17.07.2025. Оплата по контракту произведена 30.07.2025 в части местного бюджета в сумме 10,7 тыс. рублей. 13.08.2025 в части областного бюджета в сумме 151,8 тыс. рублей.

2.1.13. Контракт № 2025.382604 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ ООШ № 11 и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет

340,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 21.07.2025.Оплата по контракту произведена 08.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей; 29.08.2025 в части областного бюджета в сумме 317,5 тыс. рублей.

МБОУ Первомайская СОШ расторгнут 1 контракт от 31.03.2025 и заключены 2 контракта от 30.06.2025

2.1.14. Контракт № 62 от 30.06.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Первомайская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **148,7 тыс.рублей**. Сроки поставки товара 30.08.2025. Поставка осуществлена 26.08.2025. Готовятся документы для оплаты.

2.1.15. Контракт № 61 от 30.06.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Первомайская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **191,3 тыс.рублей**. Сроки поставки товара 30.08.2025. поставка осуществлена 26.08.2025. Готовятся документы для оплаты.

2.1.16. Контракт № 2025.381805 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Платовская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **340,0** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 06.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей; 20.08.2025 в части областного бюджета в сумме 317,5 тыс. рублей

2.1.17. Контракт № 65 от 04.04.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Садковская СОШ и ИП Солодкин П.Э.** (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет **336,4** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.08.2025.Поставка осуществлена 25.07.2025. Готовится пакет документов на оплату. Сроки поставки товара 01.08.2025. Поставка осуществлена 25.07.2025.Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,2 тыс. рублей

2.1.18. Контракт № 22/03-25 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ СОШ № 10 и ИП Солодкин П.Э.** (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет **159,9** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 31.05.2025. Оплата по контракту произведена 23.06.2025 в части местного бюджета в сумме 10,6 тыс. рублей; 10.07.2025 в части областного бюджета в сумме 149,4 тыс. рублей.

2.1.19. Контракт № 23/03-25 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ СОШ № 10 и ИП Солодкин П.Э.** (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет **172,2** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 31.05.2025. Оплата по контракту произведена 23.06.2025 в части местного бюджета в сумме 11,4 тыс. рублей; 10.07.2025 в части областного бюджета в сумме 160,8 тыс. рублей.

2.1.20. Контракт № 24/03-25 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ СОШ № 10 и ИП Солодкин П.Э.** (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет **4,6** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 31.05.2025. Оплата по контракту произведена 23.06.2025 в части местного бюджета в сумме 0,3 тыс. рублей; 10.07.2025 в части областного бюджета в сумме 4,3 тыс. рублей.

2.1.21. контракт № 205 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ СОШ № 12 и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **340,0** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 30.06.2025. Оплата по контракту произведена 10.07.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей; 23.07.2025 в части областного бюджета в сумме 317,5 тыс. рублей.

2.1.22. Контракт № 14 от 14.04.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ СОШ № 4 и ИП Солодкин П.Э.** (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет **337,9** тыс.рублей.

Поставка осуществлена 25.07.2025. Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,3 тыс. рублей. В части областного бюджета документы находятся на оплате.

2.1.23. Контракт № 27 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ СОШ № 5 Красносулинский район и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **223,8** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 14,8 тыс. рублей; 20.08.2025 в части областного бюджета в сумме 209,0 тыс. рублей.

2.1.24. Контракт № 28 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ СОШ № 5 и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **6,8** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 0,4 тыс. рублей; 20.08.2025 в части областного бюджета в сумме 6,4 тыс. рублей.

2.1.25. Контракт № 29 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ СОШ № 5 и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **28,0** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 1,8 тыс. рублей; 20.08.2025 в части областного бюджета в сумме 26,2 тыс. рублей.

2.1.26. Контракт № 30 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ СОШ № 5 Красносулинский район и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **81,2** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 5,4 тыс. рублей; 20.08.2025 в части областного бюджета в сумме 75,8 тыс. рублей.

2.1.27. Контракт № 124 от 07.04.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата,

установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ СОШ № 8 и ИП Солодкин П.Э.** (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет **338,2** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.08.2025. Поставка осуществлена 25.07.2025. Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,3 тыс. рублей. В части областного бюджета документы находятся в финансовом органе.

2.1.28. Контракт № УО-25 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ СОШ № 22 и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **339,9** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 21.07.2025. Документы находятся на проверке в финансовом органе. Оплата по контракту произведена 12.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей; 29.08.2025 в части областного бюджета в сумме 317,5 тыс. рублей.

2.1.29. Контракт № 22 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ СОШ № 3 и ИП Лавренко Т.В.** (ИНН 616108214315). Цена контракта составляет **340,0** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 13.05.2025. Оплата по контракту произведена 29.05.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей; 25.06 в части областного бюджета в сумме 317,6 тыс. рублей.

2.1.30. Контракт № 2025.38911 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Табунщиковская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **212,2** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 14,0 тыс. рублей; 20.08.2025 в части областного бюджета в сумме 198,2 тыс. рублей.

2.1.31. Контракт № 2025.388996 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Табунщиковская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **1,2** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 05.08.2025

в части местного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей; 28.08.2025 в части областного бюджета в сумме 1,1 тыс. рублей.

2.1.32. Контракт № 2025.388912 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Табунщиковская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **120,2** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 7,9 тыс. рублей; 20.08.2025 в части областного бюджета в сумме 112,3 тыс. рублей.

2.1.33. Контракт № 2025.389076 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Табунщиковская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **4,9** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 0,3 тыс. рублей; 28.08.2025 в части областного бюджета в сумме 4,6 тыс. рублей.

2.1.34. Контракт № 2025.389136 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Табунщиковская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **1,4** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.Поставка осуществлена 22.07.2025. Документы находятся на проверке в финансовом органе. Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей; 28.08.2025 в части областного бюджета в сумме 1,3 тыс. рублей.

2.1.35. Контракт № 2025.388962 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Табунщиковская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **0,1** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 0,008 тыс. рублей; 28.08.2025 в части областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей.

2.1.36. Контракт № 2025.373871 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций

средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Тополевская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **340,0** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 30.07.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей. 13.08.2025 в части областного бюджета в сумме 317,5 тыс. рублей

2.1.37. Контракт № 2025.383499 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Углеродовская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **339,8** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 04.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей; 20.08.2025 в части областного бюджета в сумме 317,4 тыс. рублей.

2.1.38. Контракт № 2025.379966 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между **МБОУ Шахетновская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.** (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет **340,0** тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025. Поставка осуществлена 22.07.2025. Оплата по контракту произведена 05.08.2025 в части местного бюджета в сумме 22,4 тыс. рублей; 20.08.2025 в части областного бюджета в сумме 317,6 тыс. рублей.

2.2. Финансовое обеспечение национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Педагоги и наставники») в 2025 году составляет **74 068,6 тыс. рублей** из них:

- федеральный бюджет – **73 949,6** тыс. рублей;
- областной бюджет – **119,0** тыс. рублей.

По состоянию на 01.09.2025 освоено бюджетных средств в размере 51 124,3 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 51 041,1 тыс. рублей.
- областной бюджет – 83,2 тыс. рублей.

2.2.1. Финансовая поддержка советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных учреждений. Финансовое

обеспечение данного мероприятия в 2025 году составляет **5 948,0 тыс. рублей**, из них:

- федеральный бюджет - 5829,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 119,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.09.2025 освоено бюджетных средств в размере 4 161,0 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 4 077,8 тыс. рублей;
- областной бюджет – 83,2 тыс. рублей.

2.2.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

Финансовое обеспечение данного мероприятия в 2025 году составляет **65 308,3 тыс. рублей** за счет средств федерального бюджета. По состоянию на 01.09.2025 освоено бюджетных средств в размере 44 940,3 тыс. рублей.

2.2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.

Финансовое обеспечение данного мероприятия в 2025 году составляет **2 812,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета**. По состоянию на 01.09.2025 освоено бюджетных средств в размере 2 023,0 тыс. рублей.

3. Национальный проект «Семья».

3.1. В рамках национального проекта «Семья» (**региональный проект «Многодетная семья»**) реализуется оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям, семьям с детьми и участниками специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также членам их семей.

Финансовое обеспечение по проекту в 2025 году составляет **28 837,4 тыс. рублей**, из них:

- федеральный бюджет – **25 134,3 тыс. рублей**;
- областной бюджет – **3 703,1 тыс. рублей**;

По состоянию на 01.09.2025 года УСЗН Красносулинского района оказана социальная помощь на основании социального контракта в размере 7 237,4 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 6 007,1 тыс. рублей;
- областной бюджет – 1 230,4 тыс. рублей;

Заключено 34 социальных контрактов:

- по мероприятию «Поиск работы» – 3, произведена единовременная выплата в размере 54,4 тыс. рублей;
- по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» – 15, выплачено 5 165,0 тыс. рублей;
- по мероприятию «Ведение личного подсобного хозяйства» – 9, произведена выплата 1 800,0 тыс. рублей;
- по мероприятию «Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации» – 2, выплачено 218,0 тыс. рублей.

34 социальных контрактов заключено с семьями с детьми, из них 5 социальных контракта с многодетными семьями. В 3 семьях воспитываются дети-инвалиды. Всего социальной помощью на основании социального контракта охвачено 100 человек.

3.2. В рамках национального проекта «Семья» (**региональная программа «Повышение рождаемости на 2023-2027 годы» регионального проекта «Многодетная семья»**) Министерством труда и социального развития Ростовской области (далее - МТ и СР) отдельным категориям граждан предоставляются дополнительные меры социальной поддержки.

3.2.1. На реализацию таких мер в 2025 году УСЗН Красносулинского района выделено – **10 232,40** руб. (в т.ч. услуги банка - 119,6 тыс.руб.)

Одной из таких мер является предоставление молодым семьям единовременной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующего ребенка.

По состоянию на 01.09.2025 **19 молодым семьям** предоставлена единовременная денежная выплата в связи с рождением третьего или последующего ребенка – на сумму 5 816,08 тыс.руб. (в т.ч. услуги банка на ЕДВ составили 54,35 тыс.руб.).

3.2.2. На территории Ростовской области в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года создаются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Пункты проката созданы органами местного самоуправления в соответствии с перечнем муниципальных образований в Ростовской области, утвержденными Министерством труда и социального развития Ростовской области.

С целью реализации региональной программы МТ и СР Красносулинскому УСЗН выделены денежные средства на закупку предметов первой необходимости в сумме **2 250, 0** тыс.руб.

Красносулинским УСЗН было закуплено 135 предметов первой необходимости для новорожденных на сумму 1 132,9 тыс.руб.

Предметы первой необходимости предоставляются гражданам во временное безвозмездное пользование.

По состоянию на 01.09.2025 выданы для безвозмездного пользования:

76 предметов первой необходимости 30 семьям.

4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

4.1. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»), финансирование - **155 216,50 тыс. руб.** за счет средств областного бюджета, срок реализации 2025 год, выполняются следующие мероприятия:

Ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного назначения:

4.1.2. Заключен муниципальный контракт от 02.12.2025 № 0358300008424000142-616155-448192 на выполнение ремонта автомобильной дороги «Подъезд к п. Клевцов г. Красный Сулин» с ООО «Т-ТРАНС» (344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Луговая, 4Б,стр.1, офис 7, ИНН 6162085200, (директор Селезнев Николай Михайлович). Цена контракта 14 900,00 тыс. рублей. Сроки выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 14 900, тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета – 14 751,0 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского района – 149,0 тыс. рублей.

Ремонт внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного назначения:

4.1.3. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000022-603706-334626 от 25.11.2024г. на ремонт участков внутрипоселковых дорог, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Галатова, пер.Коммунальный с ООО «Армила» (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор ГазанчянНаириГрантович). Цена контракта 4 644,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. Техническая готовность объекта 100%. Работы выполнены в полном объеме.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 4 611,5 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета - 4 565,4 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения – 46,1 тыс. рублей.

4.1.4. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000024-603706-334626 от 02.12.2024г. на ремонт

участков внутрипоселковых дорог, расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул.Краснопартизанская, пер.9-й Скелеватский, ул.Косиора, пер.1-й Скелеватский (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 18 477,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 18 477,6 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета - 18 292,8 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения - 184,8 тыс. рублей.

4.1.5. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000021-603706-334626 от 25.11.2024г на ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Советская с ООО «Армила» (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 6 924,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 6 622,3 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета - 6 556,1 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения – 66,2 тыс. рублей.

4.1.6. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000027-603706-334626 от 27.11.2024г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул.Пионерская с ООО «Армила» (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 3 070,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 3 070,9 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета - 3 040,2 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения – 30,7 тыс. рублей.

4.1.7. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000023-603706-168078 от 25.11.2025 на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул.Чкалова с ООО «Дорстрой» (346720, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г АКСАЙ, УЛ ПОРОХОВАЯ БАЛКА, ДВЛД. 6, ИНН 6102026471 (Директор Пашкевич Александр Иванович). Цена контракта 22 978,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 15.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 21 641,2 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета - 21 424,8 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения – 216,4 тыс. рублей.

4.1.8. Заключен муниципальный контракт №0358300434924000028-603706-334626 от 29.11.2024г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Матросова (от ул.Гагарина до ул.Ростовская,59) с ООО «Армила» (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 2 682, тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 2 644,1 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета - 2 617,7 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения – 26,4 тыс. рублей.

4.1.8. Заключен муниципальный контракт №0358300434924000026-603706-334626 от 28.11.2024г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин ул.Свободы с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 2 113,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 2 113,2 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета - 2 092,1 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения – 21,1 тыс. рублей.

4.1.9. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000025-603706-334626 от 27.11.2024г на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Серафимовича с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор ГазанчянНаириГрантович). Цена контракта 3 827,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 3 827,0 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета - 3 788,8 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения – 38,2 тыс. рублей.

4.1.10. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000020-603706-334626 от 25.11.2024г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Огородная с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор ГазанчянНаириГрантович). Цена контракта 6 305,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 6 223,5 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета - 6 161,3 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения – 62,2 тыс. рублей.

4.1.11. Заключен муниципальный контракт № 0358300434925000006-603706-334626 от 21.03.2025г. на ремонт внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул. Суворова с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор ГазанчянНаириГрантович). Цена контракта 4 815 636,86 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 4 457,9 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета - 4 413,3 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения – 44,6 тыс. рублей.

4.1.12. Заключен муниципальный контракт № 0358300434925000008-603706-334626 от 21.03.2025г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул. Молодежная с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 1 321,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 1 321,0 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета - 1 307,8 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения – 62,2 тыс. рублей.

4.1.13. Заключен муниципальный контракт № 0358300434925000007-603706-437314 от 28.03.2025г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул. Заводская с АО «Региональные дороги» Юридический адрес: 346355, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Буровая, д.29, ИНН 6148006319 (ВРИО директора Шапошников Александр Геннадьевич). Цена контракта 3 388,3тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 3 388,3 тыс. рублей, в том числе

областного бюджета - 3 354,4 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения – 33,9 тыс. рублей.

4.1.14. Заключен муниципальный контракт № 0358300434925000009-603706-334626 от 21.03.2025г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул. Березовая с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 830,2 тыс.рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 830,2 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета – 821,9 тыс. рублей,

бюджета Красносулинского городского поселения – 8,3 тыс. рублей.

4.1.15. Заключен муниципальный контракт № 0158300005825000002 от 23.06.2025г. на ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Восточная, ул. Придорожная в рп. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области с ООО «Т-ТРАНС» (344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Луговая, 4Б,стр.1, офис 7, ИНН 6162085200, (директор Селезнев Николай Михайлович). Цена контракта 57 900 000,00 рублей. Сроки выполнения работ с 23.06.2025 по 01.11.2025.

Техническая готовность объекта 10%. Установлены информационные щиты, подготовлены материалы (бордюры) для устройства тротуаров.

4.1.16. Дополнительно выделены средства областного бюджета на ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, с/п Садковское, х. Садки, ул. Чехова, ул. Набережная, пер. Антрацитовый, ул. Южная. Объем финансирования составляет 24687,2 тыс.рублей. Проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядной организации.

4.1.17. Дополнительно выделены средства областного бюджета на ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, х.Гуково, ул. Краснопартизанская. Объем финансирования составляет 24232, 0 тыс.рублей. Проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядной организации.

5.2. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») финансовое обеспечение по проекту в 2025 году составляет **42 311,3 тыс. руб.** за счет средств областного бюджета, срок реализации 2025 год, выполняются следующие мероприятия – благоустройство территории «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1». Администрацией Красносулинского городского поселения 21.03.2025 подано извещение для участия в конкурсном отборе.

Торги по отбору подрядной организации в связи с заявлением участников приостанавливались по решению УФАС 5 раз.

Муниципальный контракт №0158300000325000005_110549 заключен с подрядной организацией «ЭЛТЕХСНАБ» 22.08.2025.

Цена контракта составляет 39 215 940 рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 36 627 687,96 рублей
- за счет средств бюджета Красносулинского г.п. – 2 588 252,04 рублей.

Подрядчик приступил к работам на объекте. Срок окончания работ согласно контракту – 31.10.2025