



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 05.03.2026 № 42

г. Красный Сулин

**Об утверждении единого  
аналитического плана реализации  
муниципальной программы Красносулинского  
района «Формирование современной городской  
среды на территории Красносулинского района»  
на 2026 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 17.02.2026 № 87 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района

Распоряжение вносит  
отдел жизнеобеспечения района



И.С. Кирпичков

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
реализации муниципальной программы Красносулинского района  
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»  
на 2026 год

| №<br>п/п                                                                                | Наименование структурного элемента<br>муниципальной программы Красносулинского<br>района, мероприятия (результата),<br>контрольной точки                                                               | Срок реализации |            | Ответственный исполнитель,<br>(ФИО/должность)                                                                         | Объем расходов (тыс. рублей) |                       |                     |                  |                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | начало          | окончание  |                                                                                                                       | всего                        | федеральный<br>бюджет | областной<br>бюджет | бюджет<br>района | бюджеты<br>поселений | внебюджетные<br>источники |
| 1                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4          | 5                                                                                                                     | 6                            | 7                     | 8                   | 9                | 10                   | 11                        |
| 1.                                                                                      | Муниципальный проект<br>«Формирование комфортной городской среды»<br>по национальному проекту «Инфраструктура для<br>жизни»                                                                            | 01.01.2026      | 31.12.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская Ирина Васильевна | 41916,2                      | 11439,1               | 27710,5             | 0,0              | 2766,6               | 0,0                       |
| 1 Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |                                                                                                                                                                                                        |                 |            |                                                                                                                       |                              |                       |                     |                  |                      |                           |
| 1.1.                                                                                    | Мероприятие (результат) 1.<br>«Реализованы мероприятия по благоустройству<br>общественных территорий, предусмотренные<br>муниципальными программами формирования<br>современной городской среды»       | 01.01.2026      | 31.12.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская Ирина Васильевна | 41916,2                      | 11439,1               | 27710,5             | 0,0              | 2766,6               | 0,0                       |
| 1.1.1.                                                                                  | Контрольная точка 1.1.<br>«Заключены соглашения о предоставлении из<br>областного бюджета субсидии на реализацию<br>программ формирования современной городской<br>среды»                              | X               | 01.02.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X                            | X                     | X                   | X                | X                    | X                         |
| 1.1.2.                                                                                  | Контрольная точка 1.2.<br>«Заключены соглашения о предоставлении<br>межбюджетных трансфертов за счет средств<br>областного бюджета на реализацию программ<br>формирования современной городской среды» | X               | 01.02.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X                            | X                     | X                   | X                | X                    | X                         |
| 1.1.3.                                                                                  | Контрольная точка 1.3.<br>«Закупка включена в план закупок»                                                                                                                                            | X               | 10.03.2026 | глава Администрации<br>Красносулинского городского<br>поселения Болдырев И.В.                                         | X                            | X                     | X                   | X                | X                    | X                         |
| 1.1.4.                                                                                  | Контрольная точка 1.4.<br>«Заключен муниципальный контракт»                                                                                                                                            | X               | 25.05.2026 | глава Администрации<br>Красносулинского городского<br>поселения Болдырев И.В.                                         | X                            | X                     | X                   | X                | X                    | X                         |
| 1.1.5.                                                                                  | Контрольная точка 1.5.<br>«Сведения о муниципальном контракте внесены<br>в реестр контрактов, заключенных заказчиком по<br>результатам закупок»                                                        | X               | 25.05.2026 | глава Администрации<br>Красносулинского городского<br>поселения Болдырев И.В.                                         | X                            | X                     | X                   | X                | X                    | X                         |
| 1.1.6.                                                                                  | Контрольная точка 1.6.<br>«Произведена приемка выполненных работ»                                                                                                                                      | X               | 30.11.2026 | глава Администрации<br>Красносулинского городского<br>поселения Болдырев И.В.                                         | X                            | X                     | X                   | X                | X                    | X                         |

| 1                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                        | 5                                                                                                                     | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1.7.                                                                                                                                                                                                                                     | Контрольная точка 1.7.<br>«Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»                                                                                                                                                                         | X          | 10.12.2026               | глава Администрации<br>Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.                                            | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 1.1.8.                                                                                                                                                                                                                                     | Контрольная точка 1.8.<br>«Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту 2025 года»                                                                                                                                                               | X          | 01.04.2026               | глава Администрации<br>Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.                                            | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                         | Комплекс процессных мероприятий<br>«Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района»                                                                                                                                    | 01.01.2026 | 31.12.2026               | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская Ирина Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 Задача «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий»                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                          |                                                                                                                       |     |     |     |     |     |     |
| 2.1.                                                                                                                                                                                                                                       | Мероприятие (результат) 1.1.<br>«Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Красносулинского района»                                                                                                                               | 01.01.2026 | 31.12.2026               | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская Ирина Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.                                                                                                                                                                                                                                     | Контрольная точка 1.1.1.<br>«Подготовка проектной сметной документации для участия в областном конкурсе»                                                                                                                                                             | X          | 30.04.2026               | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 2.1.2.                                                                                                                                                                                                                                     | Контрольная точка 1.1.2.<br>«Подача заявок для участия в областном конкурсе по благоустройству общественных территорий»                                                                                                                                              | X          | 31.07.2026               | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 2.1.3.                                                                                                                                                                                                                                     | Контрольная точка 1.1.3.<br>«Получение заключение конкурсной комиссии»                                                                                                                                                                                               | X          | 30.10.2026               | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 2.1.4.                                                                                                                                                                                                                                     | Контрольная точка 1.1.4.<br>«Включение в бюджет объектов прошедших конкурсный отбор на будущий год»                                                                                                                                                                  | X          | 31.12.2026               | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                         | Комплекс процессных мероприятий<br>«Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» | 01.01.2026 | 31.12.2026               | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская Ирина Васильевна | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 1 Задача «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                          |                                                                                                                       |     |     |     |     |     |     |
| 3.2.1.                                                                                                                                                                                                                                     | Мероприятие (результат) 1.1.<br>«Проведен весенний месячник чистоты»                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2026 | 31.12.2026               | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская Ирина Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.                                                                                                                                                                                                                                     | Контрольная точка 1.1.1.<br>«Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты»                                                                                   | X          | март – апрель<br>2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения<br>района Администрации<br>Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |

| 1      | 2                                                                                                                                                                                    | 3                            | 4                            | 5                                                                                                               | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2.<br>«Собраны плановые значения городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий»    | X                            | март – апрель<br>2026 г.     | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.<br>«Состоялся весенний месячник чистоты»                                                                                                                    | X                            | март – апрель<br>2026 г.     | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4.<br>«Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»        | X                            | март – апрель<br>2026 г.     | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 3.2.   | Мероприятие (результат) 1.2.<br>«Проведен весенний день древонасаждения»                                                                                                             | март – апрель<br>2026 г.     | март – апрель<br>2026 г.     | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района,<br>Лебединская Ирина Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Контрольная точка 1.2.1.<br>«Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» | X                            | март – апрель<br>2026 г.     | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 3.2.2. | Контрольная точка 1.2.2.<br>«Собраны плановые значения городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки»  | X                            | март 2026 г.                 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 3.2.3. | Контрольная точка 1.2.3.<br>«Состоялся весенний День древонасаждений»                                                                                                                | X                            | апрель 2026 г.               | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 3.2.4. | Контрольная точка 1.2.4.<br>«Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»        | X                            | апрель 2026 г.               | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| 3.3.   | Мероприятие (результат) 1.3.<br>«Проведен осенний месячник чистоты»                                                                                                                  | август – сентябрь<br>2026 г. | август – сентябрь<br>2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района,<br>Лебединская Ирина Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Контрольная точка 1.3.1.<br>«Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты»    | X                            | апрель 2026 г.               | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района,<br>Лебединская И.В.             | X   | X   | X   | X   | X   | X   |

| 1      | 2                                                                                                                                                                                     | 3                          | 4                          | 5                                                                                                            | 6       | 7       | 8       | 9   | 10     | 11  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|--------|-----|
| 3.3.2. | Контрольная точка 1.3.2.<br>«Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий»   | X                          | август 2026 г.             | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.             | X       | X       | X       | X   | X      | X   |
| 3.3.3. | Контрольная точка 1.3.3.<br>«Состоялся осенний месячник чистоты»                                                                                                                      | X                          | сентябрь – октябрь 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.             | X       | X       | X       | X   | X      | X   |
| 3.3.4. | Контрольная точка 1.3.4.<br>«Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»         | X                          | октябрь 2026 г.            | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.             | X       | X       | X       | X   | X      | X   |
| 3.4.   | Мероприятие (результат) 1.4.<br>«Проведен осенний День древонасаждений»                                                                                                               | сентябрь – октябрь 2026 г. | сентябрь – октябрь 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская Ирина Васильевна | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 3.4.1. | Контрольная точка 1.4.1.<br>«Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений»   | X                          | сентябрь – октябрь 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.             | X       | X       | X       | X   | X      | X   |
| 3.4.2. | Контрольная точка 1.4.2.<br>«Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки» | X                          | октябрь 2026 г.            | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.             | X       | X       | X       | X   | X      | X   |
| 3.4.3. | Контрольная точка 1.4.3.<br>«Состоялся осенний День древонасаждений»                                                                                                                  | X                          | октябрь 2026 г.            | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.             | X       | X       | X       | X   | X      | X   |
| 3.4.4. | Контрольная точка 1.4.4.<br>«Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»         | X                          | октябрь 2026 г.            | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.             | X       | X       | X       | X   | X      | X   |
| 4.     | Итого по муниципальной программе                                                                                                                                                      | X                          | X                          | X                                                                                                            | 41916,2 | 11439,1 | 27710,5 | 0,0 | 2766,6 | 0,0 |
|        |                                                                                                                                                                                       |                            |                            | глава Администрации Красносулинского городского поселения                                                    | 41916,2 | 11439,1 | 27710,5 | 0,0 | 2766,6 | 0,0 |

