

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Комплексное развитие сельских
территорий»
на 2026 год по итогам I квартала 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 № 1468.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение одного показателя муниципальной программы. По итогам I квартала 2026 года плановое значение показателя муниципальной программы не достигнуто. Достижение показателя запланировано на конец 2026 года. Возможные риски и проблемы при выполнении целевого показателя отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в 2026 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в 2026 году предусмотрено достижение одного показателя. По итогам 1 квартала 2026 года показатель не достигнут. Достижение показателя запланировано на конец 2026 года. Возможные риски и проблемы при выполнении целевого показателя отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец года. Запланированное мероприятие (результат) будет выполнено в полном объеме в установленные сроки. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятия (результата) отсутствуют.

Достижение задач комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года достигнута одна контрольная точка, выполнена ранее запланированного срока:

25.03.2026 проведена информационно-разъяснительная работа в сельских поселениях о условиях обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения (Контрольная точка 1.1.1).

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» в 2026 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» в 2026 году предусмотрено

1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец года. Запланированное мероприятие (результат) будет выполнено в полном объеме в установленные сроки. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятий (результатов) отсутствуют.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2:

24.03.2026 выполнена подготовка проектной сметной документации для участия в конкурсном отборе (контрольная точка 1.1.1);

26.03.2026 поданы заявки для участия в конкурсном отборе по благоустройству сельских территорий (контрольная точка 1.2.1).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам проведенного анализа исполнения муниципальной программы по итогам I квартала 2026 года несоблюдения сроков исполнения контрольных точек не установлено.