

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии Администрации Красносулинского района по оценке
эффективности реализации муниципальных программ

29 августа 2025 года, 10-30

г. Красный Сулин

Состав комиссии по оценке эффективности реализации муниципальных программ:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Салимова Виктория
Николаевна | – первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, председатель комиссии; |
| 2. Шаповалов Валерий
Борисович | – заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства; |
| 3. Ветрова Юлия
Георгиевна | – ведущий специалист отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района, секретарь комиссии; |

члены комиссии:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 4. Матвиенко Лада
Святославовна | – заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития; |
| 5. Кишкинова Ирина
Юрьевна | – управляющий делами Администрации Красносулинского района, член комиссии; |
| 6. Чекризова Елена Юрьевна | – начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района |

присутствовали:

7. Ответственные исполнители муниципальных программ муниципального образования «Красносулинский район»:

– отдел жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района: начальник отдела Лебединская И.В., главный специалист отдела Колесникова Е.В., старший инспектор отдела Коломасова Е.В.;

– отдел социальной политики Администрации Красносулинского района: начальник отдела Нестеренко О.М., главный специалист отдела Мякинченко Е.А.;

- сектор делопроизводства Администрации Красносулинского района: главный специалист сектора Юндина Н.А.;
- отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Красносулинского района: ведущий специалист отдела Никитенко О.С.;
- отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района: главный специалист отдела Пигарева С.А., ведущий специалист Дрелевская С.А.;
- отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района: главный специалист отдела Пастушенко Ж.А.;
- сектор цифровой трансформации Администрации Красносулинского района: главный специалист сектора Кравцов А.В.;
- управление образования Красносулинского района: начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.;
- Отдел культуры и искусства Красносулинского района: начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х., главный бухгалтер Егорина С.В.;
- Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района: начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Кочеткова Н.И.;
- Управление социальной защиты населения Красносулинского района: начальник управления Евсеева Е.В.;
- Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района: начальник управления Каравайцева Е.А.;
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» заместитель начальника – начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Лавренчук Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) рассмотрение отчетов о ходе реализации 22 муниципальных программ Красносулинского района по итогам I полугодия 2025 года;
- 2) заслушивание докладов ответственных исполнителей о ходе реализации 3 муниципальных программ Красносулинского района, допустивших не выполнение контрольных точек по итогам I полугодия 2025 года.

СЛУШАЛИ:

1. Первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову Викторию Николаевну со вступительным словом.
2. Начальника бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района с информацией об исполнении

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Красносулинского района.

3. Доклады ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ Красносулинского района, допустивших не выполнение контрольных точек по итогам I полугодия 2025 года:

Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская Ирина Васильевна.

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» – выступал начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко Олеся Михайловна.

Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» – выступал главный специалист отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская Софья Александровна.

4. Первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову Викторию Николаевну – председателя комиссии по подведению итогов заседания комиссии и обобщению результатов работы ответственных исполнителей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ответственным исполнителям усилить исполнительскую дисциплину по соблюдению сроков внесения изменений в муниципальные программы Красносулинского района и в единые аналитические планы реализации муниципальных программ Красносулинского района.

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района», «Развитие здравоохранения», «Поддержка казачьих обществ» рекомендовано проанализировать запланированные на 2025 год значения целевых показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы и принять меры для их достижения.

3. Всем ответственным исполнителям муниципальных программ Красносулинского района обеспечить своевременное выполнение запланированных в 2025 году мероприятий (результатов) и контрольных точек.

Председатель комиссии



В.Н. Салимова

Протокол вел:



Ю.Г. Ветрова