

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского
района « Молодежная политика и социальная активность»
на 2026 год по итогам I квартала 2026 года

Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1349.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 891,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 364,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 527,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 891,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию до 01.04.2026 составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

Муниципальная программа Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив» (далее – КМП 1);

Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде» (далее – КМП 2);

Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (далее – КМП 3);

Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики» (далее – КМП 4).

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2026 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 11.03.2026 № 49.

На реализацию КМП 1 в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 891,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 364,0 тыс. рублей, бюджета района – 527,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 891,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.04.2026 составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КМП 1 в 2026 году предусмотрено 3 показателя, достижение которых запланировано на конец 2026 года.

В рамках КМП 1 в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результат), выполнение которых запланировано до конца 2026 года.

Достижение задач КМП 1 оценивается на основании 9 контрольных

точек.

В I квартале 2026 года достижение контрольных точек не предусмотрено.

Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию КМП 2 в 2026 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В рамках КМП 2 в 2026 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано на конец 2026 года.

В рамках КМП 2 в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано до конца 2026 года.

Достижение задач КМП 2 оценивается на основании 16 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее установленного срока – 2, в установленный срок – 1.

Достижение 13 контрольных точек запланировано до конца года.

27.01.2026 проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Блокадный хлеб». (Информация о проведении акции от 27.01.2026). (Контрольная точка 1.1);

27.01.2026 проведена акция «Народный кинопоказ». (Информация о проведении акции от 27.01.2026). (Контрольная точка 1.2.);

01.02.2026 разработана программа выездного профилактического мероприятия (Контрольная точка 2.1.).

На реализацию КМП 3 в 2026 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В рамках КМП 3 в 2026 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2026 года.

В рамках КМП 3 в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которых запланировано на конец 2026 года.

Достижение задач КМП 3 оценивается на основании 5 контрольных точек.

В I квартале 2026 года достижение контрольных точек не предусмотрено.

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию КМП 4 в 2026 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В рамках КМП 4 в 2026 году достижение показателей не предусмотрено.

В рамках КМП 4 в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано до конца 2026 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка в установленный срок.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

31.03.2026 проведены тематические мероприятия для молодежи в I квартале текущего года. (Информация о проведенных мероприятиях от 31.03.2025). (Контрольная точка 1.1.).

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения

показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2026 года.