

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

Развитие здравоохранения

Наименование регионального проекта:

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовской области) (ФАП)

Цель проекта:

1. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

Целевые, базовые показатели проекта:

Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, адрес поставки:
- Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, х. Гривенный.

Приобретение модульного фельдшерского здравпункта, адрес поставки
- Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, п. Донлесхоз.

Срок реализации проекта:

Период, год - 2021

Финансовое обеспечение реализации проекта:

общая сумма 3 400,0 тыс. руб. из них :

- областной бюджет- 3175,6 тыс. руб.;
- бюджет района — 224,4 тыс. руб.

Фактическое освоение финансовых средств:

На 18.01.2021 — 0,00 тыс. руб.

- бюджет района — 0,00 тыс. руб.
- областной бюджет — 0,00 тыс. руб.

Реализация мероприятий проекта:

Подготовка документации на электронный аукцион.

Состояние исполнения на 18.01.2021г.

1) На текущую дату для приобретения модульного фельдшерско-акушерского пункта, адрес поставки:

- Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, х. Гривенный:

- Осуществляется подготовка для документации для проведения электронного аукциона .

2) На текущую дату для приобретения модульного фельдшерского здравпункта, адрес поставки

- Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, п. Донлесхоз:

- Осуществляется подготовка для документации для проведения электронного аукциона .

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением области от 17.10.2018 № 654

Участники проекта:

Руководитель проекта:

Заместитель главы Администрации
Красносулинского района по вопросам
социального развития



Матвиенко Л.С.

Администратор проекта:
Главный врач МБУЗ «РБ»



Мартынова И.Е.