

**Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»
за 6 месяцев 2023 года**

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 №1350.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 93 084,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 16 843,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 74 721,8 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 1 519,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено – 93 076,8 тыс. рублей. Расхождение составляет 7,2 тыс. рублей за счет уменьшения средств бюджета района. Муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрании депутатов Красносулинского района от 27.06.2023 № 186 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в установленные сроки.

Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.07.2023 составило 46 051,4 тыс. рублей, что составляет 49,5 %, в том числе по участникам:

МАУДО СШ «Ника» – освоено 46 051,4 тыс. рублей из 88 512,1 тыс. рублей (или 52,03 % от бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью);

Администрация Михайловского сельского поселения - освоено 0,0 тыс. рублей из 4564,7 тыс. рублей (или 0,0 % от бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью).

Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме – 7 581,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 фактически освоено 4 514,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 28.12.2022 № 402 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 400,9 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 400,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2023 составило 181,6 тыс. рублей за счет средств бюджета района (или 45,3 % от бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью).

В рамках плана реализации по подпрограмме 1 по состоянию на 01.07.2023 запланировано реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.

По состоянию на отчетную дату по подпрограмме 1 достигнуты следующие промежуточные результаты – в рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района» проведены 43 спортивно-массовых мероприятия, основные из которых: Чемпионат ЮФО по настольному теннису; XVI Олимпиада Дона (настольный теннис, баскетбол девушки/юноши, волейбол девушки/юноши); соревнования муниципального этапа Спартакиады Дона 2023 по видам спорта: армрестлинг, волейбол (жен., муж.), гиревой спорт, ГТО, дартс, инвалидный спорт (шашки, шахматы), мини-футбол, легкая атлетика, рыболовный спорт, настольный теннис, перетягивание каната, плавание, уличный баскетбол, шашки, шахматы.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году в соответствии со сводной бюджетной росписью запланированы бюджетные ассигнования в сумме 94 195,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 16 843,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 75 832,8 тыс. рублей, средств бюджета поселений – 1 519,1 тыс. рублей.

В рамках плана реализации по подпрограмме 2 запланировано выполнение трех основных мероприятий и трех контрольных событий.

По состоянию на 01.07.2022 по подпрограмме 2 достигнуты следующие промежуточные результаты:

в рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва» проведен зональный этап Спартакиады Дона 2023; Кроме того, прошли следующие спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия: Гран-при 2023 года по быстрым шахматам среди учащихся Ростовской области; Турнир по волейболу на Приз Героя СССР И.А. Чистова среди команд района (муж); муниципальный и зональные этапы Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2022-2023 учебного года, посвященной Году атамана М.И. Платова; муниципальный этап Соревнований «Школьная регбийная Ростсельмаш-лига» по тэг-регби среди команд 2012-2013 г.р. (3-4 класс) общеобразовательных организаций; Открытое зимнее первенство по бадминтону, посвященное Дню защитника отечества; муниципальный этап школьной лиги Ростовской области по баскетболу 3х3 - «Атомная энергия спорта: Планета баскетбола – Оранжевый атом» сезон 2022-2023 годов; муниципальный этап областной Спартакиады допризывной и призывной молодежи 2023 года, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; Открытый турнир по футболу «Весенний Кубок», посвященный празднованию 100-летия образования Красносулинского района; Открытый турнир по мини-футболу, посвященный празднованию 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта; муниципальные этапы Областных спартакиад школьников: по волейболу «Серебряный мяч», по футболу «Кожаный мяч», по футболу среди сельских

территорий «Колосок»; Спартакиада школьников по комплексу игровых видов и др.

С целью реализации основного мероприятия 2.2. «Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений» МАУДО СШ «Ника» приобретен инвентарь и оборудование на общую сумму 790,8 тыс. рублей, из них: из средств областного бюджета 732,4 тыс. рублей, из средств бюджета района 58,4 тыс. рублей. На данные цели заложено 1 482,5 тыс. рублей, из них: из средств областного бюджета 1 384,6 тыс. рублей, из средств бюджета района 97,9 тыс. рублей. Полное освоение субсидии планируется в третьем квартале текущего года.

С целью реализации основного мероприятия 2.7. «Приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности» МАУДО СШ «Ника» приобретено 2 автотранспортных средства: комфортабельный автобус HIGER на 29 посадочных мест и специальный автобус для перевозки детей ГАЗ GAZell NEXT на 22 посадочных места. На данные цели потрачено 13 290,0 тыс. рублей: из них: из средств областного бюджета 12 412,9 тыс. рублей, из средств бюджета района 877,1 тыс. рублей.

С целью реализации основного мероприятия 2.9. «Устройство спортивных площадок» администрацией Михайловского сельского поселения в 2023 году на территории поселения в рамках проекта «Сделаем вместе» реализуются 2 инициативных проекта на общую сумму 4 561,7 тыс. рублей:

«Устройство спортивной площадки расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка в 10 м на северо-запад от дома № 61 по ул. Зеленая с кадастровым номером: 61:51:0020201:4197» на сумму 2990,5 тыс. рублей;

«Устройство универсальной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Холодный Плес в 70 м на юго-запад от дома № 1 по ул. Комарова» на сумму 1574,2 тыс. рублей.

В настоящее время контракты отыграны, подрядчик определен, началась реализация проектов. Срок реализации проектов, в соответствии с заключенными контрактами – 31.08.2023 года.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 6 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель главы Администрации
Красносулинского района
по вопросам социального развития

Л.С. Матвиенко

Главный специалист
отдела социальной политики
Администрации Красносулинского района

О.М. Нестеренко

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 6 месяцев 2023 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.) и причины их неосвоения
						предусм отрено муницип альной програм мой	предусм отрено бюджетн ой роспись ю	факт на отчетну ю дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д., Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.	X	X	X	400,9	400,9	181,6	219,3
2.	Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района»	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д., Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.	Рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий	09.01.2023	30.12.2023	400,9	400,9	181,6	219,3 Освоение средств запланиро вано на II полугодие 2023 года
3.	Контрольное событие 1.1. Проведение	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.	По состоянию на 01.07.2023 проведено 43	X	30.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	массовых спортивных межпоселенческих мероприятий, приобретение наградной атрибутики		спортивно-массовых межпоселенческих мероприятий						
4.	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района»	Всего, в том числе	X	X	X	92683,1	92675,9	45869,8	46806,1
		Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.	X	X	X	88118,4	88111,2	45869,8	42241,4
		Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	X	X	X	4 564,7	4 564,7	0,0	4564,7
5.	Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д., Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях, включая мероприятия в рамках реализации ВФСК ГТО	11.01.2023	30.12.2023	73345,9	73338,6	31789,1	41549,5 Освоение средств запланировано на II полугодие 2023 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спортивного резерва»								
6.	Контрольное событие 2.1. Участие Красносулинских спортсменов в областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях; выполнение муниципального задания в полном объеме	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д., Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.	По состоянию на 01.07.2023 года был проведен зональный этап Спартакиады Дона 2023	X	30.12.2023	X	X	X	X
7.	Основное мероприятие 2.2. «Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений»	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д., Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.	Увеличение уровня обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием населения Красносулинского района	11.01.2023	30.12.2023	1482,5	1482,5	790,8	691,7 Освоение средств запланировано на II полугодие 2023 года
8.	Контрольное событие 2.2. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с требованиями федеральных	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д., Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.	Закуплена часть инвентаря и оборудования для проведения спортивных мероприятий в соответствии с требованиями федеральных	X	30.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	стандартов спортивной подготовки для видов спорта, включенных в программу Всероссийских Спартакиад учащихся, молодежи и сильнейших спортсменов		стандартов спортивной подготовки для видов спорта						
9.	Основное мероприятие 2.7. «Приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности»	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д., Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.	Дополнительные возможности транспортировки спортсменов на выездные соревнования различного уровня	11.01.2023	30.12.2023	13290,0	13290,1	13290,0	0,1
10.	Контрольное событие 2.7. Приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д., Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.	Приобретено 2 автотранспортных средства: комфортабельный автобус и специальный автобус для перевозки детей	X	30.12.202	X	X	X	X
11.	Основное мероприятие 2.9. «Устройство спортивных площадок»	Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	Устройство спортивной площадки в х. Михайловка и Устройство универсальной спортивной	14.06.2023	30.12.2023	4 564,7	4 564,7	0,0	4 564,7 Освоение средств запланировано на II полугодие 2023 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола в х. Холодный Плес						
12.	Контрольное событие 2.9. Создание устройства для спортивных площадок, обеспечивающих возможность жителям Красносулинского района заниматься физической культурой и спортом	Всего, в том числе	X	X	X	X	X	X	X
		Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	Реализация муниципальных контрактов	X	01.09.2023	X	X	X	X
13.	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	93084,0	93076,8	46051,4	47025,4
		Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.	X	X	X	88519,3	88512,1	46051,4	42460,7
		Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	X	X	X	4 564,7	4 564,7	0,0	4 564,7

Красносулинского района по
вопросам социального развития

Л.С. Матвиенко

Главный специалист
отдела социальной политики
Администрации Красносулинского района

О.М. Нестеренко