

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год по итогам полугодия 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 28330,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 28330,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам полугодия 2025 года составило 12188,7 тыс. рублей или 43,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»».

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

По итогам полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 3 показателей муниципальной программы, из них: в срок 3.

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году предусмотрено 18472,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 18472,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам полугодия 2025 года составило 7903,0 тыс. рублей или 42,8 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей.

По итогам полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 4 показателей, из них: в срок 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), из которых 3 выполнены в срок.

Достижение задачи 1 «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» оценивается на основании 1 мероприятия (результата): «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области». В рамках данного мероприятия (результата) количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия составило 265 единиц.

Достижение задачи 2 «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них в установленный срок – 2.

Контрольной точкой «Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2025 года» предусмотрено проведение 2 тренировок, фактически проведено – 4 тренировки.

Контрольной точкой «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года» предусмотрено проведение 6 тренировок, фактически проведено – 11 тренировок.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

Достижение задачи 3 «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них в установленный срок – 2.

Контрольная точка «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» достигнута в установленный срок.

Контрольная точка «Заключение контракта на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» достигнута в установленный срок.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятия (результата) «Приобретены средства пожаротушения» комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 51,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 51,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам полугодия 2025 года составило 48,0 тыс. рублей или 93,2 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей.

По итогам полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 3 показателей, из них: в срок 3.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), из которых 2 выполнены в срок.

Достижение Мероприятия (результата) «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них в установленный срок – 2.

Контрольной точкой «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года» предусмотрено проведение 90 профилактических мероприятий, фактически проведено – 94 профилактических мероприятий.

Контрольной точкой «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года» предусмотрено проведение 181 профилактического мероприятия, фактически проведено – 190 профилактических мероприятий.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

Достижение Мероприятия (результата) «Приобретены средства пожаротушения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, из них в установленный срок – 4.

Контрольная точка «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок по приобретению средств пожаротушения» достигнута в установленный срок.

Контрольная точка «Заключение контракта на приобретение средств пожаротушения» достигнута в установленный срок.

Контрольная точка «Приемка приобретаемых средств пожаротушения» достигнута в установленный срок.

Контрольная точка «Оплата приобретаемых средств пожаротушения» достигнута в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в 2025 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 2 показателей, из них: в срок 2.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), из которых 1 выполнено в срок.

Достижение Мероприятия (результата) «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них в установленный срок – 2.

Контрольной точкой «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года» предусмотрено проведение 90 профилактических мероприятий, фактически проведено – 94 профилактических мероприятий.

Контрольной точкой «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года» предусмотрено проведение 181 профилактического мероприятия, фактически проведено – 190 профилактических мероприятий.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 9806,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9806,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам полугодия 2025 года составило 4237,7 тыс. рублей или 43,2 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 2 показателей муниципальной программы, из них: в срок 2.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), из которых 2 выполнены в срок.

Достижение мероприятия (результата): «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» оценивается на основании показателя «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112». В рамках данного мероприятия (результата) количество обращений

граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112 составило 48,6 тыс. единиц.

Достижение мероприятия (результата): «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» оценивается на основании показателя «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района». В рамках данного мероприятия (результата) количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» составило 44 штуки.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.